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ID Nome attività Durata
1 EX PADIGLIONE 18 E PIAZZA LOTTO 1 480 g

2 Progetto Esecutivo 60 g

3 Approvazione Progetto Esecuivo 30 g

4 Esecuzione Lavori 390 g

5 Allestimento Cantiere 15 g

6 Posa recinzione di cantiere e segnaletica di sicurezza 8 g

7 Formazione servizi logistici ed igienico assistenziali 3 g

8 Formazione impianto elettrico di cantiere 2 g

9 installazione gru di cantiere 2 g

10 Ex Padiglione 18 370 g

11 Opere Edili 342 g

12 Ponteggi 10 g

13 Rimozioni e demolizioni 42 g

14 Nuove Coperture 42 g

15 Consolidamento murature 56 g

16 Formazione Vespaio 35 g

17 Consolidamento volte 56 g

18 Massetti 14 g

19 Nuove murature 42 g

20 Intonaci e restauri 90 g

21 Serramenti esterni 28 g

22 Sottofondi 28 g

23 Pavimenti e rivestimenti 42 g

24 Finiture interne 60 g

25 Impianti 140 g

26 Impianti meccanici: riscaldamento, idrico sanitario, antincendio 84 g

27 Impianti elettrici 42 g

28 Impianto ascensore 28 g

29 Locali tecnici interrrati 56 g

30 Scavi 21 g

31 Strutture in c.a. 21 g

32 Opere di finitura 28 g

33 Ascensore 28 g

34 Strutture Vano Ascensore 28 g

35 Opere Esterne 206 g

36 Fognature esterne 45 g

37 Sistemazione esterne 60 g

38 Piazza Lotto 1 360 g

39 Opere Edili 360 g

40 Attività preparatorie 15 g
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ID Nome attività Durata
41 Rimozioni e demolizioni 42 g

42 Scarifica terreno 42 g

43 Scavi 60 g

44 Opere in c.a. 40 g

45 Rinterri 50 g

46 Sottofondi 15 g

47 Pavimentazioni 100 g

48 Nuove murature e modifiche murarie 45 g

49 Lavori su area Piazza da Ottobre 2013 60 g

50 Marciapiedi banchine 28 g

51 Opere da fabbro 28 g

52 Opere da giardiniere 60 g

53 Griglie, chiusini, finiture 30 g

54 Arredo urbano 30 g

55 Impianti 60 g

56 Irrigazione 30 g

57 Impianti elettrici 60 g

58 Locali Tecnici 50 g

59 Scavi 21 g

60 Strutture 14 g

61 Finiture 22 g

62 Allacciamenti 302 g

63 Fognature esterne - Sottoservizi 100 g

64 Sistemazioni esterne - Interconnessioni 58 g

65 Smobilizzo Cantiere 20 g

66 Rimozione gru di cantiere 2 g

67 Rimozione servizi logistici ed igienico assistenziali 10 g

68 Rimozione impianto elettrico di cantiere 3 g

69 Rimozione recinzione di cantiere e segnaletica di sicurezza 5 g
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