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RESTAURO “EX PADIGLIONE 18" Intervento b.1
REALIZZAZIONE “LA PIAZZA Lotto 1" Intervento e.1
RESTAURO “ BIBLIOTECA Lotti 1.1 e 1.2” Interventob .3
RESTAURO “ MONASTERO SAN PIETRO MARTIRE” Intervento  b.4

COMUNE DI VERCELLI

Settore Svlluppo Urbano ed Economico

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E DI ESECUZIONE D. Lgs. 81/2008 e sm.i.

PROGRAMMA DEI LAVORI GENERALE

DEGLI INTERVENTI:
b.2 Recupero " Ex Padiglione 18" ;
b.3 Restauro " Biblioteca Lotti 1.1e 1.2";
e.l Realizzazione" La Piazza Lotto 1";
b.4 Restauro " Monastero San Pietro Martire".
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Dott. Ing. Giulio Cucciniello
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"Ex Ospedale S. Andrea" 5459
2 EX PADIGLIONE 18 E PIAZZA LOTTO 1 480 g EX PADIGLIONE 18 E PIAZZA LOTTO 1
A v
480 g
3 Progetto Esecutivo 609
60 g
4 Approvazione Esecuivo 309
30g
5 Esecuzione Lavori 3909
3909
6 BIBLIOTECA 450 g BIBLIOTECA
4509
7 Progetto Esecutivo 609
60 g
8 Approvazione Esecutivo 30g
30g
9 Esecuzione Lavori 3609
3609
10 EX MONASTERO SAN PIETRO MARTIRE 5459 EX MONASTERO SAN PIETRO MARTIRE
4 - 7
5459
1 Progetto Esecutivo 459 i
9
12 Approvazione Esecutivo 30g
30g

13 Esecuzione lavori 470¢g
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