CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE

EX MACELLO
VERCELLI
ID [2013 [2014
Nome Durata Inizio Fine M1 [ M2 M123 Mi24 [ Mi25

1| FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 260 g lun 07/01/13 ven 03/01/14

2 FASE 1 260 g lun 07/01/13 ven 03/01/14

3 Pulizia e rimozione rifiuti 5¢g lun 07/01/13 ven 11/01/13

4 Allestimento di cantiere 59 lun 14/01/13 ven 18/01/13

5 Demolizioni fabbricati interno cortile 5¢g lun 21/01/13 ven 25/01/13

6 Installazione Ponteggi facciate Fabbricato A - B 59 lun 28/01/13 ven 01/02/13

7 Ripassamento coppi (riordino del manto di copertura) Fabbricato A 159 lun 04/02/13 ven 22/02/13

8 Rimozione coppi e orditura secondaria Fabbricato B 159 lun 25/02/13 ven 15/03/13

9 Consolidamenti strutturali e cerchiatura Fabbricato B 209 lun 18/03/13 ven 12/04/13
10 Demolizioni tramezzature e murature interne fabbricati A - B 159 lun 15/04/13 ven 03/05/13
1 Rimozione intonaci interni fabbricati A B 159 lun 06/05/13 ven 24/05/13
12 Demolizioni pavimenti e sottofondi fabbricati A - B 159 lun 27/05/13 ven 14/06/13
13 Indagini stratigrafiche facciate Fabbricato A 59 lun 15/04/13 ven 19/04/13
14 Rimozione intonac esternii Fabbricato B 109 lun 17/06/13 ven 28/06/13
15 Formazione fondazione e struttura nuovo corpo Fabbricato B 309 lun 15/04/13 ven 24/05/13
16 Nuove murature fabbricati A - B 159 lun 01/07/13 ven 19/07/13
17 Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato A 59 lun 22/07/13 ven 26/07/13
18 Reti impianti eleltrici fabbricato A 159 lun 29/07/13 ven 16/08/13
19 Reti impianti sanitari fabbricato A 159 lun 19/08/13 ven 06/09/13
20 Reti impianti termofluidici fabbricato A 159 lun 09/09/13 ven 27/09/13
21 Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato A 459 lun 08/07/13 ven 06/09/13
22 Formazione nuovi intonaci 209 lun 30/09/13 ven 25/10/13
23 Formazione nuovi sottofondi fabbricato A 159 lun 28/10/13 ven 15/11/13
24 Formazione pavimenti fabbricato A 159 lun 18/11/13 ven 06/12/13
25 Posa infissi interni fabbricato A 109 lun 09/12/13 ven 20/12/13
26 Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato B 5¢g lun 29/07/13 ven 02/08/13
27 Reti impianti eleltrici fabbricato B 159 lun 05/08/13 ven 23/08/13
28 Reti impianti sanitari fabbricato B 159 lun 26/08/13 ven 13/09/13
29 Reti impianti termofluidici fabbricato B 159 lun 16/09/13 ven 04/10/13
30 Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato B 409 lun 08/07/13 ven 30/08/13
31 Formazione nuovi intonaci 259 lun 07/10/13 ven 08/11/13
32 Formazione nuovi sottofondi fabbricato B 159 lun 11/11/13 ven 29/11/13
33 Formazione pavimenti fabbricato B 159 lun 02/12/13 ven 20/12/13
34 Posa infissi interni fabbricato B 109 lun 23/12/13 ven 03/01/14
35 Restauro facciate fabbrivcato A 309 lun 09/09/13 ven 18/10/13
36 Formazione reti sottoservizi esterne 609 lun 05/08/13 ven 25/10/13
37 Formazioni nuove pavimentazioni esterne 459 lun 14/10/13 ven 13/12/13
38 Disallestimento cantiere 109 lun 16/12/13 ven 27/12/13
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