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Art. 1 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Le indicazioni contenute nel presente documento costituiscono il Piano di Sicurezza e
Coordinamento riferito al Progetto Definitivo dell'intervento denominato Recupero “Ex
Macello” nel Comune di Vercelli.

L’'intervento riguarda la rifunzionalizzazione dell’edificio pubblico inserito nel P.1.S.U. “EX S.
ANDREA” costituito dal recupero delllimmobile dell’antico Macello collocato lungo la via
Laviny.

Art. 2 RICHIAMI NORMATIVI

ALLEGATO XV D. Lgs. 81708

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione
dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine
di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali
sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle
tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere;

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato
ad essere usato durante il lavoro;

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i
mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da realizzare;

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla
complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza
temporale e la loro durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo
131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
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2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta
fattibilita; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi
alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. 1l PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima
dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi; dall'alto.

¢) una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti,
con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1.,
2.3.2. e 2.3.3;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e
2.3.5;

g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) I'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune,
nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei
lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

1) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. 1l coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarita delle
lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e
connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. 1l PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarita dell'opera lo
richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche
del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.
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2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., € riportato nell'allegato XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli elementi essenziali di
cui all'allegato XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con
particolare attenzione:

bl) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

b 2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area
circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi dei seguenti elementi:

a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

¢) la viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera
c);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

1) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le
singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in
sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attivita dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento negli scavi;

c¢) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) al rischio di elettrocuzione;

1) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
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2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o
alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le
opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento,
prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della
sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto
dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le
modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di
interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore
per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa
parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso
comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. 1l coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto
2.2.4 ed al punto

2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,
indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi
elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS ¢é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi

dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo
cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
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a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e
dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;

¢) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede
di sicurezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con
gli elementi del POS.

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente
decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del
Titolo IV Capo Il,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
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sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle
misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo 0 a misura,
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini
ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

4.1.4. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori,
ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a
causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660,
1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei
punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi
nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base
allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
I'esecuzione dei avori quando previsto.

Allegato XV.1 D. Lgs. 81/0/
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per
lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru;
autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali
e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. | mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi
estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
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Allegato XV.2. D. Lgs. 81/08
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI Al FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI AL PUNTO
2.2.1.

1.

Falde;

fossati;

alvei fluviali;

banchine portuali;

alberi;

manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie,
aeroporti;

edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi;

altri cantieri o insediamenti produttivi;

viabilita;

rumore;

polveri;

fibre;

fumi;

vapori;

gas;

odori o altri inquinanti aerodispersi;

caduta di materiali dall'alto.
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Art. 3 NOTE ESPLICATIVE DEL DOCUMENTO

Par.3.1 Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante del Contratto d’appalto delle opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nello stesso e di quanto formulato dal
Coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera rappresentano violazione
delle norme contrattuali.

Il presente documento, ha lo scopo di conseguire la sicurezza nei riguardi degli infortuni sul
lavoro, al fine di garantire l'incolumita fisica di tutti i lavoratori del cantiere compresi anche gli
addetti delle eventuali imprese subappaltatrici, esecutrici di opere specialistiche, dei lavoratori
autonomi o comunqgue di terzi operanti in cantiere.

Il presente documento potra venire aggiornato a seguito della redazione del Progetto
Esecutivo.

Il presente documento & costituito da:

PARTE GENERALE

y che individua, le caratteristiche dell'opera, i soggetti coinvolti, le loro responsabilita e
competenze, i rischi intrinseci, i rischi trasmessi, l'organizzazione del cantiere, la
segnaletica, i numeri telefonici utili, gli allegati e la stima dei costi della sicurezza;

PARTE RELATIVA ALLE LAVORAZIONI DA SVOLGERE

y che individua la suddivisione delle attivita lavorative, le fonti di rischio nelle varie attivita
con le conseguenti procedure di prevenzione e protezione, un cronoprogramma dei lavori,
un elenco di schede relative alle attrezzature, sostanze e attivita (individuate nelle fasi)
contenenti i rischi, le misure di prevenzione ed i DPI necessari.

DOCUMENTI CORRELATI

Costituiscono parte integrante del presente documento gli elaborati:

EL. SIC 02 — Tavole esplicative di progetto per gli aspetti della sicurezza
EL. SIC 03 — Programma dei lavori

EL. SIC 04 — Stima degli oneri della sicurezza

Par.3.2 Obiettivi della sicurezza del cantiere

In accordo con la direttiva 89/391/CEE, con il D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni
ed integrazioni, la Committenza dichiara di attribuire primaria importanza agli obiettivi di
miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Nel cantiere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento ciascun
lavoratore dovra sapere che la salvaguardia dell'incolumita e della salute delle persone & un
valore prioritario, che non dovra essere pregiudicato da nessun altro scopo.
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Art. 4 Principi Generali

Nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, la Committente tiene in
considerazione i principi generali di prevenzione (art. 6 - Dir 89/391/CEE):
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione
dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di
lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e |l
lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
e) tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire cid che é pericoloso con cid che non é pericoloso o che € meno
pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri
nella medesima la tecnica, I'organizzazione del lavoro, le condizioni di
lavoro, le relazioni sociali e I'influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
h) dare la priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;

i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
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Art. 5 ANAGRAFICA DI CANTIERE

Par.5.1 ldentificazione dell’opera

Di seguito sono riportati le caratteristiche dell'opera ed i dati necessari alla compilazione della
notifica preliminare che, ai sensi dell’art. 99 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. che dovra essere
trasmessa prima_dell'inizio dei lavori da parte del Committente allASL ed alla Direzione
Provinciale del lavoro territorialmente competenti, durante i lavori andranno altresi trasmessi
gli aggiornamenti della stessa.

Indirizzo del cantiere:

Complesso denominato “Ex Macello”
Via Laviny, 67

Vercelli

Nome e indirizzo del Committente:
Citta di Vercelli

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Liliana Patriarca

Natura dell'opera:
Riqualificazione e recupero degli spazi del complesso denominato “Ex Macello”
rifunzionalizzazione di edificio pubblico.

Nome e indirizzo del Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione:
Dott. Ing. Giulio Cucciniello C.F.: CCCGLI69S09F20G

Studio Michaelides Associati — Ingegneria e architettura

Via Ampere, 112 20131 Milano

Tel. 02/28.93.479 Fax 02/28.96.232

e-mail: info@studiomichaelides.it

Nome e indirizzo del Coordinatore per la sicurezza e la salute durante I’esecuzione:

Data presunta inizio lavori:
Durata lavori: 344 gg. naturali e consecutivi
Uomini-giorno: 2.028 uxg

Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: 12
Numero previsto di imprese sul cantiere: 8

Numero previsto di lavoratori autonomi sul cantiere:
Identificazione delle imprese gia selezionate:

Identificazione dei lavoratori autonomi gia selezionati:
Ammontare complessivo presunto dei lavori: €. 1.267.915.63
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Art. 6 Soggetti - Responsabilita
Par.6.1 Progettisti

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

AT STUDIO ASSOCIATO - Via Ormea 48 - Torino

Arch. Giorgio Mare, arch. Stefano Saita, arch. Marco Zocco, arch. Filippo Giau, arch,
Tommaso Paolo Longo

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
Da aggiornare

Par.6.2 Figure del committente

Comune di Vercelli
Piazza Municipio, 5
VERCELLI

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Liliana Patriarca

Par.6.3 Coordinamento della sicurezza ex D. Lgs. 81/08
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Giulio Cucciniello

Studio Michaelides Associati — Ingegneria e architettura
Via Ampere, 112 20131 Milano

Tel. 02/28.93.479 Fax 02/28.96.232

e-mail: info@studiomichaelides.it

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Da aggiornare
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Par.6.4 Imprese e lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita di cantiere

La realizzazione dell’'oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento € compito delle
imprese Aggiudicatarie, dei loro diretti incaricati, previo le necessarie ed opportune
comunicazioni alla committenza, quali:

> subappaltatori;

> esecutori di opere specialistiche;

> lavoratori autonomi,

che dovranno dare attuazione alle prescrizioni e alle procedure contenute all'interno del
presente piano di sicurezza e coordinamento.

Gli stessi soggetti, oltre al presente documento, dovranno dare attuazione anche a quanto
previsto nei

documenti progettuali e nel loro Piano di Operativo di Sicurezza (POS).

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

Il POS dovra essere redatto da ogni impresa esecutrice (ai sensi dell’'art.89 c.1 lett. h e
secondo i contenuti di cui all’allegato XV del D.Lgs 81/08) e consegnato al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, prima dell'inizio della specifica attivita lavorativa di
cantiere.

| lavoratori autonomi dovranno presentare una dichiarazione di presa visione ed accettazione,
anche in termini di rispetto, del POS delle ditte presenti e direttamente interferenti.
R

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell'inizio dei
lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

Contestualmente tutte le imprese e | lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare

I'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute
LY
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Comma 6.4.1 Gerarchia Appalti

(Descrizione e struttura dell’appalto con classificazione dei soggetti esecutori secondo le
specifiche competenze, con specificazione del legame con limpresa aggiudicataria
dell'appalto)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
Oggetto CONSERVATIVO PER LA RIUTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI DENOMINATI
“EX MACELLO” IN VIA GIOVANNI E OTTAVIO LAVINY 67 A VERCELLI

Inizio lavori

Concessioni / Autorizzazioni:

APPALTATORI

Appaltatore -

Contratto n° in data

Descrizione
lavori

Subappaltatore -

Contratto n° in data

Descrizione
Lavori

Esecutore di Opera Specialistica -

Contratto n°

in data

Descrizione
Lavori

Lavoratore Autonomo -

Contratto n°

in data

Descrizione
Lavori
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Comma 6.4.2 Subappalto
S| FA RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

I subappalto dovra essere esplicitamente autorizzato dal Committente e la ditta
subappaltatrice dichiarera, di essere stata informata dall'lmpresa appaltatrice—coordinatrice
dei rischi e delle procedure di lavoro, di avere preso visione del piano di sicurezza e
coordinamento, nonché attestare di avere provveduto alla tutela della salute e sicurezza dei
propri lavoratori ai sensi dei D.Lgs. 81/08. La ditta subappaltatrice dovra altresi comunicare al
Coordinatore per I'Esecuzione, alla Direzione Lavori ed al Committente i nominativi delle
persone incaricate delle mansioni rilevanti e quelle dei lavoratori che saranno in cantiere e
comunque fornire quant’altro richiesto agli appaltatori dal presente piano di sicurezza.

Il modello di dichiarazione di presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte
dei subappaltatori ed esecutori di opere specialistiche e riportato al Art. 25 Documentazione
da consegnare da parte dell'appaltatore:

N Par. 25.11 Allegato Modello "Dichiarazione di presa visione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento" a pag. 134.
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Comma 6.4.3 Ruoli e Presenze

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

A

L'impresa appaltatrice, prima dell’'inizio dei lavori, dovra elencare qualifica e numero dei propri
lavoratori che ipotizzano saranno presenti in cantiere, la seguente scheda andra
compilata/aggiornata dall'impresa appaltatrice principale (coordinatrice) durante i lavori,
comprendendo gli operai di terzi presenti (siano essi subappaltatori, lavoratori autonomi od
esecutori di opera specialistica).

LY

Orario di lavoro

N° max presumibile di lavoratori presenti
contemporaneamente in cantiere

Entita complessiva lavori (presunta)

( Uomini x Giorni )

MAESTRANZE IN CANTIERE

Qualifica

! Indicarli per qualifica prevalente (tecnico di cantiere, operai qualificati, operai specializzati, manovali, operaio
comune polivalente, addetti alle macchine operatrici di cantiere specificando la macchina - escavatore, rifinitrice,
costipatore, rullo compressore, tagliasfalto, etc)
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Comma 6.4.4 Organigramma di cantiere

L’'organigramma qui descritto & vincolante per assicurare i presupposti indispensabili per una
gestione in sicurezza del cantiere. L'impresa principale sara la coordinatrice; detta impresa si
assume il compito, la responsabilita e gli oneri di provvedere al coordinamento delle proprie
risorse tecniche ed organizzative ed al coordinamento operativo delle eventuali consorziate
dei subappaltatori delle opere speciali.

Il seguente diagramma verra integrato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori.

- DIRETTORI DEI LAVORI -D.L.

COMMITTENTE
CITTA’ DI VERCELLI

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Liliana Patriarca

— COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

DIRETTORE TECNICO
DI CANTIERE
IMPRESA APPALTATRICE
RESPONSABILE
SICUREZZA
IMPRESA
RESPONSABILE
SUBAPPALTATRICE SICUREZZA
IMPRESA ADDETTA
RIMOZIONE AMIANTO
RESPONSABILE
SICUREZZA
LAVORATORE I RESPONSABILE
AUTONOMO SICUREZZA
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Art. 7 DESCRIZIONE E PROGRAMMA DEI LAVORI

Par.7.1 Descrizione dell’opera - Natura dei lavori

L'intervento prevede la demolizione e rimozione completa dei fabbricati bassi ed il recupero
dell'edificio fronte strada di due piani fuori terra identificato come edificio A e dell’edificio
secondario di due piani fuori terra interno denominato B.

Di seguito si riportano gli interventi di progetto suddivisi per edificio A, edificio B e opere
esterne.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI GLOBALI
1. Rimozione della tettoia in MCA (materiale contenente amianto) denominata “i"
compresa tra i fabbricati bassi da demolire ¢ d;
2. Demolizione dei corpi bassi denominati “c —d —e—-f—-g-h";

CORPO PRINCIPALE FRONTE STRADA — EDIFICIO A

e Interventi sulle facciate esterne, il portico e I'androne del fronte verso strada:

1. Esecuzione di indagini conoscitive - analisi stratigrafiche riguardo alle successive

tinte applicate;

2. Restauro degli intonaci decorativi (bugnati);

3. Realizzazione di due predisposizioni per montascale;

4. Restauro della pavimentazione in pietra ed integrazione della stessa nella parte

terminale dell’androne;

5. Restauro degli infissi in legno presenti e sostituzione vetri semplici con stratificati.

e Interventi sulle facciate esterne fronte interno:

1. Demolizione dei fabbricati bassi addossati alla facciata;

2. Rimozione e smaltimento della pensilina di copertura dell'androne in cemento

amianto.

3. Restauro degli intonaci decorativi (bugnati) e loro integrazione nelle parti di facciata

riportate alla luce dopo la demolizione dei fabbricati bassi;

4. Realizzazione di nuovo intonaco;

5. Realizzazione di due aperture per consentire I'accesso al locale quadri e ai servizi

igienici comuni;

6. Sostituzione di tutti gli infissi esterni.

e Interventi in copertura:

1. Revisione/ripassatura del manto di copertura in coppi;

2. Sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali;

3. Installazione di linea vita in prossimita del colmo;

4. Consolidamento delle volte nel piano sottotetto consistente nella realizzazione di

una cappa in vetroresina bidirezionale;

5. Realizzazione nuova coibentazione con stesa di rotolo isolante in lana di vetro

sopra cappa di consolidamento.
e Opere interne:

1. Rimozione e rifacimento di tutte le pavimentazioni interne con lintroduzione di

pavimento in cls elicotterato al piano terra e in resina al piano primo;

2. Demolizione delle tramezzature interne cosi da consentire la realizzazione di due
open space al pianto terra e di uffici (da due postazioni) al piano primo;
Integrazione del parapetto delle due scale storiche con rete in acciaio inox;
Realizzazione di nuovi servizi igienici;

W
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5.
6.
7.

Realizzazione di ascensore a due fermate
Realizzazione di nuovi infissi interni ed esterni
Realizzazione di nuovi impianti a servizio degli uffici e degli open space.

CORPO SECONDARIO - EDIFICIO B

e Interventi sulle facciate esterne fronte principale:

1.

arwd

o

Demolizione del ballatoio al piano primo e la ripresa delle lesene del piano terra per
tutta I'altezza della facciata;

Rifacimento degli intonaci;

Restauro e modifica del portone e dei portoncini in legno;

Rimozione dei portoni in ferro e loro sostituzione con nuovi infissi;

Rimozione e nuova realizzazione di infissi esterni con I'introduzione di un nuovo
parapetto per le porte finestre al piano primo;

Chiusura tramite nuovo infisso del varco di accesso al ballatoio e realizzazione di
varco ed infisso simmetrico su nuovo corpo scale.

e Interventi sulle facciate fronte secondario:

1.

2.
3.

Demolizione del fabbricato basso e sua ricostruzione con introduzione di locali
adibiti a spogliatoio e servizi igienici per i due laboratori al piano terra e di locale
centrale termica per I'intero complesso edilizio.

Rifacimento degli intonaci

Rimozione e nuova realizzazione infissi esterni;

e Copertura:

1.
2.
3.

4.

Rimozione completa del manto di copertura e dell’'orditura secondaria in modo tale
da liberare completamente le capriate esistenti;

Consolidamento delle capriate;

Realizzazione di nuova orditura secondaria e realizzazione di nuovo manto di
copertura coibentato con pannelli isolanti sandwich;

Installazione di linea vita in prossimita del colmo.

e Partizioni interne:

1.

Demolizione delle tramezzature interne in modo da consentire al piano terra la
realizzazione di due locali ad uso laboratori artigianali ed al piano primo di un unico
locale con funzione di laboratorio teatrale;

Demolizione di scala in CA esistente, realizzazione di struttura per nuovo solaio da
adibire al piano primo a magazzino;

Realizzazione di nuovo ascensore a due fermate con rivestimento in pannelli di
acciaio Cort-Ten;

Realizzazione di nuova scala in acciaio a servizio del piano primo;

Realizzazione al piano primo di nuovo cordolo in CA perimetrale e piastre di solai
collaboranti con funzione di consolidamento strutturale;

Realizzazione al piano primo di locale spogliatoio e servizi igienici a servizio del
laboratorio teatrale;

Realizzazione di nuovi impianti elettrici e meccanici.

Rev. 01 del 28/06/2013

Documento

PSC 22/134



RECUPERO "EX MACELLO”
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Emissione Rev. 0 Novembre 2012

STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ﬁ
Via Ampere, 112 — 20131 MILANO Tel. 02/28.93.479 Telefax 02/28.96.232 E-mail:info@studiomichaelides.it

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE

Nelle aree esterne [lintervento si propone di riportare alla luce completamente la
pavimentazione in acciottolato.
Dopo le demolizioni dei fabbricati bassi potranno avere inizio le opere esterne consistenti in:
1. rimozione completa della pavimentazione esistente con accatastamento in situ;
2. realizzazione della nuova rete di smaltimento delle acque bianche e del sistema
fognario;
3. antistante alle due facciate su corte realizzazione di due marciapiedi in lastre di
pietra di Luserna collegati tra loro da pavimentazione della stessa tipologia in
continuita a quella esistente dell’androne di ingresso;

4. formazione di pavimentazione in acciottolato nel cortile principale;
5. formazione di pavimentazione in ghiaia lavata di fiume nel cortile secondario —
retrostante il corpo di fabbrica B.
Rev. 01 del 28/06/2013 53/134
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Par.7.2 Vincoli connessi al sito

La localizzazione dell'intervento ricade all'interno dell’area centrale storica. L'inquadramento
nel tessuto urbano é rappresentato sulla tavola SIC 001 foglio 1 e foglio 2, riportante anche
linquadramento fotografico generale dell’intervento.

L'accessibilita per il cantiere dovra tenere conto delle effettive sezioni stradali, dei sensi di
marcia, della pavimentazione propria del centro storico ed in generale del contesto territoriale
di pregio. In zone limitrofe ed adiacenti vi sono accesi carrabili e pedonali di cui si dovra tenere
conto nella pianificazione degli approvvigionamenti dei trasporti.

In particolare sulla via Laviny € previsto che nel tratto antistante I'ingresso al cantiere sara
istituito il divieto di sosta stante il calibro stradale di 7 metri, visibile in particolare sulla tavole
SIC 002 fogli 1 e 2 e SIC 003.

Questo in quanto per gli interventi in facciata e copertura € prevista la posa in opera di un
ponteggio con occupazione temporanea anche della sede stradale. Come rappresentato sulla
tavola SIC 003.

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

A

L'impresa appaltatrice effettuera una accurata visita dei luoghi, esaminando nel
dettaglio le problematiche che presentano le condizioni al contorno del cantiere in fase
di esecuzione, ai fini della sicurezza. La preparazione e l'esito di tale visita/e saranno

oggetto delle riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi del CSE.
LN
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Art. 8 Programma dei lavori

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

A

L'impresa appaltatrice redigera in fase di progettazione esecutiva il programma di
dettaglio dei lavori. In sede di esecuzione I'impresa aggiornera il programma lavori
ogni qual volta vi siano delle modifiche rispetto al programma lavori iniziale. L'impresa
secondo la periodicita che indichera il coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, fornira il programma di dettaglio delle singole fasi di lavoro,.
L

Par.8.1 Interferenza tra le attivita lavorative

In fase di progettazione non sono state evidenziate interferenze derivanti da sovrapposizioni
spazio-temporali. In particolare la sequenza delle fasi di lavoro é riportata sul programma dei
lavori, elaborato N. 03 correlato al presente documento, e sulla tavola SIC 006. Eventuali
lavorazioni che potranno essere eseguite in contemporanea e che presentino un’interferenza
spazio-temporale potranno essere analizzate in maniera compiuta solo dopo che l'impresa
aggiudicatrice avra formulato una programmazione di dettaglio dei lavori sia in fase di
progettazione esecutiva, con eventuale aggiornamento del presente documento laddove
necessario, sia preliminarmente all'avvio del cantiere In questa seconda ipotesi,
preliminarmente all'inizio dei lavori, e durante gli stessi, successivamente alla formulazione del
programma dei lavori di dettaglio dell'impresa ed ai suoi aggiornamenti, il Coordinatore in fase
di Esecuzione, aggiornera se necessario la sezione relativa ai rischi di interferenza.

Par.8.2 Pericolo presenza contemporanea di piu imprese:

o Durante la realizzazione di diversi mestieri;

o Durante tutte le lavorazioni per le quali I'impresa appaltatrice — coordinatrice fornisce
I'assistenza all'esecuzione di opere specialistiche o comunque esegue con gli artigiani
lavorazioni in comune;

« Particolare attenzione andra quindi posta alle interferenze reciproche.

L'impresa appaltatrice — coordinatrice informera preventivamente le altre imprese presenti
circa le modalita di esecuzione dei lavori e circa le misure di sicurezza da attuare,
redigendo rapporto di verifica relativo alla prima informazione. L'impresa appaltatrice —
coordinatrice avvisera preventivamente il CSE circa la presenza sul cantiere per la prima
volta dell'impresa subappaltatrice, lavoratore autonomo indipendente ed esecutore di
opere specialistiche.

= Ogni subappaltatore, lavoratore autonomo indipendente ed esecutore di opere
specialistiche e quindi ogni terzo presente in cantiere avra cura di non lasciare accessibile
aree che possano costituire pericolo.

= Nella eventualita che si verifichi la contemporaneita di diverse attivita lavorative, queste
saranno svolte, ove possibile, sullo stesso piano di lavoro.

= Le eventuali interferenze reciproche saranno valutate nel dettaglio sulla base dei POS e
del programma dei lavori di dettaglio, identificando le eventuali misure di protezione
collettiva od individuale derivanti dall'interferenza reciproca.
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Art. 9 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Par.9.1 Disposizioni planimetriche del cantiere

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

L’impresa appaltatrice principale (coordinatrice) potra esprimere i dettagli rispetto a quanto gia
definito in termini di principi di logistica del cantiere cosi come sviluppati sulle tavole SIC 003,
SIC 004, SIC 005 e SIC 006, nel rispetto del progetto e di quanto previsto nel presente
documento,.

s

Ai fini di una piu completa valutazione della logistica di cantiere da allestire, I'impresa fara
riferimento alle tavole esplicative di progetto relative agli aspetti di sicurezza sopra richiamate.
La peculiarita del lavoro oggetto del presente documento, € determinata dalla circostanza che

gli interventi verranno eseguiti presso un’area in cui le pertinenze per il cantieramento
coincidono con le aree di intervento. In tale senso é stata sviluppata la sequenza delle fasi di
lavoro rappresentata sulla tavola SIC 005. Sulla stessa sono visibili le diverse disposizioni
delle baracche di cantiere, che tengono conto della prima fase di rimozione e smaltimento dei
materiali contenenti amianto.

Nel corso dei lavori dovra essere sempre garantita la transitabilita a pedoni e mezzi d’opera ed
in tale senso nel corso della realizzazione dei sottoservizi e del rifacimento della
pavimentazione e previsto I'impiego di transenne per la segnalazione dei percorsi da seguire e
l'impiego di idonee andatoie.

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

Organizzazione cantiere: sono contenuti nel POS dell'impresa.
Per quanto attiene I'organizzazione del cantiere, in una sezione specifica del Piano Operativo
di Sicurezza redatto dallimpresa appaltatrice dovra essere esplicitato quanto segue, in
conformita con quanto indicato sulle tavole denominate SIC: 003, 004, 005, SIC 006
» Organizzazione planimetrica del cantiere da aggiornare per le diverse fasi di intervento ed
ogniqualvolta intervengano modifiche sostanziali;
> In particolare per interventi di una certa entita, quali quelli di smaltimento dell’amianto di
copertura, sono stati individuati i servizi logistico assistenziali;
> Procedure per l'informazione dei terzi presenti sul cantiere.
N
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Par.9.2 Predisposizioni cantiere (rif. tav. SIC 003)

B accessi

B impianto di cantiere

B baracche

B |ogistica

B servizi igienico-assistenziali di cui al Capitolo Par. 9.4 a pag. 31

Comma 9.2.1 Accessi cantiere

L'accesso € unico ed é su strada sulla via Laviny. Sulla tavola SIC 003 é stata riportata la
previsione di zona con divieto di sosta e fermata per la viabilita cittadina, che dovra venire
opportunamente allestita con segnaletica gialla a cura dell'impresa appaltatrice.

Comma 9.2.2 Recinzione cantiere

L’area risulta gia separata dalla viabilita cittadina e dai palazzi limitrofi e pertanto non si avra
I'allestimento di una recinzione di cantiere, Sara poi allestita una cesata sulla pubblica via a
separazione del ponteggio, con caratteristiche adeguate all'ubicazione e alla natura delle
opere da realizzare, cosi come descritto nelle diverse sezioni del presente documento e nei
documenti correlati.

E’ inoltre prevista segnaletica luminosa che evidenzi, nelle ore notturne, la presenza dell'area
di cantiere e le dimensioni di ingombro dello stesso a veicoli in transito e ai pedoni.

A fine giornata dovra sempre venire verificato che nella zona del ponteggio I'area sia in ordine
ed efficacemente segregata, al fine di non costituire pericolo verso I'esterno.

Comma 9.2.3 Aree deposito e stoccaggio materiali

L’'approvvigionamento dei materiali, andra programmato in relazione alle aree disponibili,
guesto al fine di evitare intralci alla viabilita.

Le modalitd di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la
stabilita al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni
esterne meccaniche.

L'area di stoccaggio € intesa come I'area presso la quale I'impresa depositera materiale,
attrezzi e opere provvisionali da utilizzare durante gli interventi. in sede di riunione preliminare
con DL e CSE e stata valutata e scelta la destinazione migliore, valutate le proposte prodotte
in tal senso dall’'appaltatore.
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Par.9.3 Segnaletica specifica per cantieri stradali

Durante l'esecuzione dei lavori, per alcune fasi di lavoro per l'approvvigionamento del
materiale, si presenta l'interferenza con la viabilita locale. In tale caso dovranno essere
rispettate scrupolosamente le prescrizioni del D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada”,
del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di Esecuzione” nonché del Decreto M.Il. e TT. del 10
luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. In particolare, chi eseguira i lavori e
terra in gestione i depositi necessari allo svolgimento dei lavori stessi € obbligato a :

adottare i necessari accorgimenti per garantire la fluidita e la sicurezza della circolazione
stradale e mantenere questi accorgimenti in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, sia
di giorno che di notte;

garantire la sicurezza dei pedoni.

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi deve comprendere speciali
accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi.
Trovandosi il marciapiede parzialmente occupato dal cantiere, sara comunque garantito il
transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1
m.

garantire la visibilita dei lavoratori.

Coloro che operano in prossimita della delimitazione di un cantiere stradale o che comunque
sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita lavorativa, devono essere
visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. Tutti gli
indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o
rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di
breve durata pud essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che
rifrangente di colore arancio.

In particolare, come previsto dal regolamento di attuazione del codice della strada, e
indispensabile che vengano adottati i seguenti accorgimenti:

a)

b)
c)

d)
€)

f)
)

il segnalamento temporaneo da attuarsi nel tratto di strada che precede il cantiere o
una zona di lavoro o di deposito di materiali, mediante I'impiego di specifici segnali,
che devono essere autorizzati dall’ente proprietario della strada;

la delimitazione dei cantieri, dei mezzi, delle macchine operatrici, ecc.;

'approntamento di speciali accorgimenti a difesa dell'incolumitd dei pedoni che
transitano in prossimita dei cantieri, evitando per quanto possibile, la deviazione
temporanea del transito pedonale, presso la sede stradale;

la visibilitd notturna, con allestimento di corpi illuminanti, ad evidenziare I'ostacolo
costituito dal cantiere e I'ingombro dimensionale dello stesso;

la sicurezza ed incolumita delle persone addette ai lavori sulla strada;

la segnalazione dei veicoli operativi;

il segnalamento dei cantieri mobili.

In particolare dovranno essere analizzati ed evidenziati:

N

N
A
N
N

tipo della strada e numero di sensi di marcia consentiti;

durata dei lavori;

riduzione geometriche della larghezza stradale, dovute alla tipologie del cantiere;
alla presenza di sensi unici alternati regolati o da moviere da sistema semaforico;
sviluppera per ogni situazione lavorativa lo schema segnaletico idoneo.
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Comma9.3.1 Tabella riepilogativa della segnaletica (esemplificativa e non
esaustiva)

Per tutta la segnaletica, nelle diverse situazioni lavorative si fara riferimento al nuovo
codice della strada. Di seguito si riportano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo i
principali segnali.

A A A

LAVORI IN CORSO PERICOLO GENERICO DOPPIO SENSO
STRETTOIA STRETTOIA STRETTOIA
| ' 1 ’
‘ | |
PERICOLO - MEZZI AL BARRIERA NORMALE BARRIERA DIREZIONALE
LAVORO
o |
DELINEATORI FLESSIBILI CONO DELINEATORE MEZZI AL LAVORO
LIMITE DI VELOCITA’ DIVIETO DI SORPASSO DIVIETO DI TRANSITO
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Q (D (doviions >

SENSO UNICO VIA LIBERA DEVIAZIONE
DIREZIONE DIREZIONE DIREZIONE

OBBLIGATORIA SINISTRA  OBBLIGATORIA DESTRA  OBBLIGATORIADIRITTO

O O @

DIREZIONE DIREZIONE PASSAGGI CONSENTITI
OBBLIGATORIA A OBBLIGATORIA A DESTRA
SINISTRA
r . -‘ﬁ - T gt -
— . -_ rallentare
r__ 'I‘!l'!'rl'rrr!-rrr"rI]. SETTCT |
s { | lavori
— o | -
- } in corso
% . a
TABELLA LAVORI PREAVVISO DI RALLENTARE
DEVIAZIONE
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W

Par.9.4 Servizi logistici ed igienico — assistenziali

Si individuano di seguito i servizi logistici ed igienico assistenziali previsti nel presente
documento e rappresentati sulle tavole esplicative di sicurezza.

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

A

L'impresa appaltatrice principale, coordinatrice delle imprese terze presenti sul cantiere,
specifichera nel proprio POS gli elementi contenuti nella seguente scheda preliminarmente
allimpianto dei cantieri nelle varie localita.

S
TIPO PREVISIONE RIFERIMENTO
Baracca di cantiere Baracca di cantiere - ufficio per D.L. e Direttore Tecnico [X] Impresa appaltatrice principale
.. di Cantiere, comprensiva di arredi e completa di (coordinatrice)
Ufficio D.L. allacciamento telefono e fax. [CICommittenza
[ altri
(Baracca) Predisporre idoneo spogliatoio comprensivo di arredi e [X] Impresa appaltatrice principale
. . i impiantistici ico idri i coordinatrice
spogliatoio allacci impiantistici (elettrico idrico fognario). ( _ )
(previsione max di 20 lavoratori contemporanei) CJCommittenza
[ altri (spec.)
Servizi WC Predisporre installazione di 2 elementi prefabbricati: [X] Impresa appaltatrice principale
_ 1 Servizio igienico alla turca (coordinatrice)

Latrine 1 Doccia o vaschetta ClCommittenza

Docce 1 Lava.bc.) a (.:ar.]ale Lo [ altri (spec.)

Lavandini | servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua
potabile e acqua sanitaria (calda e fredda).

Baracca Refettorio  Predisporre idoneo refettorio comprensivo di arredi e DX Impresaappaltatrice principale
allacci impiantistici (elettrico idrico fognario). (coordinatrice)
(previsione max di 20 lavoratori contemporanei) CJCommittenza

[ altri (spec.)

(Locale) di riposo Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale I Impresa appaltatrice principale
idoneo dotato di tavoli, sedie o panche, pavimento (coordinatrice)
antipolvere e pareti imbiancate. []Committenza
Tale locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e [ altri (spec.)
nelle ore di riposo e coincide con la baracca refettorio.

Sala di Mettere a disposizione pacchetto di medicazione nel locale [X] Impresa appaltatrice principale

. . iri coordinatrice
medicazione/ di riposo del personale. ( _ )
i [JCommittenza

Pacqhett_o di [ altri (spec.)

medicazione

cassetta di

medicazione

Segue a pag. successiva
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Segue da pag. precedente

TIPO

Deposito

attrezzature

Deposito materiali

Deposito rifiuti

Cartello di cantiere

Notifica preliminare

PREVISIONE

Predisporre, se ritenuto necessario, deposito attrezzature.

Il deposito materiali viene definito come I’area all’interno
del cantiere destinata al ricovero dei materiali.

Deposito rifiuti speciali secondo la normativa vigente
Deposito rifiuti pericolosi secondo la hormativa vigente

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita
accesso.

Da affiggere unitamente agli aggiornamenti in cantiere. Per i

contenuti si veda I’ Art. 5 “ANAGRAFICA DI
CANTIERE” a pag. 14.

RIFERIMENTO

X1 Impresa appaltatrice
principale (coordinatrice)

[JCommittenza

[ altri (spec.)

X1 Impresa appaltatrice
principale (coordinatrice)

[JCommittenza

[ altri (spec.)

Xl Impresa appaltatrice
principale (coordinatrice)

[JCommittenza

[ altri (spec.)

X1 Impresa appaltatrice
principale (coordinatrice)

[JCommittenza

[ altri (spec.)

[ Impresa appaltatrice
principale (coordinatrice)

[XI Committenza
[ altri (spec.)
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Art. 10 ANALISI DEI RISCHI INTERFERENTI - PROTEZIONI O
MISURE DI SICUREZZA CONNESSE AL CONTESTO
AMBIENTALE DELL'AREA DI CANTIERE

All'interno del presente capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nell'area di
cantiere o quelle trasmesse al cantiere dall’ambiente circostante.

Delle situazioni, dei rischi e delle misure di prevenzione si dovra tenere conto
nell'organizzazione e nella gestione dell'attivita lavorativa.

Par. 10.1 Rischi intrinseci all’area di cantiere

L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, ha effettuato accurate visite dei luoghi ai fini delle
problematiche connesse ai lavori, con esame accurato ai fini della sicurezza.

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

L'impresa, prima dellinizio dei lavori, ha proceduto , in accordo con la DL ed il CSE, ad una
riunione di coordinamento al fine di valutare eventuali interferenze definire le procedure per
'esecuzione delle lavorazioni nelle immediate vicinanze dei servizi stessi e pianificare le
modalita di esecuzione di un’analisi preventiva della presenza di eventuali sottoservizi o reti di
altri impianti esistenti sulle zone di intervento.
Nel successivo capitolo sono stati individuati i principali rischi determinati dalle interferenze e
sono state definite le misure di prevenzione.

s
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10.1.1.1  ldentificazione servizi: linee interrate

Con riferimento alla relazione generale del progetto definitivo ed alle planimetrie riportanti i
sottoservizi, di seguito si riporta I'elenco dei sottoservizi presenti nella via Laviny:
1. reteidrica
2. rete gas
3. fognatura - presente nel cortile retrostante I'edificio B
4. rete M.T.;
5. rete B.T.;

STATO ATTUALE PRINCIPALI RISCHI
EVIDENZIATI

Verifiche in situ, eventuale presenza comporta fonti di 1) Interferenze
pericolo riportate in allegato 2) Elettrocuzione
3) Chimico
4) Esalazioni
5) Biologico
6) Incendio

Definizione delle prevenzioni

1) Precauzioni operative, vigilanza, segnalazioni, rispetto delle distanze di sicurezza, scavi a
mano per I’individuazione. Saranno realizzati tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi atti
ad evitare contatti o pericolosi avvicinamenti. Prima di procedere a qualunque tipo di scavo
saranno eseguiti sondaggi e scavi locali per verificare le indicazioni rilevate nell’analisi dei
sottoservizi e nella riunione di coordinamento con gli enti di cui sopra. In particolare per gli

interventi lato strada

2) Informazione preventiva di TUTTE le imprese terze operanti sul cantiere (Siano esse
subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi, noli a caldo o a freddo, o direttamente

incaricati dal Committente)
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Par. 10.2 Rischi provenienti dall’ambiente circostante

| principali fattori di rischio riguardano [Iinterazione delle attivita del cantiere con gli
insediamenti residenziali, adiacenti e limitrofi e con il traffico veicolare sulla via Laviny. Ogni
persona estranea che si introducesse nel cantiere potrebbe creare condizioni di pericolo. La
chiusura perimetrale del cantiere sara efficace contro ogni tentativo di ingresso di estranei. Su
eventuali aree esterne al cantiere recintato, oggetto di lavorazioni anche di breve durata,
dovranno venire posate idonee separazioni delle aree di intervento costituite da transenna ture
o reti metalliche tipo orsogrill con segnalazioni o cavalletti corredati di nastri bianco e rosso.
All'interno del cortile, le aree di stoccaggio temporaneo delle lastre di copertura in cemento
amianto, saranno rese invalicabili con delimitazione verticale realizzata con rete tipo orsogril,
idoneamente evidenziate con rete arancione e cartellonistica informativa per la presenza di
amianto. In tal senso, si veda la tavola SIC 005 e il paragrafo “Par. 21.19 Rischi da rimozione
di materiali contenenti amianto MCA” a pag. 81 del presente PSC.

Comma10.2.1  Interferenza con altri cantieri

Le misure di prevenzione e protezione saranno formulate nel dettaglio e specificatamente in
sede di coordinamento in fase di esecuzione, quando potra essere valutata I'eventuale
tipologia di interazione. Le misure prenderanno in considerazione un coordinamento reciproco
tra i cantieri, con l'analisi nell'ambito delle riunioni di coordinamento.

Analogamente si procedera nel caso di interazioni, oggi non prevedibili, con cantieri locali

Commal10.22 Strade
Per gli approntamenti da predisporre Si rimanda al Par. 9.3
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Segnaletica specifica per cantieri stradali” a pag. 28
Par. 10.3 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Nella presente sezione vengono analizzati i principali rischi trasmessi dal cantiere all’'ambiente

circostante, riportandone una plausibile classificazione, e relativi obblighi a carico
dell'appaltatore

Classificazione del rischio Obbligo a carico Note/Osservazioni
dell'appaltatore CSP/CSE
Emissioni di rumori Dovra venire effettuata un’analisi

del rumore prodotto dal cantiere
con studio delle squadre tipo e
con riferimento a dati di carattere
generale sulla rumorosita delle
attrezzature

Emissioni di polveri: ad esempio Confinamento e separazione
durante gli interventi di piccole della zona, bagnatura e pulizia
demolizioni colonne della strada su cui transitano i
mezzi d'opera

Rischi di incendio: analizzare la| Nell'analisi del carico di incendio

possibile presenza di depositi di| e del rischio incendio, tenere in

materiali combustibili considerazione le condizioni al
contorno

Art. 11 MISURE DI SICUREZZA GENERALI DA ADOTTARE IN
CASO DI PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI

Par. 11.1 Attrezzature in comune tra le imprese

Indicazioni delle attrezzature comunemente predisposte dall'lmpresa appaltatrice principale
(coordinatrice).

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

L'Impresa appaltatrice principale (coordinatrice) avra lI'obbligo di consegnare compilata la
scheda di cui al Par. 25.6 - Allegato Modello "Elenco attrezzature in comune tra diverse
imprese - 129 prima dell'inizio dei lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da parte delle
altre Imprese presenti, siano esse subappaltatrici o di esecutrici di opere specialistiche o dei

lavoratori autonomi.
[N

Le imprese utilizzatrici le attrezzature di terzi, prima dell'uso, dovranno valutarne l'efficacia e
la conformita alle norme di sicurezza, impegnandosi all'uso in conformita alla normativa
vigente.
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Par. 11.2 Impianto elettrico di cantiere

L'impresa appaltatrice-coordinatrice allestira ove necessario I'impianto elettrico di cantiere.
L'allacciamento dei subappaltatori, lavoratori autonomi e ditte opere specialistiche sara
autorizzato dal Direttore Tecnico di Cantiere dellimpresa appaltatrice-coordinatrice stessa che
assicurera che gli allacciamenti siano eseguiti seguendo le norme di buona tecnica ed a
norma di legge.

Misure generali relative all'impianto elettrico e di terra

Il cantiere sara prowvvisto di energia elettrica, con specifico quadro di opportuna potenza.

Tutto l'impianto, a valle del punto di presa, sara realizzato in conformita alle norme del
Comitato Elettrico Italiano. Qualora si dovesse utilizzare generatori di corrente essi dovranno
essere dotati di dispositivi silenziatore e a norma con la marcatura CE.

QUADRI ELETTRICI

L'impianto elettrico sara dotato di un quadro generale dal quale si dipartiranno tutte le
derivazioni ai quadri di comando delle prese elettriche ed ai quadri di comando degli impianti
fissi.

| quadri saranno contenuti entro armadietti di materiale resistente al fuoco, completamente
chiusi tranne il fondo e dotati di sportelli. Qualora gli armadietti siano metallici dovranno essere
collegati efficacemente a terra.

Sul fronte ed all'interno degli sportelli devono essere collocate le indicazioni di pericolo e le
avvertenze, lo schema dei collegamenti e le istruzioni.

L’entrata e l'uscita dei conduttori deve essere realizzata tramite il fondo ed ogni interruttore
deve portare l'indicazione del circuito che da esso nasce.

Tutti i morsetti di derivazione e le parti metalliche in tensione devono essere opportunamente
protette contro il contatto accidentale.

MATERIALI ED APPARECCHIATURE

| materiali elettrici adoperati e tutte le apparecchiature devono essere garantiti da un marchio
di conformita CE.

Tutti i materiali elettrici, gli apparecchi ed il loro contenitore, devono essere adatti al’lambiente
in cui sono utilizzati con un grado di protezione conforme alla classificazione CEI-UNEL ed
indicato in modo chiaro e visibile su ciascun elemento dell'impianto.

Il loro grado di protezione minimo non deve essere inferiore a IP55 (visto I'utilizzo continuo in
ambiente umido).

Le prese a spina mobili devono essere tutte di tipo industriale, avere un grado di protezione
minimo pari a IP67 ed essere protette a monte da un interruttore magnetotermico differenziale
ad alta sensibilita (Id = 0.03 A). Ciascun differenziale non puo proteggere piu di 6 prese.

In ogni impianto elettrico i conduttori, le loro connessioni e le apparecchiature devono
presentare tanto fra di loro quanto verso terra un isolamento adeguato alla tensione
dell'impianto. E’ opportuno che sugli impianti, all’inizio e nel corso della loro utilizzazione, si
provveda a periodici controlli del suddetto isolamento.

Gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni segnaletiche delle caratteristiche
costruttive necessarie per l'uso.

Saranno predisposte idonee apparecchiature di protezione contro gli accidentali sovraccarichi
e gli eventuali cortocircuiti

CONDUTTORI ELETTRICI

Tutti i conduttori alimentati a tensione superiore a 25 V devono essere provvisti di rivestimento
isolante continuo ed appropriato ai fini della loro conservazione ed efficacia.
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| conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante, quando per la loro posizione o per |l
loro particolare impiego siano soggetti a danneggiamenti per causa meccanica, devono
essere opportunamente protetti nei tratti interessati.

| conduttori flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per I'alimentazione di apparecchi o
macchine portatili o mobili devono avere un idoneo rivestimento isolante atto a resistere
all'usura meccanica. Nell'impiego degli stessi i lavoratori devono avere cura che essi non
intralcino i passaggi o le zone di manovra.

Tutti i conduttori, vista la natura delllambiente con forte presenza d’acqua, dovranno essere
dotati di un grado di protezione adeguato.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Sara realizzato I'impianto di messa a terra contro i contatti accidentali che andra denunciato
all'lSPESL utilizzando gli appositi modelli.

Andranno collegate elettricamente a terra tutte le prese elettriche, comprese quelle sui quadri
di cantiere, le baracche metalliche, gli eventuali serbatoi di gasolio posti fuori terra, ed ogni
altra grande massa metallica presente in cantiere.

| collegamenti elettrici a terra devono essere eseguiti con conduttori di rame di sezione non
inferiore a 16 mm2, mentre le connessioni degli apparecchi allimpianto di terra non devono
essere eseguiti con conduttori di sezione non inferiore a quella dei conduttori di fase con un
minimo di 5 mm2.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Per I'impianto elettrico e gli impianti di messa a terra, al termine della loro realizzazione, deve
essere rilasciata da parte dell'installatore, la dichiarazione di conformita prevista dalla Legge
46/90.

Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura, fara
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.
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Par. 1.3 Norme e obblighi generali

L'appaltatore e i suoi subappaltatori attuano e il loro personale osserva le prescrizioni del
D.Lgs. 626/94 e delle norme collegate, e le norme particolari di cantiere secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08.

Prima dell'inizio dei lavori, gli appaltatori si coordinano con il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, per integrare le misure di prevenzione contenute nel presente Piano di
Sicurezza, con quelle del proprio documento di valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/08. e con
guelle contenute nel Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 131 comma 2
lettera c. del D. Lgs. 12 aprile N. 163 e dell’art. 9 del D. Lgs. 81/08.

L'appaltatore e i suoi subappaltatori si impegnano ad identificare, comunicare e prevenire tutti
i nuovi rischi che si evidenzieranno nel corso dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori i Responsabili per la sicurezza dell’Appaltatore e i suoi
subappaltatori procedono ad una ispezione dei luoghi di lavoro al fine di prendere visione dei
rischi presenti.

L'Appaltatore si assicura che tutto il proprio personale e quello dei subappaltatori sia informato
sui rischi specifici connessi ai lavori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Par. 11.4 Norme di comportamento generali

Commall4.1 Consumo di bevande alcoliche e droghe

Il consumo di bevande alcoliche e di droghe sul posto di lavoro é rigorosamente vietato.
L’'appaltatore si impegna a far rispettare tale divieto, e ad allontanare, immediatamente e
definitivamente, il personale di cantiere, anche alle dipendenze di subappaltatori, trovato sotto
I'influenza di alcol, droghe o sostanze che ne alterino I'equilibrio psicofisico.

Commall4.2 Sorgenti radioattive

L'introduzione e l'uso di sorgenti radioattive all'interno del cantiere sara oggetto di preventivo
accordo e di specifica autorizzazione del Committente.

Comma 1143 Protezione ambientale

L'appaltatore ed i suoi subappaltatori si impegnano ad eseguire il lavoro in modo da
minimizzare il rischio di danni alllambiente esterno a causa di emissioni, effluenti e rifiuti. In
particolare il lavoro sara organizzato in modo da minimizzare la produzione dei rifiuti e da
attuare la raccolta e il deposito secondo la modalita e nei luoghi indicati dal Committente. Ogni
incidente che comporti I'immissione incontrollata nell'ambiente di sostanze, sara natificato
immediatamente all'impresa appaltatrice principale (coordinatrice).
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Par. 11.5 Servizi logistici

Commallb5l Servizi igienici e mensa

L'impresa appaltatrice-coordinatrice ed i suoi subappaltatori provvedono al servizio mensa per
il proprio personale.

| servizi igienici dovranno essere garantiti a tutti i lavoratori e potranno essere interni al
cantiere e, quando cid non fosse piu possibile, l'appaltatore principale e i lavoratori
indipendenti dovranno provvedere in altra maniera.

Par. 11.6 Disciplina dell’accesso al cantiere

Commall6.l Presenzein cantiere
La data e l'ora d'inizio lavori € concordata fra Committente ed Appaltatori.

Comma11.6.2  Visitatori

Eventuali visitatori, intesi come persone che non fanno parte dell'organizzazione del cantiere,
saranno ammessi solo dietro autorizzazione del direttore tecnico di cantiere e sentito il parare
del CSE, saranno dotati dei necessari DPI e saranno accompagnati da un addetto durante
tutta la loro permanenza in cantiere.
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Art. 12 MISURE DI SICUREZZA CONTRO | POSSIBILI RISCHI DI
INCENDIO E DI ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

Rientrano nella categoria di attivita a rischio di incendio medio (D.M. 64 del 10 marzo 1998) i
cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso
di fiamme libere, escluso quelli interamente all'aperto, come in questo caso.
Le procedure per limitare il rischio incendio saranno indirizzate a:

adefinire percorsi ben definiti per la movimentazione dei mezzi e delle persone;

aindividuare corsie d’accesso per i mezzi di soccorso;

asviluppare un rete di comunicazione interna

aindividuare un punto di raccolta in casi di esodo

Dattribuire specifiche mansioni

autilizzare mezzi di estinzione portatili nelle are di cantiere dove € maggiore il rischio
incendio
Si rimanda alle procedure di sicurezza particolari instaurate dall'impresa appaltatrice.
In questo capitolo si vuole solo richiamare alcuni punti essenziali, riportati nelle seguenti
tabelle.

Incendio cause

Cause elettriche Sovraccarichi di tensione o corti circuiti

Cause di surriscaldamento Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in
movimento o organi metallici

Cause d’autocombustione Dovuta a sostanze organiche o minerali
lasciate per prolungati periodi in contenitori
chiusi

Cause di esplosioni o scoppi Dovuta ad alta concentrazione di sostanze
tali da esplodere

Cause di fulmini Dovuta a fulmine su strutture metalliche in
particolare

Cause colpose Dovuta all'uomo ma non alla sua volonta di
provocarlo. (mozzicone di sigaretta, uso
scorretto di materiali altamente inflammabili,
noncuranza, disattenzione in generale, ecc.)
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W

Incendio cause

necessari agenti elettricamente non
condulttivi.

Tipo Definizione Effetto estinguente

Classe A |Incendi materiali solidi combustibili| ACQUA BUONO
come il legno, la carta, i tessuti, le SCHIUMA BUONO
pelli, la gomma, ed i suoi derivati, i
rifiuti la cui combustione comporta di ANIDRIDE CARB. SCARSO
norma la produzione di braci ed il cui POLVERE MEDIOCRE
spegnimento  presenta particolari
difficolta.

Classe B |Incendi di liquidi inflammabili per i ACQUA MEDIOCRE
qguali & necessario un effetto di SCHIUMA BUONO
copertura e soffocamento, come
alcoli, solventi oli minerali, grassi, ANIDRIDE CARB. MEDIOCRE
esteri, benzine, ecc. POLVERE BUONO

Classe C |Incendi di gas infiammabili qualil ACQUA MEDIOCRE
metano, idrogeno, acetilene, ecc. SCHIUMA INADATTO

ANIDRIDE CARB. MEDIOCRE
POLVERE BUONO

Classe D |Incendi di apparecchiature elettriche, | ACQUA VIETATO
trasformatori, interruttori, quadri, SCHIUMA INADATTO
motori ed apparecchiature elettriche
in genere per il cui spegnimento sono ﬁ‘g‘l_l\[/)g?lgE CARB. gﬂgmg
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Par. 12.1 Procedure di sicurezza per rischio di incendio o esplosione

ATTIVITA’ A RISCHIO:

= taglio termico ossi acetilenico;

= operazioni di saldatura;

= utilizzo di motori a scoppio;

» depositi di bombole di ossi-acetilene;

= deposito di oli o combustibili.

Le attivita di cantiere che sono a maggiore rischio di incendio sono legate all'utilizzo di ossi-

acetilene per taglio termico o per saldature.

La dotazione di bombole in cantiere deve essere ridotta al minimo, e sara cura del direttore del

cantiere predisporre tutti gli accorgimenti necessari per un corretto stoccaggio ed idonea

movimentazione delle attrezzature.

Le condizioni locali e di esercizio del cantiere offrono scarse possibilita di sviluppo di principi di

incendio e, in caso di incendio, la probabilita di propagazione dello stesso pud comunque

ritenersi bassa. Pertanto, sulla base dei contenuti di cui agli allegati | e IX del D.M.

10/03/1998, le attivita di cantiere sono da considerarsi con un rischio incendio basso.

| materiali inflammabili che possono costituire potenziale pericolo di incendio o facilita di

sviluppo di incendio sono:

= tavolame;

= solventi e/o oli disarmanti;

= piccoli depositi di sostanze inflammabili (benzina o gasolio);

= carta o materiali di imballaggio.

All'interno delle aree di lavoro non si rilevano particolari e significative presenze di sorgenti di

innesco o fonti di calore che costituiscono potenziali cause di incendio; pertanto si ritiene che i

lavoratori non siano particolarmente esposti a rischio.

Al fine di eliminare o ridurre il rischio di incendio nei luoghi di lavoro si dovra aver cura di:

= non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in vicinanza delle aree di
stoccaggio dei materiali infliammabili;

= spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;

» limitare la quantita di carburante presente in cantiere al minimo privilegiando un
rifornimento frequente piuttosto che un deposito significativo;

* non gettare mozziconi di sigaretta all'interno delle baracche di cantiere, in prossimita dei
depositi di materiale infiammabile;

= non fumare durante le attivita di saldatura, manipolazione di materiale inflammabile o
carburanti;

* non causare spargimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili; se cid dovesse
accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;

= adottare schermi e ripari idonei, durante i lavori di saldatura, smerigliatura o molatura
effettuati in vicinanza di materiali o strutture inflammabili;

= evitare accumulo di rifiuti, carta o materiale combustibile che pud essere incendiato
accidentalmente o deliberatamente. A tal proposito si consiglia di mantenere le aree di
cantiere il piu ordinato e pulito possibili;

= tenere a disposizione almeno due estintori portatili per incendi di classe A e B (tipo 34A-
144B) per intervenire in situazioni di modesta entita.

| depositi di materiale e sostanze infiammabili quali gasolio e similari e comunque rientranti per

tipo e quantita fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno consentiti

previo il rilascio di corrispondente autorizzazione dei vigili stessi ai quali andra inoltrata

specifica domanda.

Rev. 01 del 28/06/2013

Documento PSC 43/134



RECUPERO "EX MACELLO”
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Emissione Rev. 0 Novembre 2012

STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ﬁ
Via Ampere, 112 — 20131 MILANO Tel. 02/28.93.479 Telefax 02/28.96.232 E-mail:info@studiomichaelides.it

GESTIONE DELL'EMERGENZA INCENDIO
Eventuali situazioni di emergenza dovranno essere affrontate con la massima efficienza e
professionalita direttamente dagli addetti alla prevenzione incendi ed alla gestione delle
emergenze, coinvolgendo il responsabile del servizio di protezione e prevenzione nonché il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel caso di situazioni di incendio di modesta entita occorre rispettare le seguenti regole di
comportamento:
= chiunque rilevi un principio di incendio deve:
- segnalare prontamente il pericolo ai responsabili dell'emergenza;
- procedere all’evacuazione verso il punto di raccolta sito in superficie;
- non intralciare le operazioni con iniziative personali;
- attenersi alle istruzioni dei responsabili;
= gli addetti alla gestione dell’emergenza devono:
- intervenire tempestivamente con gli estintori a disposizione;
- agire con progressione nell'intervento di spegnimento iniziando dal focolaio pit vicino;
- erogare il getto con precisione evitando inutili sprechi avvicinandosi il piu possibile
senza causare pericoli per la persona;
- non erogare il getto controvento o contro persone;
- controllare accuratamente, a fuoco estinto, I'avvenuto spegnimento delle braci.
Qualora l'incendio sia di una certa entita o tenda ad assumere vaste proporzioni occorrera:
= dare l'allarme il pitu celermente possibile ed allontanare tutti i lavoratori dall’area
interessata dal pericolo accertandosi, anche tramite il registro delle presenze, che tutti
siano stati avvertiti;
* interrompere I'erogazione dell’energia elettrica nelle aree interessate ed in quelle
potenzialmente a rischio;
= richiedere l'intervento del servizio antincendio VV.FF dell’Arsenale e dei mezzi di soccorso
che risultano necessari;
» allontanare dalla portata dell'incendio ogni macchinario, oggetto o materiale che pud
contribuire ad alimentare lo stesso.
A fronte di eventuali incendi che richiedano l'intervento del soccorso immediato dei VV.FF
dell’Arsenale il responsabile della gestione delle emergenze che effettua la chiamata deve:
= specificare il proprio nome e la propria mansione;
= gspecificare la natura dell’incendio (qualita e tipo del materiale incendiato);
= fornire I'esatta ubicazione dell'incendio;
= facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e degli eventuali mezzi di pronto soccorso
impedendo I'accesso al cantiere alle persone estranee.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
L'impresa, attraverso il RSPP ed i responsabili del servizio antincendio, dovra provvedere
affinché tutti i lavoratori ricevano adeguata informazione sui rischi incendio come prescritto
nell'allegato VII al D.M. 10/03/1998. Durante I'attivita informativa I'impresa, con la
collaborazione del coordinatore per la fase di esecuzione, dovra predisporre e distribuire un
documento che riporti le azioni da intraprendere in caso di emergenza ovvero un piano di
emergenza e di evacuazione.
| lavoratori designati per la lotta antincendio e per la gestione delle emergenze devono essere
in possesso di idonea attivita formativa i cui contenuti minimi sono quelli riportati nell’allegato
IX al D.M.10/03/1998 (corso tipo B — durata min. 8 ore).
L’attivita formativa ed informativa dei lavoratori dovra prevedere almeno un’esercitazione
antincendio di emergenza che consistera nell’evacuare le aree di lavoro, identificare i
dispositivi e le modalita di segnalazione dell’allarme nonché identificare I'ubicazione dei
dispositivi di spegnimento.
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PRESCRIZIONI ULTERIORI PER CANNELLO OSSIACETILENICO

fughe di gas: verificare frequentemente l'assenza di fughe di gas, utilizzando solo acqua

saponata o gli appositi prodotti ed evitando sempre di ricorrere a fiamme libere;

manometri e riduttori: deve essere quotidianamente verificata I'efficienza dei manometri e

dei riduttori di pressione;

materiali inflammabili: verificare che nella zona di utilizzo del cannello non vi sia presenza

di materiali inflammabili;

posizionamento bombole: nel posizionare le bombole, bisognera evitare che la distanza tra

esse ed il cannello scenda al di sotto dei 10 m e che siano, comunque, ubicate al piano

banchina distante da qualsiasi fonte di calore e/o dai raggi solari. Le bombole dovranno

essere ubicate in luoghi sicuri ma non ristretti, al riparo da possibili urti e comunque

sempre in posizione verticale entro gli appositi cestelli. La chiave di regolazione deve

essere tenuta sempre vicino alle bombole;

raccordi e connessioni: il fissaggio delle tubazioni al cannello ed alle bombole dovra

essere realizzato con appropriati accorgimenti (ad esempio mediante fascette a vite) per

evitare lo sfilamento;

valvole sulle bombole: deve essere sempre verificato il perfetto funzionamento della

valvola di controllo delle bombole del cannello e/o del riduttore di pressione. Nell'aprire il

rubinetto a mano o con I'apposita valvola, deve essere evitata ogni forzatura con chiavi od

attrezzi inadeguati per non provocare fessurazioni, rotture o fuoriuscite di gas;

carrelli per bombole: le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello

portabombole e fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta;

derivazioni di gas acetilene: sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di

alimentazione sul cannello deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di

sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:

- impedisca il ritorno di flamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni di gas
combustibile;

- permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;

- sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno
di flamma;

estintore: sul posto di lavoro deve essere sempre presente un estintore efficiente;

ritorno di fiamma - dispositivi di sicurezza: devono essere installati e verificati dispositivi di

sicurezza contro il ritorno di fiamma in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di

pressione e nelle tubazioni la cui lunghezza é superiore a 5 m. Sui riduttori deve essere

montata una valvola a secco;

sospensione del lavoro con il cannello: sia nelle pause di lavoro che al termine del turno, si

dovra provvedere a spegnere la flamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas. Dovra

essere accertata, inoltre, la perfetta chiusura della bombola e I'assenza di eventuali

perdite. In particolare, al termine del turno di lavoro, si dovra verificare il corretto

funzionamento del cannello e provvedere a riporre correttamente la tubazione;

tubazioni di adduzione del cannello: le tubazioni di adduzione del gas al cannello non

devono mai essere sottoposte a sforzi di trazione né piegate per interrompere l'afflusso del

gas. Dovranno essere mantenute distese in curve ampie, lontano dai posti di passaggio,

protette dai calpestamenti (ad esempio ponendole tra due tavole da lavoro appoggiate per

terra), dalle scintille e da fonti di calore;

pezzi lavorati: raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati;

uso appropriato del cannello: durante I'uso si deve fare attenzione che la fiamma del

cannello non rechi danno a persone.
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Art. 13 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Le impresa esecutrice dovranno organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in
modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel
corso dell’esecuzione dei lavori ed in particolare:

v Emergenza infortunio;

y  Emergenza incendio;

y  Evacuazione del cantiere.

Par. 13.1 Emergenza/Pronto soccorso

Comma13.1.1 Allarme ed esodo

L'appaltatore prima di ammettere al lavoro il proprio personale ed i suoi subappaltatori li
addestra sulle procedure di allarme e esodo.

Comma13.1.2 Infortuni ed incidenti

Gli appaltatori provvedono al primo soccorso del proprio personale in caso di infortunio.

Tutti gli infortuni e gli incidenti saranno notificati immediatamente al Coordinatore per la
Sicurezza e al Committente.

Gli appaltatori consegneranno al Committente copia della denuncia di infortunio inviata alle
sedi competenti (INAIL, INPS).

Comma 13.1.3 Procedure di emergenza

Le particolari situazioni che possono implicare la necessita di evacuazione sono state descritte
nei capitoli precedenti.

Qui di seguito si riportano i riferimenti utili per il piano di evacuazione che predisporra
limpresa appaltatrice principale.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo
grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei
compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.
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13131 Compiti e procedure Generali

Il direttore tecnico di cantiere é l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di
pericolo grave ed immediato.

Il direttore tecnico di cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a
chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita
nel piano di sicurezza e coordinamento opportunamente aggiornata dall'impresa
appaltatrice principale);

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature per evitare ulteriori pericoli, e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un
luogo sicuro (ingresso cantiere);

Il direttore tecnico di cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le
attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le
anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli
apprestamenti di sicurezza.

13.1.32 Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze e essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita :

1.

2.

No

garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici
(scheda “numeri utili”) ;

predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento) ;

cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza
chiara di quanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le
misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti ;

in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle
condizioni dei feriti ;

. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile

accesso;
prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti,
controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso.

Y

Infine si ricorda che nessuno €& obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria
incolumita per portare soccorso e che non si deve aggravare la situazione con _manovre o

comportamenti scorretti.
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13133 Come si puo assistere I'infortunato

« Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

. evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’'é pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione
e protezione necessarie;

- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o
continuato, senza comungque sottoporsi agli stessi rischi;

« accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria) ;

. accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, o ferita da
macchine e macchinari in movimento), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...);

. porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime
cure;

- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un
clima di reciproca fiducia;

. conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d’'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

Rev. 01 del 28/06/2013

Documento PSC 48/134



RECUPERO "EX MACELLO”
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Emissione Rev. 0 Novembre 2012

STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ﬁ
Via Ampere, 112 — 20131 MILANO Tel. 02/28.93.479 Telefax 02/28.96.232 E-mail:info@studiomichaelides.it

13134 Procedura SPECIFICA di pronto soccorso ED
EMERGENZA

Daintegrare a cura dell'impresa appaltatrice eventualmente per diverse localita laddove
il pronto soccorso di competenza fosse diverso

Caso di infortunio
1. in caso di infortunio, il lavoratore che ha subito il danno o chi per lui deve
immediatamente avvertire il sig. affinché possa disporre una
prima medicazione utilizzando i prodotti contenuti nella cassetta di primo soccorso
posta e, Se necessario, organizzare il trasporto presso il

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI tel.

INDIRIZZO

SERVIZIO AMBULANZE PER IL TRASPORTO AL PRONTO SOCCORSO

TEL. 118

SERVIZIO AMBULANZE PER IL TRASPORTO AL PRONTO SOCCORSO

evitando cosi un possibile aggravamento per inadeguata assistenza. L'OSPEDALE
dista circa _km dal cantiere;

2. dopo aver prestato soccorso nei modi indicati nei precedenti paragrafi &€ necessario
che I'infortunato e gli eventuali testimoni collaborino con il proprio datore di lavoro per
la compilazione della documentazione richiesta in queste circostanze;

3. copia di questa documentazione deve essere data al Coordinatore per la Sicurezza
che valutera la necessita di interventi adeguati;

4. copia delle comunicazioni alla INPS e all'INAIL dovra essere consegnata al Committente
Caso di indisposizione e/o di emergenza

1. nel caso in cui un lavoratore, durante l'orario di lavoro, manifestasse sintomi di

indisposizioni 0 malessere deve avvertire il proprio caposquadra;

2. il caposquadra autorizza I'abbandono del posto di lavoro ed in funzione della richiesta
del lavoratore indisposto deve provvedere anche al trasporto presso il

Pronto Soccorso di
Via

Tel
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Numeri telefonici per casi di necessita

Da aggiornare a cura dell’impresa appaltatrice principale (coordinatrice), prima dell’inizio dei
lavori

ﬁ
Polizia 113
Carabinieri 112
Comando dei Vigili Urbani
Pronto Soccorso Ambulanze 118
Guardia Medica
Vigili del Fuoco VV. F. 115
ASL territoriale (da aggiornare in funzione delle zone di intervento)
ISPESL territoriale
Ispettorato del Lavoro
Reperibilita servizio guasti
Elettricita ENEL (segnalazione guasti) sede di .............. 167

Committente Comune di Vercelli

Responsabile Procedimento:

Direttore tecnico di cantiere:

Responsabile servizio di prevenzione impresa appaltatrice principale
(coordinatrice):

Direttore dei lavori:

Coordinatore in fase di progettazione: Dott. Ing. Giulio Cucciniello

Coordinatore in fase di esecuzione: Dott. Ing. Niky Dimitra Michaelides
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Art. 14

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza e salute € normata dal D.Lgs. 493/96 ed al DPR n. 495/92 ai quali
si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

La trattazione non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune situazioni che
si ritengono importanti all'interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Si rimanda quindi al rispetto delle norme attualmente vigenti per il necessario Posizionamento
di altra segnaletica.
Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed
in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso di riferisce.

Cartello Informazione Collocazione Cartello Informazione Collocazione
cartello cartello cartello cartello
Vietato Ingresso cantiere Obbligo di In prossimita di
'ingresso agli utilizzare luoghi di lavoro
estranei imbracatura di | non protetti
sicurezza
Vietato sostare| Area di Protezione Uso di
nel raggio di| sollevamento dei obbligatoria macchine/attrezz
azione  degli| materiali con degli occhi ature
apparecchi di| autogru
sollevamento
Attenzione agli| In prossimita degli Casco di Recinzione
scavi aperti scavi protezione esterna vicino agli
obbligatorio ingressi ed area
di cantiere
Attenzione ai Recinzione Protezione Uso di
carichi sospesi | esterna ed area di obbligatoria macchine/attrezz
cantiere dell’udito ature
Pericolo di Quadro elettrico Calzature di Area di cantiere
scarica sicurezza
elettrica obbligatorie
'III‘ Attenzione Esternamente alle Alla  base del
area zone pericolose. ATTENZIONE ponteggio .
VIIT T4 | pericolosa CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO
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Art. 15 RISCHIO RUMORE

Le imprese che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di
Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. Il documento
dovra prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in
cantiere ed essere realizzati in analogia a quanto previsto dalle circolari n.23/93 e 3/95
dell’Assessorato alla sanita della regione Emilia - Romagna.

Copia di tale documento dovra, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dell’'opera.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs.
494/96, I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore, dovrebbe essere
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla commissione
prevenzione infortuni.

Il calcolo dei livelli di esposizioni personali, per gruppo omogeneo di attivita, & riportato nel
paragrafo successivo.

Le schede riportate sono tratte dal volume: “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante
dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attivita edili” realizzata dal Comitato Paritetico
Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia.

La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese
e dai lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto
previsto dal D.Lgs. 277/91. Nel caso che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale
situazione dellimpresa, dovra essere presentato richiesta di variazione con allegato |l
documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 277/91

Di seqguito sono riportati gli obblighi inerenti il rischio rumore previsti dal D.Lgs. 277/91
In Tabella 1 sono riassunti, a titolo informativo, gli obblighi a carico dei lavoratori.

Tabella 1 - Obblighi a carico dei lavoratori

Compiti e responsabilita

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini
della protezione collettiva ed individuale

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e
collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro

Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali
condizioni di pericolo

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che
possano compromettere la protezione o la sicurezza

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 90 db(A), i lavoratori devono
utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro
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Tabella 2 — Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Livellidi | Misure di Compiti e responsabilita
esp. tutela
Valutazione Controllare I'esposizione dei lavoratori al fine di:
Del rischio . ldentificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal
decreto
. Attuare le misure preventive e protettive
Ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al
rumore, mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili privilegiando gl
interventi alla fonte.
« Il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per
gli impianti esistenti, sia in caso di ampliamenti o
<80db(A) Misure modifiche sostanziali agli impianti sia nella realizzazione
tecnich di nuovi impianti.
& . Allatto dellacquisto devono essere privilegiate le
organiz . . . . .
Jative o apparecchiature che producono il piu basso livello di
proced rumore
urali . Le misure tecniche adottate non devono causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare I'ambiente
esterno
Permettere ai lavoratori di verificare l'applicazione delle
misure di tutela predisposte
Disporre ed esigere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme
Esigere, da parte del medico competente, I'osservanza
degli obblighi previsti, informandolo sui procedimenti
produttivi
Valutazione Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione
Del rischio Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di
esposizione
Informare i lavoratori in merito a:
A) Rischi derivanti all’'udito dall’esposizione al rumore
>80db(A) | Informazione B) Misure ed interventi adottati

C) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi
D) Funzione dei mezzi individuali di protezione
E) Significato e ruolo del controllo sanitario

F) Risultati della valutazione del rischio

Controllo
sanitario

Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano
richiesta, previa conferma di opportunita da parte del
medico
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Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione

_Formaz su:
one A) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell’'udito
B) Uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al
minimo dei rischi per I'udito
Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione
Mezzi dell'udito
Protettivi | mezzi individuali devono essere:
Individuali e Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di
lavoro
e Adeguati (mantenere il livello di rischio <90db(A))
>85db(A) e Scelti concordemente con i lavoratori
Osservare le prescrizioni emanate dall’organo di vigilanza
nel caso di richiesta di deroga per I'uso di mezzi protettivi
individuali
>85db(A) Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario
Il controllo sanitario comprende:
e Visita medica preventiva con esame della funzione
Controllo uditiva
Sanitario

e Visite mediche periodiche con esame della funzione
uditiva (la prima entro un anno )

e La frequenza delle visite successive € stabilita dal
medico e non puo essere > a 2 anni

Custodire le cartelle sanitarie e di rischio

Osservare le prescrizioni emanate dall’organo di vigilanzg

nel caso

Di richiesta di allontanamento temporaneo dall’esposizione
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>90db(A)

Comunicare all’organo di vigilanza, entro 30 gg. Dalla data

Superament di accertamento del superamento, le misure tecniche ed
0 organizzative applicate o che si intendono adottare al fine di
dei valori ridurre al minimo i rischi per 'udito
limite di Comunicare ai lavoratori le misure adottate
esposizione
Misure Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che
tecniche comportano esposizioni superiori a 90db(A)

organizzative
e procedurali

Perimetrare e sottoporre a limitazione di accesso i luoghi
suddetti

Mezzi Disporre ed esigere I'uso appropriato dei mezzi individuali
Protettivi di protezione dell’udito
individuali Ovviare con mezzi appropriati se [l'utilizzo dei mezzi
protettivi comporta rischi d’'incidente
Controllo Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e
Sanitario periodiche. Frequenza massima annuale

Registrazion
e
Esposizione
lavoratori

Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti

Copia del registro deve essere consegnata:

e Ad USL ed ISPESL competenti per territorio

e A richiesta dellorgano di vigilanza ed all'istituto
Superiore di Sanita

e Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute,
comprese la cessazione del rapporto di lavoro o la
cessazione dell’attivita d'impresa

Richiedere all'ISPESL od alla USL le annotazioni individuali

in caso di assunzione di lavoratori,

Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico

competente, le relative annotazioni individuali contenute nel

registro e nella cartella sanitaria e di rischio. | dati relativi a

ciascun singolo lavoratore sono riservati

Rev. 01 del 28/06/2013

Documento

PSC

55/134




RECUPERO "EX MACELLO”

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Emissione Rev. 0 Novembre 2012

STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ﬁ
Via Ampere, 112 — 20131 MILANO Tel. 02/28.93.479 Telefax 02/28.96.232 E-mail:info@studiomichaelides.it

Par. 15.1 Calcolo del livello di esposizione personale

PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE SONO STATI UTILIZZATI | DATI
PUBBLICATI SUL MANUALE OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDITO DAL

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI IGIENE E
AMBIENTE DI LAVORO DI TORINO E PROVINCIA - ED. 97

INDICE
ID
CTP NUOVE COSTRUZIONI
138 Responsabile tecnico di cantiere 149 | Carpentiere e aiuto carpentiere
139 Assistente tecnico di cantiere 150 | Ferraiolo e aiuto ferraiolo
140 Caposquadra formazione manto 151 | Palista — Escavatorista
141 Escavatorista 152 | Autista autocarro
142 Palista 153 | Assistente tecnico
143 Autista autocarro 154 | Autista autobetoniera
144 Addetto rullo compressore 155 | Autista — operatore autopompa
145 Addetto grader 156 | Operatore generico e dumper
146 Addetto rifinitrice
147 Muratore
148 Operaio comune polivalente
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Gruppo omogeneo: Operaio comune (muratore)

% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Confezione malta 20 81
Movimentazione materiale 50 79
Utilizzo clipper 5 102
Pulizia cantiere 20 64
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO
A 90 dB(A)

Gruppo omogeneo: Riquadratore (intonaci)

% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Formazione intonaci industrializzati 75 89
Rifiniture a mano 20 73
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO
A 90 dB(A)
Gruppo omogeneo: Posatore pavimenti e rivestimenti (a colla)
% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Preparazione colla e posa piastrelle 95 75
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo: Operaio comune (intonaci)

% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Addetto macchina confezione 60 84
Pulizia cantiere 35 64
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO
A 85 dB(A)
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Gruppo omogeneo: Operaio comune (piastrellista)

% mediata di Media

Attivita’ esposizione energetica

Leq db(A)
Preparazione colla e movimentazione 65 75

materiale

Utilizzo tagliapiastrelle 3 94
Pulizia 27 64
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo: serramentista

% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Posa serramenti 95 83
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO
A 85 dB(A)

Gruppo omogeneo: idraulico
% mediata di Media

Attivita’ esposizione energetica

Leq db(A)
Preparazione e posa tubazioni 60 80
Posa sanitari 35 73
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo:

Impiantista termico

% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Preparazione e posa tubazioni 65 80
Posa corpi radianti 30 83
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO
A 85 dB(A)
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Gruppo omogeneo: elettricista

% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Movimentazione e posa tubazioni 35 75
Posa cavi, interruttori e prese 60 64
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo: Operaio comune (muratore)

% mediata di Media
Attivita’ esposizione energetica
Leq db(A)
Confezione malta 20 81
Movimentazione materiale 50 79
Utilizzo clipper 5 102
Pulizia cantiere 20 64
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO
A 90 dB(A)
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Art. 16 MACCHINE E ATTREZZATURE

Par. 16.1 Premessa

In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle
disposizioni normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate da
parte dellimpresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche
dovranno essere compiute possibilmente prima dell'invio in cantiere delle attrezzature.

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

L'impresa appaltatrice con l'accettazione del presente documento si impegna ad osservare

guanto di seguito specificato relativamente alle macchine ed attrezzature:

¢ Le macchine dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia;

e Eventuali noli e/o prestiti soggiaceranno al precedente punto a);

e Le caratteristiche delle macchine che verranno utilizzate saranno compatibili con le
lavorazioni da eseguire e I'ambiente, contesto ambientale, nel quale verranno utilizzate;

e Prima dell'inizio dei lavori I'impresa sara tenuta a compilare le schede e dichiarazioni di cui
al Art. 25 "Documentazione da consegnare da parte dell'appaltatore”

@~ Par. 25.4 - Allegato Modello "Dichiarazione relativa alle macchine ed alle attrezzature"
a pag. 126;

@ Par. 25.5 - Allegato Modello "Elenco macchine ed attrezzature" a pag. 127.

s

Principali Macchine e attrezzature

Per la realizzazione dell’opera in oggetto si prevede I'utilizzo delle macchine e attrezzature di
cantiere riportate all'interno della tabella a pagina successiva.

PRINCIPALI MACCHINE DA CANTIERE

Le macchine che verranno utilizzate appartengono alle seguenti categorie

l. Macchine per trasporto.

Il. Attrezzature per operazioni specifiche.

Il. Impianti per la produzione di aria compressa.

V. Impianti per la produzione di energia elettrica.

V. Macchine operatrici di cantiere.
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l. Macchine per trasporto

Impianti per la produzione di
compressa ed energia elettrica

aria

e autocarri.

motocompressori od elettrocompressori;

e gQru
Il. Attrezzature per operazioni specifiche

gruppi elettrogeni.

e maltiera; betoniera a bicchiere; V. Macchine operatrici di cantiere

e intonacatrici e martinetti demolitori elettrici;

V. Impianti per la produzione di energia e martinetti demolitori ad aria compressa;
elettrica

e martinetti demolitori idraulici; e martinetti demolitori idraulici;

e sega circolare; e sega circolare;

e sega portatile; e sega portatile;

avvitatore elettrico;
e saldatrici;

avvitatore elettrico;

e attrezzi di uso corrente;

saldatrici;
attrezzi di uso corrente;

e avvitatore elettrico;
e fiamma ossiacetilenica;

macchine per la lavorazione del ferro;
saldatrice elettrica;

e saldatrice elettrica;
e Sega a disco per metalli;

trabattelli e ponteggi.

intonacatrici;
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Art. 17 UTIL1ZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nell’esecuzione delle diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione dell’'opera saranno
utilizzate diversi materiali e componenti che contengono delle sostanze chimiche. L'impresa
appaltatrice prima di utilizzare prodotti chimici dovra prendere visione delle schede di
sicurezza e tecniche dello specifico prodotto. | contenuti di sicurezza di tali schede dovranno
essere tenuti a disposizione del personale di cantiere. Le schede di sicurezza dovranno
essere disponibili per la consultazione da parte del Coordinatore dell’esecuzione o dell’organo
di vigilanza.

Art. 18 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Par. 18.1 DPI da aggiornare con le lavorazioni

DISPOSITIVI DI MANSIONI
PROTEZIONE Capo Muratore | Operaio | Operaio | Addetto Elettric. Autista
INDIVIDUALE cantiere specializ | polivalen | macchine

zato te operatrici
Elmetto P P P P P P P
Scarpe antinfort. P P P P P P P
Stivali antinfort. P P P P P P =]
Guanti da lavoro P P P P P P P
Guanti in gomma P P P P P p /
Occhiali di sicur. P P P P P =] =]
Masch.antipolv. FFP1 P P P P P P /
Tuta usa e getta P P P P / / /
Imbrac. di sicurezza C C C C / C C
Otoprotettori (cuffie) P P P P P P P
Otoprotettori (tappi) C C C C C C C

Legenda: P = dotazione personale, C = a disposizione in cantiere

Par. 18.2 Gestione dei DPI

| lavoratori delle diverse imprese ed i lavoratori autonomi dovranno essere dotati di tutti i DPI
previsti dal presente piano di sicurezza ed avere ricevuto una adeguata informazione e
formazione secondo quanto previsto dal Titolo Il capo Il del D.Lgs. 81/08.

All'interno delle schede delle fasi lavorative sono riportati per ogni fase e attivita di lavoro i DPI
che devono essere utilizzati.

Si ricorda all'impresa appaltatrice che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena
presentino segno di deterioramento.

L'impresa appaltatrice dovra tenere presso i propri uffici almeno 5 elmetti da fornire ai visitatori
del cantiere, tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale
dell'impresa. Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli
idonei DPI previsti nelle schede delle fasi lavorative ed essere sempre accompagnati da
personale di cantiere
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Art. 19 ARCHIVIO DELLA SICUREZZA

L'Archivio della Sicurezza costituisce I'archiviazione della documentazione inerente il
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e si compone di due sottoarchivi:
I'archivio della Sicurezza presso il Cantiere e 'archivio.

L'archivio potra essere allestito per comprendere essenzialmente i seguenti documenti:

1. Documenti tecnici e amministrativi
1.1 PSC e revisioni
1.2 POS e revisioni

1.3 Documentazione trasmessa dalle imprese al CSE e revisioni

1.4 Programma dei lavori redatto dall'impresa e revisioni
1.5 Liste di controllo per le attivita di controllo e verifica del CSE
1.6 Verbali di sopralluogo e di riunioni di coordinamento

2. Corrispondenza

2.1 Corrispondenza in entrata
2.2 Corrispondenza in uscita

La documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice, dalle
imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per I'esecuzione ogni
volta che ne faccia richiesta.
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Art. 20 VERIFICA IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE
IMPRESE

Verifica dell'idoneita tecnico — professionale dell'impresa affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in conformita all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08.

Par.20.1 Piano Operativo di Sicurezza

1 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta prima dell'inizio dei lavori il proprio
Piano Operativo di Sicurezza.

2 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta da parte dei suoi subappaltatori,
lavoratori autonomi ed esecutori di opera specialistica (e quindi per ogni terzo
presente in cantiere) il rispettivo Piano Operativo di Sicurezza.

Par. 20.2 Documento di valutazione dei rischi

1 Limpresa appaltatrice — coordinatrice esibira prima dell'inizio dei lavori il documento
di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) o l'autocertificazione di cui all'art.
29 c. 5 del D. Lgs. 81/08.

2 L'impresa appaltatrice — coordinatrice esibira da parte dei suoi subappaltatori,
lavoratori autonomi ed esecutori di opera specialistica (e quindi per ogni terzo
presente in cantiere) prima dell'inizio dei lavori il documento di valutazione dei rischi
di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) o l'autocertificazione di cui all'art. 29 c. 5 del D. Lgs.
81/08.

Par.20.3 RSPP, RLS, LAVORATORI

1 L'impresa appaltatrice — coordinatrice comunichera prima dell'inizio dei lavori i
seguenti dati per sé e da parte dei suoi subappaltatori, lavoratori autonomi ed
esecutori di opera specialistica (e quindi per ogni terzo presente in cantiere):

N nomina de:

& RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

@ |ncaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del
medico competente.

In particolare consegnando debitamente compilate le schede riportate al Par.

25.1° pag. 123, al Par. 25.2 a pag. 124 del presente documento;

& RLS — Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza;

@ attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista
dal D. LGs. 81/08;

@ elenco lavoratori risultanti dal Libro Unico e relativa idoneita sanitaria prevista
dal presente decreto, consegnando debitamente compilata le scheda riportata
al Par. 25.3 a pag. 125 del presente documento;
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Par. 20.4 Documento Unico di Regolarita Contributiva

1 VLimpresa appaltatrice — coordinatrice presenta prima dell'inizio dei lavori il
documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007.

2 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta da parte dei suoi subappaltatori,
lavoratori autonomi ed esecutori di opere specialistiche (e quindi per ogni terzo
presente in cantiere) il documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.

Par.20.5 Contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori

1 L’impresa appaltatrice — coordinatrice presenta prima dell'inizio dei lavori una
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di
cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08.

2 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta per i suoi subappaltatori, lavoratori
autonomi ed esecutori di opere specialistiche (e quindi per ogni terzo presente in
cantiere) una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdettivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08.

Iscrizione CCIAA

1 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta prima dell’inizio dei lavori il certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e
I'iscrizione all’Albo Artigianale.

2 Limpresa appaltatrice — coordinatrice presenta da parte dei suoi subappaltatori,
lavoratori autonomi ed esecutori di opere specialistiche (e quindi per ogni terzo
presente in cantiere) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura e l'iscrizione all’Albo Artigianale.
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Par. 20.6 Contratti lavoratori

1 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta prima dell'inizio dei lavori una
dichiarazione circa il rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti,
dichiarando altresi di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla
legge e dai contratti.

2 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta da parte dei suoi subappaltatori ,
lavoratori autonomi, ed esecutori di opere specialistiche (e quindi per ogni terzo
presente in cantiere) la seguente documentazione prima dell'inizio dei lavori, e
comunque prima dell'ingresso in cantiere di questi:

2.1 Dichiarazione dell’'organico medio anno distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allINPS, allINAIL e alle
Casse Edili;

2.2 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

I modelli delle dichiarazioni del presente capitolo sono riportati al Art. 25

Documentazione da consegnare da parte dell'appaltatore:

e Par. 25.8 Allegato Modello "Dichiarazione di rispetto del contratto nazionale del
lavoro e degli obblighi assicurativi e previdenziali" a pag. 131;

e Par. 25.9 Allegato Modello "Dichiarazione relativa all'organico medio annuo" a
pag. 132;

e Par. 25.10 Allegato Modello "Dichiarazione circa il tipo di contratto applicato ai
lavoratori dipendenti” a pag. 133.

Par.20.7 Macchine, attrezzature e opere provvisionali

1 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presentera specifica documentazione
attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 di macchine,
attrezzature e opere provvisionali, in particolare quanto nel dettaglio richiamato nel
presente documento e la dichiarazione di cui al Par. 25.4 a pag. 126 e al Par. 25.5 a
pag. 127.

2 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta da parte dei suoi subappaltatori,
lavoratori autonomi ed esecutori di opere specialistiche (e quindi per ogni terzo
presente in cantiere) specifica documentazione attestante la conformita alle
disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali, in
particolare quanto nel dettaglio richiamato nel presente documento e la dichiarazione
di cui al Par. 25.4 a pag. 126 e al Par. 25.5 a pag. 127.
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Par. 20.8 Dispositivi di Protezione Individuale - DPI -

1 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta I'elenco dei DPI forniti ai lavoratori,
unitamente alla documentazione che ne’attesti 'avvenuta consegna agli stessi.

2 L'impresa appaltatrice — coordinatrice presenta da parte dei suoi subappaltatori,
lavoratori autonomi ed esecutori di opere specialistiche (e quindi per ogni terzo
presente in cantiere) l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori, unitamente alla
documentazione che ne’attesti I'avvenuta consegna agli stessi.

Par. 20.9 Aziende fornitrici di materiale o attrezzature

Per imprese solo fornitrici di materiale o attrezzature (noli a freddo), che non partecipano
pertanto direttamente all’esecuzione dei lavori nel cantiere € esclusa dall'obbligo di redazione
del Piano Operativo di Sicurezza (precisazione del ministero del Lavoro con la circolare n. 4
del 28 febbraio 2007).

Al riguardo, l'impresa appaltatrice fornira la documentazione attestante I'attuazione delle
disposizioni organizzativo-procedurali soddisfacenti le esigenze di sicurezza derivanti dalla
presenza in cantiere di tali soggetti. La documentazione dovra attestare I'avvenuto scambio di
informazioni e il coordinamento delle misure e procedure di sicurezza.

Par.20.10 Disposizioni organizzativo procedurali specifiche per mere forniture
di materiale o attrezzature

1. L'impresa FORNITRICE fornira I'informativa specifica sui rischi connessi alle singole
attivita, ai sensi dell’'art. 26 del D. Lgs. 81/08;

2. limpresa APPALTATRICE adottera, rendendo edotto il CSE, le misure piu opportune
per garantire condizioni di lavoro sicure in considerazione dell'informativa ricevuta;
l'impresa APPALTATRICE comunichera, con evidenza documentale, le procedure
interne di sicurezza del cantiere all'impresa fornitrice che dovra curare che siano
applicate dai propri dipendenti, fornendo alluopo la documentazione attestante
I'avvenuta formazione ed informazione ai propri dipendenti.
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Par.20.11 Noli a caldo

Per i soli noli a caldo dovra venire fornita la seguente documentazione:

1.
2.
3.

o g

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

Dichiarazione di presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Dichiarazione di presa visione dei Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese

operanti in cantiere;

Dichiarazione che le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente

in materia;

Dichiarazione di presa visione della localita e delle condizioni al contorno;

Dichiarazione attestante:

y la tipologia di lavorazioni eseguite con il nolo a caldo;

y il rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC e, ove
pertinenti, nei POS delle ditte presenti in cantiere ed, in particolare per la
lavorazione di cui trattasi, del POS dell’appaltatore;

Ny che le attrezzature e le macchine utilizzate sono di proprieta e che non vengono
utilizzate da terzi;

Verifica, e ove necessario integrazione, che il POS dell’appaltatore contempli la

lavorazione eseguita con il nolo a caldo.

Par.20.12 Lavoratori autonomi

Per i soli Lavoratori autonomi dovra venire fornita la seguente documentazione:

1. Certificato diiscrizione alla C.C.I.A.l.A.;

2. Dichiarazione di presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

3. Dichiarazione di presa visione dei Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese
operanti in cantiere;

4. Dichiarazione che le macchine e alle attrezzature sono conformi alla normativa vigente
in materia;

5. Dichiarazione di presa visione della localita e delle condizioni al contorno;

6. Dichiarazione che il lavoratore autonomo lavora in maniera individuale in cantiere nel
rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC e nei POS di tutte le
imprese operanti in cantiere;

7. Dichiarazione attestante:

y latipologia di lavorazioni eseguite;
~y il rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC e, ove
pertinenti, nei POS delle ditte presenti in cantiere;
Ny che le attrezzature e le macchine utilizzate sono di proprieta e che non vengono
utilizzate da terzi.
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Art. 21 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI
LAVORATIVE E DELLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI

Par.21.1 Premessa

Le opere oggetto del presente documento saranno eseguite da impresa specializzata che
provvedera a predisporre, ai sensi dell’Art. 131 D. Lgs. 163/2006 ed ai sensi dell’art. 100 del
D. Lgs. 81/08, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
organizzative e tecnologiche ed in considerazione del rischio specifico di impresa, di seguito
denominato “rischio proprio del mestiere”.

Nel presente capitolo vengono analizzati i rischi interferenziali-rischi interferenti, di
coordinamento, da sovrapposizione, i rischi contestualizzati alle lavorazioni specifiche ed
all'inserimento nel contesto ambientale, i rischi relativi all'area di cantiere e all'organizzazione
del cantiere. La seguente parte descrittiva € funzionale e complementare all’analisi sviluppata
nei capitoli precedenti e riassunta anche tramite gli elaborati grafici redatti ed allegati al
presente documento.

Le corrispondenti misure di prevenzione e protezione sono costituite da raccomandazioni
esecutive - procedure operative - regolamenti di sicurezza delle attivita del cantiere.

L'analisi dei rischi e le conseguenti misure e prescrizioni sono infatti influenzate dalle scelte
organizzative e tecnologiche dell'impresa appaltatrice; I'analisi contenuta nel piano operativo
comprendera anche i dati specifici dellimpresa, degli eventuali subappaltatori e quant’altro
richiesto nel presente Documento e dal Coordinatore.

Par.21.2 Rischi ambientali

Nella pianificazione dei lavori andranno tenute in debita considerazione le condizioni
atmosferiche avverse (neve, pioggia, vento) al fine di predisporre le necessarie misure
cautelative e preventive, se necessario, saranno previsti spazi adeguatamente riscaldati per il
ricovero.

Esiste, pero, un pericolo piu generale, derivante dal fatto che il lavoratore possa trovarsi in
situazione di difficolta; 'impresa dovra adottare una procedura specifica per garantire che in
nessuna circostanza venga a mancare il contatto del lavoratore con il preposto o con altro
lavoratore incaricato a provvedere al SUo soccorso.

Par.21.3 Rischi da ambiente circostante

Il cantiere risulta ubicato all'interno del centro storico della Citta di Vercelli e pertanto risulta
ubicato all'interno di un area edificata e confina con edifici residenziali ed € limitrofo alla
strada. Ogni persona estranea che si introducesse nel cantiere potrebbe creare condizioni di
pericolo. La chiusura perimetrale del cantiere sara efficace contro ogni tentativo di ingresso di
estranei, in particolare in corrispondenza del ponteggio sulla pubblica via.

Il cantiere confina con strade di medio/bassa percorrenza urbane ed & presente in zone con
possibile transito di mezzi pubblici.

Dovranno venire attuate le prescrizioni di cui al D.M. Il. TT. Del 10 luglio 2002 “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” come riportato al capitolo Par. 9.3 :
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Segnaletica specifica per cantieri stradali” riportato a pag. 28. In particolare dovra venire
allestita la segnaletica orizzontale e verticale a delimitazione della zona antistante il cantiere in
cui sara interdetta la sosta e la fermata. Tenuto conto delle dimensioni del calibro stradale &
stato previsto di installare uno specchio parabolico per facilitare I'immissione nella viabilita
cittadina dei mezzi di cantiere in uscita.

Par.21.4 Rischi relativi all’organizzazione del cantiere

L'appaltatore, verifichera i limiti di batteria degli interventi; le aree per i servizi logistici, le aree
di accatastamento dei materiali, gli accessi, la viabilita di cantiere e la disposizione dei mezzi
d’opera, facendo riferimento agli elaborati grafici allegati al presente documento.

Il controllo degli accessi sara effettuato da personale dell'impresa appaltatrice principale
(coordinatrice). Tutti i lavoratori saranno tenuti a farsi riconoscere dichiarando il nominativo
della ditta di appartenenza; I'accesso al cantiere di autovetture e di mezzi di trasporto sara
autorizzato dal Direttore Tecnico di Cantiere dellimpresa appaltatrice principale
(coordinatrice), il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice 0 comunque
terza operante in cantiere dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro (a termini di quanto previsto dall’art. 26 ¢.8 del D.Lgs. 81/08) e della normativa vigente.
| mezzi di trasporto per carico e scarico di materiali sosteranno nell'area di cantiere il tempo
minimo necessario per lo svolgimento di tale operazione.

Lo spazio disponibile per i servizi di cantiere sara tale da rendere agevole la loro distribuzione,
anche in considerazione del fatto che il cantiere potrebbe essere organizzato per fasi in punti
diversi, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Durante le attivita che prevedono dei materiali di risulta & necessario programmare
adeguatamente il trasporto dei detti materiali alle discariche.

Par.21.5Rischi relativi alle fasi di indagine preliminare in fase di progetto
esecutivo

Nell’'ambito della progettazione esecutiva € prevista una fase di indagine con esecuzione di
indagini visive e saggi sulle facciate. Si & previsto per tali attivita I'utilizzo di un trabattello alto,
con segnalazione della sua posizione laddove le indagini vengono eseguite sulla facciata
prospiciente la pubblica via.

Par. 21.6 Rischi relativi alla viabilita nell’ambito del cantiere

Le aree di passaggio e i percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei
depositi saranno utilizzati in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in si
trovano persone e/o mezzi.

La viabilita interna sara regolata da apposita segnaletica differenziando i percorsi pedonali da
guelli relativi ai materiali ed ai mezzi d’opera.

Le vie di transito saranno mantenute efficienti e sempre transitabili, non ingombre da materiali
e mezzi d’opera.

Nelle fasi di movimento terra, scavi, e demolizione della pavimentazione nell’androne e cortile
e previsto I'utilizzo di andatoie per i passaggi pedonali e passerelle carrabili per garantire il
transito dei mezzi.

All'interno del cortile & prevista la realizzazione di recinzione mobile per la separazione delle
aree di intervento.
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Par.21.7 Rischio di investimento

Le aree di manovra dei mezzi meccanici saranno interdette ai lavoratori e saranno segnalate
con appositi avvisi di pericolo.

Prima di effettuare delle manovre i conducenti verificheranno che non vi siano persone nel
raggio di azione delle macchine operatrici.

I conduttori delle macchine saranno assistiti da una persona a terra durante le manovre di
retromarcia.

Par.21.8 Rischio di irritazione degli occhi e vie respiratorie da polveri, fibre, gas
e vapori

Il rischio di emissione delle polveri, presente in diverse lavorazioni del cantiere, sara ridotto
tramite una programmazione efficiente e costante di bagnature del materiale. Saranno
utilizzati gli idonei DPI (mascherine ed occhiali).

Durante l'utilizzo di malte non tradizionali (additivate) resine, prodotti tossici per inalazione,
andra assicurata un’aerazione continua della zona di lavoro. Per l'utilizzo di prodotti per
verniciature-tinteggiare in genere, costituiti da leganti, solventi, diluenti e pigmenti, miscele di
prodotti anche fortemente nocivi per la salute degli operatori, dovranno essere lette
attentamente le schede fornite dai produttori per [l'utilizzo in sicurezza delle sostanze
utilizzando gli idonei DPI (mascherine, guanti, occhiali, ecc.). Copia delle schede dei prodotti
utilizzati andra conservata in cantiere.

Par.21.9 Rischi caratteristici delle lavorazioni

Si ravvisano i seguenti pericoli comuni a diverse lavorazioni oggetto del presente Piano:

~y di irritazione della pelle derivanti dalle polveri per il confezionamento dei malte, colle,
leganti, che contengono sostanze che a contatto con la pelle possono produrre irritazioni.
Andranno indossatigli idonei DPI. Anche I'utilizzo di resine, iniezioni, additivi, sverniciatori,
prodotti per pulire supporti, pregnanti ecc., possono produrre irritazioni. Gli operai
dovranno sempre leggere attentamente le precauzioni specifiche riportate sulle confezioni
ed evitare di avere contatti diretti con i prodotti, utilizzando sempre i guanti;

y nel corso dei lavori potrebbero possono venire utilizzate sostanze che possono creare
irritazioni ad occhi e vie respiratorie. Gli operai dovranno leggere sempre attentamente le
schede fornite dai produttori per l'utilizzo in sicurezza delle sostanze ed utilizzare sempre
gli idonei DPI. A tale proposito nel POS sara allegata la documentazione che comprovi
['avvenuta formazione ed informazione in tale senso;

n gli attrezzi manuali (martelli, scalpelli, palanchini, tenaglie, cazzuole) possono causare
contatti traumatici con l'operatore. Andranno utilizzati solo utensili manuali in buono stato
ed in modo appropriato ed utilizzando sempre gli idonei DPI.

Par.21.10 Rischio di emissione di polveri

Il rischio di emissione delle polveri, presente in diverse lavorazioni del cantiere, sara ridotto
tramite una programmazione efficiente e costante di bagnature del materiale. Saranno
utilizzati gli idonei DPI.
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Par.21.11 Rischio di caduta dall’alto di materiale

Le zone a terra sottostanti e limitrofe ai punti di movimentazione verticale dei carichi
(sollevamento in quota ed abbassamento al piano di carico), saranno transennate e
comunque segnalate e segregate (vedi anche tavole esplicative di sicurezza). Per I'utilizzo di
canala di scarico delle macerie, dovra essere preventivamente verificato I'ancoraggio della
stessa, accertando che la zona di arrivo del materiale di scarico sia debitamente protetta al
transito.
Per lo scarico con argani, cestelli od altri mezzi di sollevamento, dovra essere accertata
l'idoneita dell'ancoraggio dei mezzi di sollevamento, verificando altresi la portata del mezzo
che non dovra mai essere sovraccaricato. |l sollevamento dei carichi andra effettuato solo per
carichi ben imbracati ed equilibrati, verificandone il comportamento sollevando il carico di poco
da terra. Le manovre di partenza ed arresto andranno effettuate sempre con gradualita, per
evitare strappi e/o ondeggiamenti del carico. Per il sollevamento dei materiali si distinguono le
seguenti situazioni:

y  Materiali assemblati su palette e chiusi con teli di plastica i pacchi a seconda del materiale
hanno un peso variabile tra 500 e 2.000 kg. Per il sollevamento di questi materiali cosi
confezionati non sara consentito l'utilizzo di forconi metallici in quanto ancorché di
resistenza adeguata alla loro portata e certificati dalla ditta fornitrice o approvati all’origine
a cura del fornitore dell'attrezzatura di sollevamento, non risultano adeguati. A termini di
normativa vigente dovranno essere utilizzati esclusivamente contenitori chiusi di adeguata
resistenza, stante la mancanza di resistenza certa per gli attuali sistemi di imballaggio
mediante fogli di plastica termosaldati o reggette a bloccaggio meccanico;

N per carichi di materiali minuti saranno utilizzati secchioni benne o cassoni metallici provvisti
di pareti protettive sui lati, non basta infatti avere il carico ben realizzato si devono
utilizzare contenitori chiusi.

Par.21.12 Rischio di caduta dall’alto

Per lavorazioni eseguite fino a due metri, saranno allestiti ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m. 0,90

Se l'altezza di lavoro sara superiore a m 2, saranno utilizzati trabattelli o ponteggi tradizionali
metallici completi in ogni loro parte, avendo particolare cura nella esecuzione dei sistemi di
ancoraggio o, in alternativa previa verifica con la Direzione Lavori ed il CSE, parapetti.

Nelle operazioni da eseguirsi in quota, qualora non sia garantita per la specificita della
lavorazione la condizione di sicurezza con dispositivo di protezione collettiva, i lavoratori
dovranno essere dotati di idonei DPI quali imbracature di sicurezza, funi di trattenuta ed
accessori per I'aggancio ad elementi strutturali.

Sara in opera il ponteggio completo e si operera dall’esterno, con le linee vita e i parapetti
perimetrali con modalita di allestimento dei DPC, come descritto nelle tavole della sicurezza.
Preliminarmente all’'allestimento del parapetto lungo la gronda lato cortile, dovra essere svolta
verifica di statica del supporto sul quale si andra ad ancorare il parapetto.

Par. 21.13 Lavorazioni in quota

Le lavorazioni previste in progetto presentano il rischio di caduta dall'alto. Per I'espletamento
delle attivita oggetto del presente piano sara necessario I'impiego di dispositivi di protezione
collettiva di ponteggi e di parapetti e di opere provvisionali quali ponti su ruote e cavalletti.

Per quanto concerne sia i ponteggi sia i parapetti, le strutture provvisionali saranno ancorate
a parti stabili della struttura, previa verifica statica e di consistenza. Per l'installazione del
ponteggio verra posto in opera il sottoponte di sicurezza. Si rimanda alle tavole esplicative di
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progetto, sulle quali sono state riportate le tipologie di opere provvisionali da utilizzare (SIC
003, 004, 005).

Durante I'utilizzo non si dovra correre sui piani di lavoro (I'azione sulle tavole aumenterebbe di
3-4 volte rispetto al peso della persona ferma). Sara vietata la sosta di troppe persone sulle
stesse.

Evitare il deposito di materiale che costituisca un carico concentrato.

Il deposito dei materiali e degli attrezzi sara solo temporaneo e finalizzato alle lavorazioni in
corso. Il capocantiere/responsabile di cantiere effettuera una verifica quotidiana che le
squadre di lavoro alla fine delle lavorazioni non abbino lasciato depositi di materiali od attrezzi
che cadendo potrebbero costituire pericolo.

Si avra cura che durante il sollevamento/abbassamento dal/al piano di carico i carichi siano
movimentati in maniera sicura, previo utilizzo di idonei DPI.

Montaggio e smontaggio del ponteggio e/o dei parapetti

L'impresa presentera copia dell’autorizzazione ministeriale all’'uso, una copia della relazione

tecnica (ove necessaria), ed in ogni caso il disegno esecutivo le modalita costruttive atte a

garantire la stabilita e con indicato i carichi ammissibili per piano di lavoro, L'impresa dovra

altresi presentare il Piano Operativo di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS). | piani di

impalcato saranno dimensionati per sopportare i carichi di eventuali attrezzature. | ponteggi

saranno provvisti di controventi longitudinali e trasversali atti a resistere sia a trazione sia a

compressione. L’'appoggio sulla base sara realizzato in modo da impedire qualsiasi

movimento dei montanti. Saranno inoltre predisposti teli di protezione in materiale plastico o

similare.

Gli impalcati andranno contornati da parapetti normali con fermapiede alto almeno 20 cm.

Prima dell'inizio del montaggio limpresa dovra controllare tutti gli elementi di

ponteggio/parapetto ed in particolare:

y  Che gli elementi non presentino estremita deformate e siano in buono stato di
conservazione;

N Scartare elementi che presentino ossidazioni o fessurazioni;

y Nel caso del ponteggio eliminare le tavole di legno che presentano fessurazioni, nodi
passanti di notevoli dimensioni o segni di deterioramento, oppure, per quelle metalliche,
eliminare quelle che presentano ossidazioni o fessurazioni pregiudizievoli per un loro uso
sicure.

Per il ponteggio, nel caso il terreno non sia in grado di resistere alle pressioni trasmesse alla
base di appoggio, dovranno essere interposti elementi resistenti atti a ripartire le azioni sul
terreno quali ad esempio assi di legno di adeguato spessore (4 - 5cm), ogni elemento di
ripartizione dovra interessare almeno due montanti, fissandovi le basette. Alla base dei
montanti andranno in ogni caso utilizzate le basette, utilizzando quelle regolabili, o livellando il
terreno, qualora lo stesso non si perfettamente orizzontale.

In fase di montaggio andra altresi verificata la verticalita dei montanti ed il loro collegamento
assiale.

In fase di sollevamento degli elementi del ponteggio o di parapetto, andra verificata la corretta
imbracatura degli elementi, segregando l'area interessata dalle operazioni di montaggio.
Durante il montaggio gli addetti dovranno operare su piani di lavoro protetti da regolari
parapetti o facendo uso di imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta.

Durante l'allestimento del ponteggio dovra essere impedito il transito delle persone nell'area
sottostante tramite la cartellonistica di sicurezza.

Per il montaggio dei parapetti, dovranno essere utilizzati mezzi di sollevamento di persone e
materiali. L'impresa indichera quali in particolare utilizzi (se piattaforma aerea autocarrata, od
altro mezzo idoneo).
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La fase di raggiungimento della quota di lavoro per linstallazione e lo smontaggio del
parapetto - il raggiungimento del punto di primo aggancio al dispositivo di ancoraggio -
costituiscono una fase delicata di lavoro. Per eseguire il montaggio verra quindi realizzata, in
assenza di dispositivi di protezione collettiva, una linea vita temporanea, che si smontera una
volta montato il parapetto nel caso in cui il cavo interferisca con le lavorazioni, per ripristinarla
al momento dello smantellamento dei parapetti.

Nel caso di utilizzo di parapetti in corrispondenza in aperture dei solai, in fase di
posizionamento degli stessi, ove localmente dovesse mancare il parapetto provvisorio, gli
operai dovranno indossare obbligatoriamente ['imbracatura di sicurezza ed essere
opportunamente vincolati mediante cordino di sicurezza con dissipatore, ad un punto di
ancoraggio appositamente predisposto oppure realizzare parapetto provvisorio quale
dispositivo di protezione collettiva, in particolare tale misura & da preferire per i ponti.

Si presentano poi situazioni pericolose determinate dai seguenti pericoli :

— Caduta di materiale dall'alto

— Rischio elettrico

— Contatti con parti taglienti e pungenti

Di seguito le principali misure di prevenzione protezione che saranno osservate:

— Non sostare e transitare nell’area di movimentazione dei materiali durante le operazioni di
carico, scarico e di messa in opera.

— Invitare e istruire gli operatori a mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento ed a prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Utilizzo del ponteqgio e/o dei parapetti

Nel caso di ponteggio la salita al piano di lavoro dovra avvenire utilizzando scale interne alla

struttura. Il ponteggio o castello di tiro andra ancorato alle strutture.

Durante le lavorazioni I'operatore non dovra sporgersi all’esterno - manomettere le protezioni

presenti.

Per il sollevamento in quota degli elementi, I'impresa indichera il mezzo di sollevamento

utilizzato, specificando altresi le modalita di imbracatura del carico stesso. Il montaggio e/o

utilizzo del il mezzo di sollevamento scelto (argano, piccola autogru od altro mezzo idoneo di

sollevamento) sara conforme al libretto d'uso e manutenzione fornito dal costruttore, di cui in

cantiere dovra esserne tenuta copia.

Le operazioni di sollevamento in quota saranno precedute da verifiche circa la corretta

imbracatura dei carichi, anche per quanto attiene la stabilita al ribaltamento del mezzo d'opera

utilizzato e previa verifica di assenza di pericoli di urti contro strutture fisse o mobili, nelle

condizioni operative piu sfavorevoli. Si veda anche il precedente capitolo riferito al rischio di

caduta dall'alto di materiale.

Durante il trasporto in quota dei materiali, si possono riscontrare i seguenti rischi:

N cattivo funzionamento e stato di manutenzione del mezzo;

y  rischi indotti dalle condizioni atmosferiche;

Ny scivolamenti, cadute a livello dell’operatore durante la fase di imbraco, carico e scarico;

y rischi derivanti da urti, colpi impatti, compressioni e schiacciamento durante i lavori di
imbraco, carico e scarico;

n rischi derivanti dal rilascio o caduta di parte del carico e caduta di materiale dall'alto;

N urto del braccio con strutture fisse;

y rischi derivanti da un uso improprio del mezzo.

Le misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi di cui sopra, con particolare

riferimento alle specifiche condizioni di lavoro, sono riportate al successivo paragrafo relativo

alla movimentazione verticale dei -carichi, intesa come sollevamento in quota ed

abbassamento al piano di carico.
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Par. 21.14 Lavorazioni in quota — ponti su ruote, ponti su cavalletti, ponti
sviluppabili (piattaforme elevabili)

Per la rimozione del MCA della tettoia, si veda la tavola SIC 005, & previsto l'utilizzo sia del
trabattello sia della piattaforma elevabile,

Sui piani di lavoro non si potra correre (I'azione sulle tavole aumenterebbe di 3-4 volte rispetto
al peso della persona ferma). Evitare il deposito di materiale che costituisca un carico
concentrato.

Il deposito dei materiali e degli attrezzi sara solo temporaneo e finalizzato alle lavorazioni in
corso. Il capocantiere/responsabile di cantiere effettuera una verifica quotidiana che le
squadre di lavoro alla fine delle lavorazioni non abbiano lasciato depositi di materiali od
attrezzi che cadendo potrebbero costituire pericolo.

Si avra altresi cura che durante il sollevamento/abbassamento dal/al piano di carico i carichi
siano movimentati in maniera sicura, previo utilizzo di idonei DPI.

Per I'utilizzo dei ponteggi — si rimanda a tal fine al precedente capitolo.

Utilizzo di ponte su ruote

Il montaggio delle attrezzature sara eseguito in conformita al libretto di istruzioni di cui il ponte
su ruote deve essere dotato e la cui copia dovra essere tenuta in cantiere. Per impalcati a
guota maggiore di 2 m, gli stessi andranno contornati da parapetti normali con fermapiede alto
almeno 20 cm.

Prima di salire sull’attrezzatura andra verificata la sua stabilitd e bloccate le ruote.

La salita al piano di lavoro dovra avvenire utilizzando scale interne alla struttura. Sara
possibile salire sulla scala predisposta lateralmente sulla struttura, vincolandosi ad idonea
fune di sicurezza tesa lungo I'impalcatura.

Nel caso in cui il trabattello sia di discreta altezza, occorrera ancorare le strutture ogni 4 m di
sviluppo oppure dotare i montanti di idonei stabilizzatori. Su questo punto si rimanda al libretto
di istruzioni specifico del ponte su ruote che verra utilizzato.

Durante gli spostamenti non dovranno essere presenti persone sul ponte ed andranno rimossi
materiali ed attrezzature che potrebbero cadere.

Durante le lavorazioni I'operatore non dovra sporgersi all'esterno, manomettere le protezioni
presenti

Utilizzo di ponti su cavalletti

| ponti su cavalletti potranno essere utilizzati solo per altezze sino a 2 m dal piano di appoggio.
Il piano di calpestio deve avere una larghezza non inferiore a 90 cm.

Le tavole devono essere tra loro affrancate alle estremita del ponte. Le tavole non devono
sporgere a sbalzo per oltre 20 cm.

| cavalletti devono essere robusti e avere una base sufficientemente larga. L'interasse per gli
appoggi non deve superare 1.80 m, quindi con le normali tavole da ponte da 4 m. si rendono
necessari 3 cavalletti. Sono ammessi 2 appoggi solo usando tavole da ponte con spessore 5
cm e larghezza 30 cm. Se in corrispondenza delle aperture I'altezza di possibile caduta risulta
superiore a 2 m, occorre sbarrare le aperture stesse, oppure applicare parapetti sull’impalcato.
Si ricorda che sui ponti su cavalletti & vietato I'uso di pannelli da casseratura. Sul ponte di
depositera esclusivamente il minimo del materiale il minimo del materiale necessario alla
lavorazione.
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Utilizzo di ponti sviluppabili ( piattaforme elevabili)

Per un uso sicuro del ponte sviluppabile, il piano di appoggio deve essere livellato e gli
stabilizzatori che permettono il corretto scarico delle ruote devono essere attivati. E’ utile
ricorrere a piastre d’appoggio, di legno o di metallo, per ripartire la pressione degli
stabilizzatori sul terreno e distribuirla su una superficie maggiore; negli apparecchi piu
semplici, una volta stabilizzato il ponte, occorre procedere al blocco delle ruote. | componenti
accessibili dal ponte sviluppabile che risultano pericolosi, come gli organi di trasmissione e gli
organi lavoratori (elementi della forbice, braccio articolato ecc...), le guide o le cremagliere,
devono essere segregati.

Il perimetro deve essere dotato di un parapetto rigido e resistente, da mantenersi in buono
stato, alto almeno 1 m, con arresto piede non inferiore a 15 cm e con una distanza massima
tra i correnti. Nel piano di calpestio, che deve essere antisdrucciolo, possono esserci botole
per I'accesso purché siano apribili verso l'alto. | comandi di manovra del ponte sviluppabile
devono essere collocati sulla piattaforma o sul cestello . Gli eventuali elementi di apertura dei
parapetti devono essere apribili solo verso l'interno e devono ritornare automaticamente in
posizione di chiusura, anche se sono a scorrimento verticale.

E’ necessario affidare I'uso del ponte sviluppabile a personale addestrato; vi deve lavorare
almeno una coppia di persone , una delle quali a terra, non solo per effettuare eventuali
interventi di emergenza, ma anche controllare la zona limitrofa al ponte. L’'operatore, una volta
a bordo della piattaforma, deve utilizzare gli attacchi per l'imbracatura di sicurezza
appositamente predisposti, per evitare il rischio di essere sbalzato fuori a causa di movimenti
bruschi.

L'uso corretto comporta il rispetto della portata e, quando & necessario,del diagramma delle
portate previsto dal costruttore per le diverse configurazioni. | ponti sviluppabili devono essere
costruiti in maniera tale da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento o
di urto per chi lo utilizza.

Par. 21.15 Lavorazioni sui piani di lavoro

Non correre sugli stessi (azione sulle tavole aumenterebbe di 3-4 volte rispetto al peso della
persona ferma).

Vietare la sosta di troppe persone sulle stesse tavole.

Evitare il deposito di materiale (come mattoni/macerie) che costituisca un carico concentrato.

Il deposito dei materiali e degli attrezzi sara solo temporaneo e finalizzato alle lavorazioni in
corso. Il capocantiere/responsabile di cantiere effettuera una verifica quotidiana che le
squadre di lavoro alla fine delle lavorazioni non abbiano la sciato depositi di materiali od
attrezzi che cadendo potrebbero costituire pericolo.

Per le lavorazioni in quota si avra cura che durante il sollevamento/abbassamento dal/al piano
di carico i carichi siano movimentati in maniera sicura, previo utilizzo di idonei DPI.

Par.21.16 Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine
di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione
della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione,
previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. Si
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ricorda che il carico costituisce un potenziale rischio alla salute del lavoratore quando
ricorrono una o piu delle seguenti condizioni:
= caratteristiche del carico:
- troppo pesanti (superiori a 30 Kg);
- ingombranti o difficili da afferrare;
- in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi;
- collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
= sforzo fisico richiesto:
- eccessivo;
effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- comporta un movimento brusco del carico;
- compiuto con il corpo in posizione instabile;
= caratteristiche dellambiente di lavoro:
- spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attivita;
- pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal
lavoratore;
- posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione
manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione;
- presenza di dislivelli che implicano la movimentazione del carico da livelli diversi;
- pavimento o punto d’appoggio instabili;
- temperatura, umidita o circolazione dell’aria inadeguate;
= esigenze connesse all'attivita:
- sforzi che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o prolungati;
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
ritmo imposto da un processo che il lavoratore non pud modulare;
= fattori individuali di rischio:
- inidoneita fisica al compito da svolgere;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

Par. 21.17 Utilizzo di mezzi d’opera per la movimentazione verticale dei carichi

Per il sollevamento in quota degli elementi e, durante le rimozioni, 'abbassamento al piano di
carico degli elementi, limpresa ha indicato il mezzo di sollevamento utilizzato, specificando
altresi le modalita di imbracatura del carico stesso. |l montaggio e/o utilizzo del il mezzo di
sollevamento, scelto tenuto conto del tipo di elemento e carico da movimentare, (argano,
piccola autogru od altro mezzo idoneo di sollevamento) sara conforme al libretto d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore, di cui in cantiere dovra esserne tenuta copia.

Le operazioni di sollevamento in quota e abbassamento al piano di carico saranno precedute
da verifiche circa la corretta imbracatura dei carichi, anche per quanto attiene la stabilita al
ribaltamento del mezzo d’opera utilizzato e previa verifica di assenza di pericoli di urti contro
strutture fisse o mobili, nelle condizioni operative piu sfavorevoli.

Durante il trasporto in quota dei materiali, si possono riscontrare i seguenti rischi:

N cattivo funzionamento e stato di manutenzione del mezzo;

y  rischi indotti dalle condizioni atmosferiche;

Ny scivolamenti, cadute a livello dell’operatore durante la fase di imbraco, carico e scarico;

y rischi derivanti da urti, colpi impatti, compressioni e schiacciamento durante i lavori di
imbraco, carico e scarico;

rischi derivanti dal rilascio o caduta di parte del carico e caduta di materiale dall'alto;

N urto del braccio con strutture fisse;

"4
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N rischi derivanti da un uso improprio del mezzo.

Di seguito si riportano le misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi di cui sopra,
con particolare riferimento alle specifiche condizioni di lavoro. Il mezzo utilizzato utilizzata
dovra possedere, funzionanti, tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge e dovra essere
mantenuto in efficienza mediante regolare manutenzione.

Le operazioni saranno eseguite sotto il coordinamento del caposquadra che verifichera
l'imbracatura e dara il via all'inizio del sollevamento/abbassamento, avendo altresi verificato o
fatto verificare qualora fuori dal suo campo visivo, che non vi sia passaggio di persone in
corrispondenza della traiettoria di passaggio del carico.

Al fine di ridurre i rischi di scivolamenti e cadute a livello durante le fasi di imbracatura dei
carichi, prima di iniziare qualsiasi attivita lavorativa andranno organizzate le aree di lavoro e gl
spazi in maniera tale da consentire tutti gli spostamenti in sicurezza. Nel caso di utilizzo di
autogru, al fine di evitare pericoli per contatti accidentali con leve e pedali di comando
dell’'operatore, la macchina dovra essere corredata da un dispositivo di sicurezza a uomo
presente che impedisca il funzionamento del motore e blocchi in modo certo la macchina,
mentre I'addetto non e al posto di guida.

Gli addetti in quota ed al piano di carico al ricevimento del carico dovranno stazionare in quota
previa messa in sicurezza della zona, tramite l'installazione del ponteggio o di idonei parapetti
gualora in quota e necessario. Gli addetti alla ricezione del carico dovranno porre particolare
attenzione durante la guida del carico in posizione di sgancio, evitando azioni pericolose che
possano condurlo a perdere I'equilibrio.

Qualora per una qualunque ragione gli operatori si dovessero trovare privi delle protezioni di
parapetto o degli altri dispositivi di protezione collettiva, dovranno indossare obbligatoriamente
limbracatura di sicurezza ed essere opportunamente vincolati mediante cordino di sicurezza
con dissipatore, ad un punto di ancoraggio appositamente predisposto.

Al fine di evitare i rischi derivanti da urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamento, durante
le operazioni di tiro, sollevamento e trasporto la parte inferiore del carico deve sempre essere
verificata ad almeno due metri dal suolo onde evitare contatti accidentali con le persone.
L'addetto alla manovra ed all'imbraco deve avere garantita la completa visibilita della zana di
lavoro e di spostamento del carico. L'operatore addetto all’imbracatura verifichera la stabilita
ed il bilanciamento del carico prima di dare il via libera al sollevamento. Prima di effettuare lo
sgancio del carico, I'addetto alla ricezione del carico dovra assicurarsi che questo sia
perfettamente fermo e stabile.

L’'addetto all'imbracatura controllera che i dispositivi di chiusura dei ganci siano funzionanti e
che la portata dei ganci sia coerente con quella della portata del mezzo. Nel caso in cui la
portata risultasse inferiore, dovra essere assunta come limite massimo della portata
sollevabile. Le funi e le catene devono essere protette dal contatto con spigoli vivi del
materiale da sollevare, mediante I'adozione di paraspigoli metallici e/o angolari. Le brache in
fibra devono essere protette dal contatto con materiali potenzialmente taglienti.

Per quanto attiene poi i rischi derivanti da malfunzionamenti, tali avvenimenti potenzialmente
critici sono dovuti ad un cattiva manutenzione della macchina ed usura degli accessori di
sollevamento (ganci, catene, funi, brache sintetiche, ecc.), andra quindi osservata
scrupolosamente la manutenzione ed i tagliandi di revisione, secondo le indicazioni fornite dal
produttore. Le funi, i loro dispositivi di trattenuta e gli accessori di sollevamento devono essere
verificate trimestralmente. Gli esiti della verifica devono essere annotati sul libretto apposito e
controfirmati dalla persona che ha effettuato la verifica. E' assolutamente vietato operare
manutenzioni e pulizia su organi in movimento.
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Par.21.18 Installazione del cantiere

Durante le fasi di installazione delle isole di cantiere sara predisposta adeguata segnaletica.
Le sottofasi della macrofase “Allestimento del Cantiere” sono le seguenti, eseguibili in forma
disgiunta peri vari sottocantieri:

FASE 1 - ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO OLTRE
CHE DELLE PARTI FINO A 2 MT DEL PONTEGGIO (con rete tipo orsogril e
cesata di separazione per il ponteggio);

FASE 2 - INSTALLAZIONE O REALIZZAZIONE IN CANTIERE DI BARACCHE E BOX DA
DESTINARE AD UFFICI, SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, DEPOSITO
ATTREZZI, ECC. CON UNITA MODULARI PREFABBRICATE (fase eseguita una
sola volta)

FASE 3 - POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DI CARTELLI DI PRESEGNALAZIONE,
DI BARRIERE E DI SEGNALETICA

FASE 4 — IMPIANTO ELETTRICO

Di seguito si riporta I'analisi del rischio per le sottofasi di cui sopra.

Comma 21.18.1 Fase 1 Allestimento del cantiere: allestimento dellarecinzione

Le situazioni pericolose sono determinate dalla possibilita di investimento degli operai che
transitano lungo i percorsi degli automezzi durante le manovre ed in particolare nelle
operazioni di retromarcia. Situazioni di rischio mediamente elevato. Di seguito le principali
misure di prevenzione protezione che saranno osservate:

— La velocita dei mezzi sara limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo
d'uomo nelle vicinanze di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la
predisposizione di un’opportuna segnaletica.

— Durante le manovre in retromarcia, farsi aiutare da personale a terra, che abbia anche il
compito di allontanare le persone eventualmente presenti. Solo gli addetti alla
movimentazione potranno sostare nella zona di lavoro.

— L'area di cantiere sara segnalata con la cartellonistica indicante la natura dei lavori e
saranno predisposti cartelli segnaletici e di divieto di accesso per i non addetti ai lavori.

Si utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Comma 21.18.2 Fase 2 Allestimento del cantiere: installazione o realizzazione in
cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, spogliatoi, servizi igienici,
deposito attrezzi, ecc. con unita modulari prefabbricate (fase eseguita una
sola volta)

Le situazioni pericolose sono determinate dal pericolo di schiacciamento per cattiva

imbracatura del carico o per errore del gruista che posizionera le baracche, con un rischio

comunque ridotto, e dal pericolo di schiacciamento delle mani nel maneggiare i pannelli,
guesto comungue con un rischio lieve.

Di seqguito le principali misure di prevenzione protezione che saranno osservate:

— Durante la fase di movimentazione e posa dei carichi, verra designato un soggetto posto
alla sorveglianza dell'azione, che ne guidera le fasi e la precisione, che si occupera di
allontanare personale non richiesto dalla manovra dall'area di azione della macchina di
sollevamento. Particolare attenzione sara posta nelle fasi di avviamento e di arresto della
macchina di sollevamento.
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— Sara vietato lo stazionamento delle persone nel raggio d'azione del mezzo di
movimentazione degli elementi.

— Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per
seguire il carico durante il movimento e controllare I'assenza di urti contro ostacoli fissi.

Si utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Comma 21.18.3 Fase 3 Allestimento del cantiere: posizionamento e spostamento di
cartelli di presegnalazione, di barriere e di segnaletica.

Situazioni pericolose determinate dal contatto con le attrezzature, i mezzi ed il carico, nonché

dal pericolo di investimento e da movimentazione manuale dei carichi. | rischi maggiori sono

guelli di investimento e da contatti con il mezzo. Di seguito le principali misure di prevenzione

protezione che saranno osservate:

— Si utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale;

— Sara vietato lo stazionamento di persone nel raggio d’azione del mezzo.

— Sara vietato I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti
a tali lavori.

— Sara vietata la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

— Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

— Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

— Fare uso degli indumenti forniti.

— Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a
distanza adeguata alla visibilita.

Comma 21.18.4 Fase 4 allestimento del cantiere: realizzazione impianto elettrico di
cantiere con collegamento di terra

Le situazioni pericolose sono determinate soprattutto dal pericolo di lesioni alle mani durante
l'infissione delle paline di terra. Un rischio minore & determinato dal pericolo di elettrocuzione.
Di seguito le principali misure di prevenzione protezione che saranno osservate:

— Gli impianti saranno realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali
previsti dalla L.46/90; l'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformita corredata
degli allegati obbligatori. Non lavorare su parti in tensione. Scegliere l'interruttore generale
di cantiere con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel cantiere e potere
d'interruzione adeguato. E’ opportuno che linterruttore sia di tipo differenziale. In un
guadro elettrico un interruttore differenziale con Id minore o uguale a 30mA, non puod
proteggere piu di 6 (sei) prese (CEl 17-13/4 art. 9.6.2). Installare poi interruttori
magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere. Utilizzare
conduttori con sezione adeguata al carico ed alle lunghezze. Le linee devono essere
dimensionate in modo che la caduta di tensione fra il contatore ed un qualsiasi punto
dellimpianto non superi il 4% della tensione nominale dell'impianto stesso (CEl 64-8 art.
525). L'ingresso di un cavo nell'apparecchio deve essere realizzato mediante idoneo
passacavo, in modo da non compromettere il grado di protezione ed evitare che, tirando il
cavo medesimo, le connessioni siano sollecitate a trazione.

Si utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Par. 21.19 Rischi darimozione di materiali contenenti amianto MCA

E’ prevista la rimozione e smaltimento dei materiali contenti amianto (MCA) che costituiscono
la tettoia denominata “i”” e compresa tra i fabbricati bassi denominati “c” e “d” sulla tavola SIC
006 ed in conformita al progetto definitivo.

Comma 21.19.1 Piano di lavoro

Prima dell'inizio dei lavori, il responsabile dellimpresa incaricata, ha predisposto il Piano di
lavoro, consegnato al Dipartimento di Prevenzione Medica dell’Azienda Sanitaria Locale di
Milano in data 25/02/2011, nel quale ha indicato le misure che adottera per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori oltre alla protezione del’ambiente esterno.

Copia del Piano di Lavoro, completa degli ALLEGATI, unitamente e stata trasmessa al
CSE PRELIMINARMENTE ALL’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA ED IN

PREPARAZIONE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO SPECIFICA CHE VERRA’
ALL’'UOPO CONVOCATA.

Nel paragrafo successivo si riportano le informazioni relative alle aree di intervento ed alle
aree limitrofe.

Tali informazioni dovranno essere osservate nel dettaglio da parte dell'impresa che eseguira
la bonifica. Sulla planimetria di cui alle tavole esplicative di sicurezza (SIC 003, 005, 006)
relative agli aspetti di sicurezza sono individuate le zone con materiali contenenti amianto e
descritti i diversi elementi significativi.

Comma 21.19.1 Elementi costituenti il piano di lavoro

In il piano di lavoro di rimozione specifica, dopo averli attentamente valutati, i seguenti punti:

a) natura dell'intervento di bonifica e i criteri che hanno determinato le scelte in alternativa
a quelle escluse — questo con riferimento al progetto esecutivo;

b) le modalita e le fasi di lavoro;

c) le modalita di preparazione dell'area di lavoro con rappresentazione in pianta dei
sistemi di confinamento, I'eventuale installazione di barriere temporanee, I'ubicazione
dell’'unita di decontaminazione (U.D.), le uscite di sicurezza;

d) imezzi di protezione individuale, le U.D. e le procedure di decontaminazione;

e) gli eventuali materiali sostitutivi dell’amianto, con descrizione delle loro caratteristiche
tecniche e tossicologiche;

f) le modalita di raccolta, insaccamento, allontanamento dall'area di lavoro dei rifiuti e le
modalita del loro accumulo temporaneo;

g) l'organizzazione del lavoro con particolare riguardo agli orari di lavoro e alle pause,
nonché alla individuazione dei compiti e delle funzioni dei vari soggetti operanti nel
cantiere;

h) infine, dovra essere allegata al piano la documentazione attestante: il protocollo degli
accertamenti sanitari, 'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori addetti alla
bonifica.

Comma 21.19.2 Responsabile della realizzazione e della sorveglianza del Piano di
lavoro

Preliminarmente all'inizio delle operazioni di bonifica, verra effettuata una riunione di
coordinamento, congiunta con il Committente e la Direzione Lavorio, nel’ambito della quale,
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presente il coordinatore-responsabile delle operazioni di bonifica, verranno dettagliate e
correttamente inquadrate le diverse sottofasi della bonifica, definendo i tempi ed i modi
dell'esecuzione delle opere e in richiamate le importanti funzioni di questo soggetto, ossia:
N impartire opportune disposizioni per I'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
N approntare nel cantiere i necessari mezzi protettivi;
Ny sovrintendere direttamente alle operazioni particolarmente delicate, dal punto di vista
della sicurezza;
y informare i preposti e gli altri lavoratori dei rischi specifici del’ambiente di lavoro e delle
misure di prevenzione da adottare;
n controllare affinché le disposizioni impartite vengano scrupolosamente osservate;
N assumere i provvedimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo allontanando dal
lavoro, se necessario, i soggetti che rifiutino di attenersi alle regole prescritte.
Alla riunione partecipera anche il Preposto di cantiere, ossia il soggetto al quale il
Responsabile per la realizzazione e la sorveglianza del Piano di Lavoro affida il compito di
vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza e sull’efficienza delle misure prevenzionali
guando egli non & presente in cantiere.
Nel corso della riunione verranno ribaditi, quale necessaria verifica di avvenuta formazione ed
informazione, i compiti del Preposto, ove nominato, diversamente tali compiti ricadono in capo
al Responsabile delle operazioni di bonifica, tali compiti nello specifico consistono in:
y dare diretta attuazione a quelle misure preventive di dettaglio che devono essere prese
in corso d’opera non potendo essere predisposte una volta per tutte:
N impartire disposizioni specifiche ai singoli lavoratori;
y informare i lavoratori sulle cautele da osservare nella esecuzione delle mansioni;
y controlla che i lavoratori osservino le regole di prevenzione ed usino i mezzi di
protezione personali previsti nel Piano.;
y valutare I'insorgenza di pericoli o I'eventuale inefficienza delle opere provvisionali;
N interrompere il lavoro nelle situazioni di pericolo segnalando il tutto con immediatezza
al Responsabile per la realizzazione e la sorveglianza del Piano di lavoro.

Comma 21.19.3 | lavoratori addetti alla rimozione

211931 La sorveglianza sanitaria
Con riferimento agli obblighi normativi sulle visite mediche per i lavoratori esposti ad amianto,
UNITAMENTE AL PIANO DI LAVORO E CON RIFERIMENTO Al LAVORATORI,
espressamente nominati, CHE EFFETTUERANNO LE OEPERAZIONI DI BONIFICA, SONO
STATI TRASMESSI AL CSE GLI ESITI DELL'IDONEITA’ SANITARIA.

211932 Formazione
La ditta che opera la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto & tenuta ad assumere
in via prioritaria il personale con esperienza nel settore, che abbia conseguito il titolo di
abilitazione previa frequentazione di appositi corsi formativi di cui all’art. 10, comma 1, lettera
h, della L 257/92.
L'avvenuta formazione e addestramento €& dimostrata in maniera adeguata, previa
trasmissione al CSE dei verbali controfirmati da parte dei lavoratori che verranno impiegati
attestanti la partecipazione alle riunioni di formazione e formazione specifiche per il cantiere
oggetto del presente piano e allegando copia dei patentini al Piano di lavoro.

21.19.3.3 Protezione personale
Nelle lavorazioni che comportano un rischio di esposizione a polveri di amianto, il datore di
lavoro deve adottare idonee misure organizzative e procedurali per ridurre per quanto
possibile tale rischio.
Non essendo possibile impedire completamente la dispersione di polveri nel corso delle
rimozioni di coperture in cemento amianto, € stato necessario interdire le zone a rischio e
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limitarne l'accesso al solo personale autorizzato che deve essere comunque dotato di
dispositivi di protezione individuale (DPI).

I DPI rivestono grandissima importanza nei lavori che espongono a polveri di amianto in
guanto, nelle opere di rimozione di materiali contenenti amianto, soprattutto nelle fasi di
predisposizione del cantiere, di pulizia dei canali di gronda e di incapsulamento preliminare
delle lastre, il rischio di dispersione di fibre di amianto in aria potrebbe non essere trascurabile.
Le eventuali fibre di amianto aerodisperse possono essere inalate e depositarsi sugli abiti e
sulle parti scoperte del corpo dei lavoratori addetti, in particolare i capelli.

Di conseguenza i lavoratori dovranno proteggere adeguatamente le vie respiratorie con
maschere ed evitare la contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli facendo uso di
idonee tute protettive.

La marcatura “CE” dei singoli dispositivi di protezione individuale garantisce che essi, prima di
essere stati immessi in commercio, siano stati sottoposti una serie di verifiche con le quali &
stato accertato il possesso dei “requisiti essenziali di salute e sicurezza” stabiliti dalle norme.
Quando si sceglie il mezzo protettivo occorre tenere conto dell'insieme dei problemi relativi al
lavoro da effettuare, evitando I'adozione di quei dispositivi che, mentre proteggono
efficacemente dall’amianto, possono aggravare altri fattori di rischio.

Ad esempio, in generale, non é opportuno utilizzare copriscarpe per evitare di contaminare le
scarpe perché in tal modo si accentua il pericolo di scivolamento.

Analogamente, durante il periodo estivo, le tute protettive non traspiranti potrebbero aggravare
il rischio di infortuni anche gravi come la caduta dalla copertura.

Pertanto & necessario che il datore di lavoro effettui preliminarmente una valutazione realistica
delle condizioni di esposizione all’'amianto, senza sovrastimarne il rischio a scapito di altri che,
in un determinato contesto, potrebbero essere anche piu gravi.

D’altra parte, se vengono rispettate correttamente le procedure di lavoro previste dalla legge e
guelle suggerite dall'esperienza, le emissioni di fibre durante I'intervento di rimozione possono
essere fortemente limitate.

21.19.34 Dispositivi di protezione del corpo
INDUMENTI PROTETTIVI
Le tute di lavoro che maggiormente proteggono dalle polveri sono del tipo tessuto-non tessuto,
intere, con copricapo, chiuse ai polsi e alle caviglie da elastici, prive di tasche e senza cuciture
(tute termosaldate).
Queste tute sono a perdere e devono essere cambiate ad ogni fine turno ed ad ogni fine
giornata di lavoro, e devono essere smaltite con gli altri rifiuti contenenti amianto originati nel
corso della rimozione.
Particolare importanza riveste il copricapo in quanto i capelli sono facile ricettacolo di fibre e
qguindi sono un veicolo per il loro trasporto nell’ambiente di vita, in particolare nell’abitazione
domestica, con rischio sia per i lavoratori stessi che per i loro famigliari.
CALZATURE
Le calzature dovranno essere adatte al pedonamento delle coperture e quindi avere
caratteristiche antisdrucciolevoli.
La scarpa deve avere una allacciatura alta a scarponcino in modo da essere coperta dai
pantaloni della tuta. L'uso dei copriscarpe in tyvek non risulta invece idoneo in quanto pud
favorire lo scivolamento sulla copertura con il rischio di caduta.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Dato che la via di introduzione pericolosa dell’amianto & I'apparato respiratorio, la protezione
delle vie respiratorie riveste particolare importanza.
Per la protezione dalle polveri di amianto, nelle opere di rimozione di lastre di eternit,
consigliabile il facciale filtrante FFP3.
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La sigla “P” indica che il filtro & idoneo a captare polveri e il numero indica la classe di
protezione. | filtri di classe 3 garantiscono la protezione massima, ma la loro efficacia é legata
alla formazione ed all’addestramento ricevuti dai lavoratori.
| lavoratori ogni qualvolta indosseranno il dispositivo di protezione dovranno verificare che la
maschera sia ben indossata e che aderisca bene al viso.
La garanzia di una effettiva tenuta del facciale filtrante, si ottiene sagomando correttamente la
mascherina, che dovra seguire nel miglior modo possibile i lineamenti del viso, stringendo gli
elastici per garantire la massima aderenza possibile al viso stesso.
L'aderenza della maschera al volto & praticamente impossibile se i lavoratori hanno la barba.
Pertanto i lavoratori devono essere convinti a mantenere il viso ben rasato e a chi non indossa
correttamente il mezzo di protezione delle vie respiratorie non deve essere consentito di
entrare nell'area di lavoro.
Prima di entrare nell’area di lavoro, seguendo le indicazioni del foglio delle istruzioni della ditta
che produce il facciale filtrante, il lavoratore dovra verificare la tenuta del respiratore sul viso.
Sara obbligo dei lavoratori, osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, riguardanti il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione messigli a disposizione quali

N maschere filtranti, e indumenti non riutilizzabili.

N essere dotati di un numero sufficiente di indumenti protettivi completi (tuta e

copricapo).

Ciascun operaio dovra togliere gli indumenti utilizzati, sfruttando il locale spogliatoio
incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi ben
sigillati con nastro isolante alle estremita, prima di accedere alla area di lavoro.
Tutti gli indumenti contaminati, vanno abbandonati nel locale destinato alla raccolta e gestiti
poi come rifiuti speciali
Le procedure e le modalita di utilizzo delle diverse tipologie di DPI, devono essere indicate nel
Piano di Lavoro dell'lmpresa.
E’ compito dell'Impresa indicare nel Piano le procedure che devono essere osservate dagli
operai per accedere o uscire dalla zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di
decontaminazione.

21.19.35 Servizi igienico-assistenziali
In cantiere dovranno essere realizzare le seguenti condizioni:
separazione degli indumenti di lavoro dagli abiti civili;
disponibilita di servizi igienici dedicati ed esclusivi;
disponibilita di acqua in quantita sufficiente per la decontaminazione;
disponibilita di una zona pausa dove mangiare e bere senza rischio di contaminazione
da polvere di amianto.
211936 Decontaminazione

E’ necessario che gli operatori addetti alla rimozione, per evitare di inalare le fibre di amianto

depositate sugli indumenti ad ogni fine turno si decontaminino seguendo una procedura come

guella sotto riportata:

Ny mantenendo indossato il mezzo di protezione delle vie respiratorie, i lavoratori si dovranno
aspirare gli indumenti protettivi I'un I'altro, utilizzando un aspiratore portatile dotato di filtri
assoluti e di accessori che consentono 'aspirazione di tessuti senza strapparli;

N sempre mantenendo indossato il mezzo di protezione delle vie respiratorie, si dovranno
pulire le parti scoperte (quali viso e mani) con salviette inumidite;

y si dovranno togliere poi la tuta avendo cura di arrotolarla a rovescio per evitare la
dispersione delle eventuali fibre adese su di essa;

N come ultima operazione, prima di lavarsi a fondo, si dovranno togliere il mezzo di
protezione respiratorio.
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La procedura andra dettagliata nel Piano di Lavoro a seguito di una accurata valutazione della
particolare situazione.

Comma 21.19.1 Predisposizione ed allestimento del cantiere

Prima di iniziare le operazioni di smaltimento della tettoia interessata dalla presenza di
amianto, si dovra delimitare ed a segnalare le aree in cui avvengono operazioni di rimozione
con apposita cartellonistica, interdicendo I'area al personale non autorizzato.(Si vedano anche
le tavole esplicative di progetto relative agli aspetti di sicurezza in particolare la SIC 005), per il
rischio di liberazione di fibre di amianto nel corso delle operazioni di rimozione delle lastre di
cemento amianto.

Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per proteggere le zone adiacenti non
interessate dalla presenza di polveri o detriti contenenti amianto. Tra queste si dovra
osservare giornalmente un’accurata azione di pulizia, con aspiratore a secco o con metodo ad
umido, di qualsiasi zona esterna dell’area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata
da polvere o da altri residui provenienti dalle lavorazioni.

Nelle aree di cantiere oggetto di bonifica dovranno poter accedere unicamente i lavoratori
addetti dopo aver indossato i mezzi di protezione individuale.

Prima di iniziare i lavori di rimozione vera e propria € necessario verificare la presenza a terra
di frammenti piu grossolani, e procedere dopo averli convenientemente incapsulati.

Par. 21.20 Opere provvisionali

Nel presente capitolo vengono riportate le opere provvisionali che verranno adottate, intese
come dispositivi di protezione collettiva ed individuale. Per il corretto utilizzo si rimanda ai
capitoli specifici dell’analisi dei rischi del presente PSC che si intendono qui interamente
richiamati, ancorché non esplicitamente trascritti. Di seguito si riportano le procedure e
disposizioni da osservare specificatamente per I'impiego di tali dispositivi per la bonifica del
controsoffitto e delle lastre di copertura in cemento-amianto. Si veda anche il precedente
capitolo Par. 21.12 Rischio di caduta dall’alto a pag.72.

n  Per le operazioni di rimozione della tettoia, si interverra tramite trabattello e tramite

piattaforma mobile.

Le opere provvisionali dovranno venire analizzate e comprese nel Piano di Lavoro trasmesso
all’ASL.

Comma 21.20.1 Fasi di bonifica: tecniche di intervento e cautele specifiche per
rimozione lastre

Compito dell'impresa sara elencare ed affiggere nel locale dell’equipaggiamento e nel locale di
pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite
scrupolosamente dagli operai.

Prima di iniziare le attivita gli operai sono stati istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione
dellamianto, sull'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, per la
decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro. Copia della documentazione attestante
I'avvenuta informazione e formazione dovra venire trasmessa al CSE

Gli operatori devono essere equipaggiati con DPI adatti per la protezione delle vie respiratorie
BONIFICA DEI CANALI DI GRONDA

Prima dell’inizio dei lavori di rimozione in copertura, si procedera ad ispezionare se nelle zone
limitrofe vi siano possibili accumuli di materiale pulverulento, che andranno bonificati prima di
procedere alla rimozione degli elementi di bordo.

INCAPSULAMENTO PRELIMINARE DELLE LASTRE

Le lastre in cemento-amianto dovranno essere preventivamente bagnate con prodotti
incapsulanti, applicati con pompe a bassa pressione, al fine di bloccare, durante la
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manipolazione e movimentazione, le eventuali fibre libere o liberabili; i prodotti incapsulanti
devono avere caratteristiche che non comportino pericolo di scivolamento sulla copertura e,
possibilmente, non devono contenere sostanze pericolose. L’incapsulante deve essere
colorato per controllare visivamente I'irrorazione di tutta la superficie.

L'incapsulante si deve applicare a bassa pressione per evitare il distacco delle fibre che si
trovano sulla superficie delle lastre in condizione di precaria adesione.

Mano a mano che le lastre vengono rimosse si deve provvedere all'incapsulamento delle zone
di sovrapposizione delle lastre.

MODALITA' DI SMONTAGGIO DELLE LASTRE DI COPERTURA

Le operazioni di rimozione dei gruppi di fissaggio (ganci, viti, chiodi), devono essere condotte
in modo tale salvaguardare l'integrita delle lastre e limitare la liberazione di fibre in tutte le
varie fasi e andranno pertanto evitati gli strumenti demolitori quali trapani, seghetti, flessibili o
mole abrasive ad alta velocita.

In caso di necessita, si dovra far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o, ad attrezzi
meccanici provvisti di sistemi di aspirazione dotati di filtro assoluto in uscita per non disperdere
nellambiente le fibre cancerogene. L'utilizzo delle macchine necessarie nelle operazioni,
dovra avvenire solo dopo aver collegato il sistema di filtrazione ed attenendosi alle
raccomandazioni impartite dalla casa produttrice ed alle norme di buona tecnica. La
sostituzione dei filtri assoluti dovra svolgersi in un’area perfettamente isolata con gli operatori
muniti di idonei mezzi di protezione individuale.

Le lastre dopo la loro rimozione non dovranno in nessun caso essere frantumate e lasciate
cadere a terra; dovranno invece essere portate a terra con idoneo mezzo di sollevamento ed
accatastate ordinatamente.

E’ opportuno sottolineare che I'impilamento delle lastre & un’operazione che pud produrre un
significativo rilascio di fibre e pertanto durante tale operazione esse dovranno essere bagnate
con l'incapsulante su entrambe le superfici.

Le lastre rimosse, impilate in pallet carrellabili, andranno depositate temporaneamente in
un’area delimitata del cantiere, sigillate ed etichettate secondo le procedure riportate nel Piano
di Lavoro e stoccate temporaneamente in un’area inaccessibile agli estranei alle lavorazioni e
opportunamente segnalata.

Eventuali pezzi acuminati o taglienti, dovranno essere sistemati in modo da evitare lo
sfondamento degli imballaggi.

Gli eventuali frammenti di cemento amianto originati dalla rottura accidentale di lastre
dovranno essere raccolti al momento della loro formazione e chiusi in “big bag” o comunque in
imballaggi di plastica sigillati.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere etichettati a norma di legge, conferiti ad un
trasportatore autorizzato e portati in discarica, attenendosi alle prescrizioni del Piano di
Lavoro.

Giornalmente al termine della rimozione dovra essere effettuata una pulizia giornaliera
dell’area

Esemplificazione schematica delle tecniche di intervento — n.b.: nel caso in _esame non si

avra presenza di personale sulla tettoia il personale operera o dal trabattello o dalla
iattaforma mobile
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Comma 21.20.1 Terzi potenzialmente esposti

Le procedure di rimozione delle lastre in cemento amianto sono finalizzate non solo alla
protezione dei lavoratori addetti alla rimozione stessa ma anche alla protezione dei cosiddetti
“terzi” che potrebbero essere esposti alle fibre senza peraltro indossare alcun mezzo
protettivo.

Possibili “terzi” sono le persone presenti degli insediamenti limitrofi, potenzialmente esposti
alle polveri che si liberano dal cantiere.

Non potendosi prevenire totalmente la liberazione di polveri durante la rimozione, anche
operando attenendosi scrupolosamente alle procedure di buona tecnica di cui al presente
capitolo, occorre valutare le misure di protezione utili ed opportune per la tutela dei terzi.

In generale, riducendo la dispersione di fibre alla fonte, i rischi per i terzi sono limitati ed essi
diminuiscono rapidamente all'aumentare della distanza dalla zona di rimozione; gia a pochi
metri dalla copertura la dispersione di fibre pud essere considerata trascurabile.

Cio non toglie che, dopo aver progettato la rimozione in modo tale da evitare per quanto
possibile la liberazione di polveri e fibre di amianto, ai “terzi” debbano essere fornite
informazioni sul rischio residuo e sulle cautele da assumere per evitare I'esposizione durante
I'esecuzione dei lavori.

Preliminarmente all’inizio di qualsiasi attivita che riguardi lo smaltimento della copertura in
cemento amianto in tutti i suoi elementi, l'impresa valuterd in accordo con la DL, il
Committente e il CSE il tipo di informazione preventiva da fornire agli occupanti delle unita
abitative, al fine di trasmettere informazioni relativamente alle tempistiche di intervento e alle
procedure minime di sicurezza che gli inquilini saranno tenuti ad osservare per eliminare
eventuali pericoli derivanti da interferenze spazio temporali con l'impresa impegnata nelle
lavorazioni, oltre ai rischi correlati alla manipolazione di elementi in amianto presso le

coperture.
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Par. 21.21 Rischi derivanti dalla natura dei lavori: demolizioni fabbricati.

Per la demolizione I'impresa dovra fornire, prima dell'inizio delle lavorazioni il Progetto di
Demolizione con il quale pianifica le fasi di intervento, i rischi connessi, le disposizioni di
sicurezza, il coordinamento e le responsabilita degli operatori. | fabbricati da demolire sono i
corpi bassi identificati con le lettere c, d, e f, g, h, sulla tavola SIC 0006, in conformita al
progetto definitivo

Comma 21.21.1 Studi di ricognizione conoscitiva: analisi dell’area di demolizione

CONTENUTI POS — PREDISPOSIZIONE DELL’AREA DI DEMOLIZIONE

Definizione ed elencazione di tutte le misure da adottare per prevenire ingressi di terzi
estranei ai lavori di demolizione durante le operazioni di demolizione sia meccanica sia
manuale.

Definizione dei criteri e delle procedure per la delimitazione e segnalazione delle zone
interessate dai lavori.

Definizione delle modalita operative per la realizzazione di protezioni dei luoghi di
passaggio degli insediamenti limitrofi che potrebbero essere interessati, nel corso della
demolizione, da caduta di materiale.

Individuazione delle zone dove effettuare gli stoccaggi temporanei di materiale all'interno
del cantiere per il reimpiego.

Definizione dei criteri e delle procedure per la corretta gestione delle attivita di stoccaggio
dei materiali di risulta A

Comma 21.21.1 Studi di ricognizione conoscitiva: analisi dei manufatti

CONTENUTI POS - VERIFICA STRUTTURALE DELL’EDIFICIO

Definizione ed elencazione delle misure da adottare per prevenire i rischi di crollo
intempestivo o di cedimenti durante le operazioni di demolizione totale o parziale.
Definizione dei criteri e delle procedure di verifica e controllo delle strutture da demolire in
modo da definire un piano di demolizione comprensivo di eventuali rinforzi.

Individuazione degli eventuali sistemi di puntellamento e rinforzo che dovesse essere
necessario mettere in opera e delle opere provvisionali piu idonee da utilizzare durante le
operazioni di demolizione.

Definizione delle procedure operative per gli addetti alle eventuali operazioni di
puntellamento, con particolare riferimento alle misure da mettere in atto per evitare crolli
intempestivi durante le operazioni. A
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Comma 21.21.1 Studi di ricognizione conoscitiva: analisi conoscitiva dell’intervento —
demolizione totale con mezzi meccanici

La stima della tipologia di rifiuti che si origineranno dopo la demolizione é prevista nella
maggior parte in macerie inerti da smaltire a termini di normativa vigente.

I limiti logistici che il cantiere presenta sono la vicinanza con altri insediamenti residenziali.
L'impresa nel proprio piano di demolizione dovra indicare se procedera secondo una
demolizione totale con mezzi meccanici, prevedendo nel proprio POS i contenuti di seguito
dettagliati.

CONTENUTI POS — DEMOLIZIONE TOTALE CON MEZZ| MECCANICI

= Definizione ed elencazione delle misure da adottare per prevenire i rischi durante le
operazioni di demolizione totale.

» Individuazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche delle macchine da utilizzare
nella demolizione e dei loro accessori con indicata la loro compatibilita con I'ambiente in
cui devono operare (peso e dimensioni) e gli spazi disponibili.

= Definizione delle procedure operative per gli addetti alle operazioni di demolizione, con
particolare riferimento alle misure da mettere in atto per evitare crolli intempestivi
dispersioni di polvere negli ambienti circostanti. A

Comma 21.21.1 Studi di ricognizione conoscitiva: analisi conoscitiva dell’intervento —
demolizioni manuali
Qualora limpresa dovesse procedere per alcune parti con demolizioni manuali, - fermo
restando quanto riportato al precedente paragrafo relativo all’analisi del manufatto da
demolire, nel POS dovranno essere stati contemplati i seguenti aspetti:

CONTENUTI POS — DEMOLIZIONI MANUALI

» Definizione ed elencazione delle misure da adottare per prevenire i rischi durante le
operazioni di demolizione manuale di parti delle strutture del corpo di fabbrica.

» |ndividuazione delle attrezzature utilizzate per accedere e lavorare in elevazione e delle
procedure per il loro corretto utilizzo (stabilita, modalita e punti di ancoraggio, resistenza)

» Individuazione dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto da mettere
in opera nel caso in cui non sia possibile lavorare protetti da dispostivi di protezione
collettiva, quali le opere provvisionali, con particolare riferimento al posizionamento dei
singoli punti di aggancio o alla messa in opera di funi di sicurezza e linee vita.

» Definizione delle procedure operative destinate agli addetti relativamente alle modalita d
demolizione di singole parti della struttura.

= Definizione delle procedure operative relative al convogliamento a terra dei materiali, al
loro eventuale accatastamento in cantiere e al successivo trasporto in discarica.

» Definizione delle modalita operative per contenere I'emissione di rumore e polvere durante
I'esecuzione delle attivita di demolizione.

= Definizione delle procedure utilizzate per la manutenzione delle protezioni collettive.

= Definizione delle procedure utilizzate per I'uso dei dispositivi di protezione individuale.
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Comma 21.21.1 Studi di ricognizione conoscitiva: analisi conoscitiva dell’intervento —
utilizzo del martello demolitore

Di seguito si riportano i punti che I'impresa dovra analizzare ed inserire nel proprio POS al fine
di garantire il corretto utilizzo del martello demolitore, e la riduzione al minimo del pericolo di
proiezione di materiale e 'emissione di polvere e rumore nelle fasi del suo utilizzo.

CONTENUTI POS — UTILIZZO DEL MARTELLO DEMOLITORE

= Definizione ed elencazione delle misure da adottare per evitare i rischi durante I'utilizzo
del martello demolitore per le operazioni di demolizione.

= Definizione delle procedure per la verifica della conformita delle normativa e delle
modalita d’'uso e manutenzione dell’attrezzatura utilizzata.

= Definizione delle eventuali protezioni della zona di lavoro da mettere in opera per
evitare la proiezione di materiale, 'emissione di polvere e di rumore.

= Definizione delle istruzioni specifiche per gli addetti all’utilizzo del martello demolitore
elettrico.

= Definizione delle procedure utilizzate per I'uso dei dispositivi di protezione individuale. A
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Comma 21.21.2Analisi valutativa

Fermo restando I'obbligo dellimpresa appaltatrice-esecutrice di valutare e definire quanto
riportato ai precedenti capitoli, la strategia operativa analizzata nel presente PSC prevede una
demolizione selettiva.

L’ordine del processo esecutivo di una demolizione selettiva prevede:

lavori preliminari di preparazione:

¢ [individuazione delle misure gerarchiche di sicurezza e la loro attuazione;

e la disconnessione degli impianti esistenti del manufatto (acqua, luce, e gas),

e |allestimento del cantiere che descriva la sistemazione e il posizionamento dei
macchinari e delle attrezzature come previste dal progetto, la predisposizione e
realizzazione delle misure di protezione collettiva, individuazione delle aree di
stoccaggio e relative attrezzature per i materiali di risulta;

Comma 21.21.3Programmazione: demolizione

Per la demolizione si procedera dall'alto verso il basso secondo il seguente schema:
demolizione della copertura tramite I'asportazione degli elementi strutturali, del manto e
degli strati sottostanti;

smontaggio degli infissi;

smantellamento degli impianti;

smontaggio dei materiali di rivestimento;

demolizione partizioni interne;

demolizione pareti di tamponamento;

demolizione degli elementi strutturali dall'alto verso il basso.

CheeEe €

La tecnica di demolizione controllata pud contribuire a prevenire la commistione di questi
materiali intervenendo selettivamente gia in fase di demolizione, stante anche il reimpiego
previsto in progetto di parte dei materiali di risulta.

Come gia in precedenza evidenziato e richiesto quale contenuto nel POS, I'impresa esecutrice
dovra formulare un piano di gestione del materiale di risulta da destinarsi al riuso o
all'allontanamento dal cantiere.

Sara limitato I'utilizzo di attrezzature meccaniche che creano oltre a vibrazioni dirette anche
quelle dovute al rumore. Sara preferibile utilizzare utensili ad azionamento idraulico ed
elettrico.

L'area destinata alle demolizioni sara opportunamente segnalata e compartimentata in
particolare verso gli insediamenti residenziali limitrofi.

| materiali di risulta saranno allontanati con sollecitudine dalla zona di lavoro. A tal fine durante
le demolizioni e rimozioni si provvedera ad un allontanamento sollecito del materiale di risulta
perché il confuso accatastamento presenta il potenziale rischio di infortuni per ingombro delle
zone di lavoro.

Il materiale non andra gettato dall’alto, ma trasportato con mezzi meccanici o0 manuali a terra o
convogliato entro apposite canalizzazioni di scarico di adeguata sezione il cui tratto finale é
inclinato al fine di limitare la velocita di fuoriuscita del materiale stesso ed al fine di effettuare
tale fuoriuscita a qualche metro di distanza dalla costruzione, preferibilmente in un container.
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Par. 21.22 Trasporto di materiale nell’area di cantiere — Movimentazione terra

Comma 21.22.1 Rischio ribaltamento autocarro

Rischio di cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con
pericolo per l'autista e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso.

Assicurare una viabilita solida, priva di buche e con pendenze adeguate.

Rischio di caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai

Il materiale sciolto non deve essere caricato oltre I'altezza delle sponde laterali.

Par.21.23 Rischi caratteristici delle fasi lavorative: demolizioni e scavi

Sara limitato I'utilizzo di attrezzature meccaniche che creano oltre a vibrazioni dirette anche
guelle dovute al rumore. Sara preferibile utilizzare utensili ad azionamento idraulico ed
elettrico. L’area destinata alle demolizioni sara opportunamente segnalata e compartimentata.
| materiali di risulta saranno allontanati con sollecitudine dalla zona di lavoro.

Durante le fasi di demolizione, le zone di lavoro saranno adeguatamente segnalate e
compartimentate. Al fine di ridurre la formazione di polvere, le parti da demolire verranno
preventivamente irrorate, verra inoltre effettuata una bagnatura costante con acqua delle
macerie.

Di seguito si riporta la procedura contenente le modalita che limpresa dovra seguire
accettando la stessa o proponendo la propria, sempre nel rispetto dei suoi contenuti.
Procedura organizzativa

Preliminarmente andra individuata la figura del preposto che soprintendera le operazioni di
scavo.

Ai lavoratori andranno forniti i DPI necessari ad effettuare le operazioni di scavo:

Casco

Guanti

occhiali chiusi

cuffie antirumore

mascherine antipolvere

scarpe antinfortunistiche.

Nell’area andra predisposta idonea segnaletica conforme al D. Lgs. 81/08 idonea sia per il
periodo diurno che notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree interessate dagli
scavi.

Tenuto conto che lo scavo € ubicato allinterno delle aree del cimitero, andra eseguita
linterdizione con idonei sbarramenti della zona interessata allo scavo delle persone non
addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.

Andra poi identificata la zone destinata a contenere lo stoccaggio del materiale proveniente
dagli scavi.

KL ¥ KKK LK
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Procedura di corretta esecuzione degli scavi

Il bordo dello scavo andra delimitato con opportune protezioni e segnalazioni temporanee

riposizionabili nel proseguimento delle fasi dello scavo

Durante I'utilizzo dell’escavatore sara necessario:

y allontanare le persone presenti nel campo di azione della macchina prima dell’inizio dei
lavori;

y la macchina andra condotta solo da personale qualificato, quale quello verificato dal
Coordinatore nellambito dei sopralluoghi, ogni modifica di guidatore andra
preliminarmente comunicata al CSE;

Procedure di sicurezza

Utilizzo di un mezzo meccanico di escavazione idoneo alla natura del terreno oggetto di scavo

dotato di libretto o certificato di omologazione e di libretto di istruzione. L'escavatore dovra

essere dotato di segnalatori acustici e luminosi per le manovre pericolose e di sistemi di

ancoraggio per il suo trasporto tramite gru.

Gli impianti elettrici utilizzati per alimentare le apparecchiature portatili devono essere

realizzati secondo i criteri della regola d'arte (L. 46/90). In particolare dovranno essere

impiegate apparecchiature (quadri elettrici conformi alla Norma CEIl 17-13/4, gruppi elettrogeni

certificati CE, cavi adeguati ad alimentare attrezzature portatili da cantiere Norma CEI 64-8).

Par. 21.24 Scavi e movimenti terra

| principale rischi nella fase di scavo risultano essere:

e Caduta di persone dal ciglio degli scavi

e Seppellimento e lesioni per franamento delle pareti degli scavi
e Caduta di oggetti o materiali dal ciglio degli scavi

Le principali misure di prevenzione e protezione sono:

Divieto di accesso alle aree pericolose: Nell'area interessate dagli scavi dovranno essere vietati la
sosta ed il transito a persone non autorizzate. Se necessario occorrera delimitare la zona stessa
con appositi sbarramenti. | divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in
luoghi visibili e conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 493/1996.

Misure contro la polvere: Occorre provvedere a bagnare le vie di circolazione che si presentino
polverose al fine di evitare il sollevarsi di polvere.

Armatura dello scavo: Ogni qualvolta lo scavo abbia altezza superiore a 1,5 m occorrera
provvedere all'armatura degli scavi. E vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli
scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature (art. 14 D.P.R. 164/1956). Nel caso sia necessario armare le pareti, le
armature devono sporgere di almeno 30 cm dal bordo degli scavi al fine di impedire la caduta di
materiale all'interno degli scavi (art. 13 D.P.R. 164/1956). | cigli degli scavi dovranno essere tenuti
puliti. | cigli degli scavi dovranno essere tenuti puliti. Nel progetto & stata comunque prevista una
scarpa di 1:1 al fine di evitare la necessita di armare le pareti di scavo. L'impresa dovra pertanto
attenersi a queste indicazioni di progetto e di piano.

Andatoie e passerelle: Occorre predisporre idonee andatoie e passerelle per il passaggio sugli
scavi 0 per l'accesso agli stessi. Le andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm se
destinate al solo passaggio dei lavoratori, di 120 cm se destinate al trasporto di materiali. La loro
pendenza non deve essere maggiore del 50%. Le andatoie e le passerelle devono essere munite,
verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.
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Par. 21.25 Formazione di scavi

Comma 21.25.1 Formazione scavi: Rischio di seppellimento per gli operatori

Il rischio di seppellimento si ridurra realizzando sbadacchiature nel terreno, prevedendo la
profilatura delle scarpate in funzione dei parametri geotecnici del terreno ed armando gli scavi,
guesto laddove localmente dovesse eccezionalmente non essere presente il diaframma — la
paratia — di progetto.

In caso di piogge di particolare intensita prima di riprendere il lavoro, deve essere verificata la
stabilita del terreno.

Comma21.25.2 Formazione scavi: Rischio interferenze con i sottoservizi

La possibile presenza di sottoservizi non segnalati comporta il rischio di folgorazione o di
esplosione.

Il rischio di contatto con i sottoservizi si riduce effettuando, prima di iniziare qualsiasi
lavorazione, una ricognizione dell’area con l'ente gestore del servizio, al fine di verificare
'eventuale presenza e stabilire le procedure di intervento. Si faccia riferimento alle apposite
specifiche previste nel piano.

Comma21.25.3 Formazione scavi: Rischio di investimento

Le aree di manovra dei mezzi meccanici devono essere interdette ai lavoratori. Le aree
devono essere segnalate con appositi avvisi di pericolo.

Prima di effettuare delle manovre i conducenti verificano che non vi siano persone nel raggio
di azione delle macchine operatrici. | conduttori delle macchine sono assistiti da una persona a
terra durante le manovre di retromarcia.

Le aree di manovra dei mezzi meccanici devono essere interdette ai lavoratori.

Le aree devono essere segnalate con appositi
awvisi di pericolo.

Prima di effettuare delle manovre i conducenti
verificano che non vi siano persone nel raggio di
azione delle macchine operatrici.

| conduttori delle macchine sono assistiti da una
persona a terra durante le manovre di retromarcia.
La larghezza delle rampe di accesso al fondo degli
scavi deve consentire in franco di almeno 70 cm.
oltre la sagoma d’'ingombro del veicolo

Comma21.25.4 Scavi: Rischio caduta di materiale all'interno dello scavo

Nel caso di scavi effettuati con mezzi meccanici occorre controllare che, sulla cresta e sulle
pareti del fronte di attacco, non vi siano materiali che con la propria caduta possano recare
danno ai lavoratori.

E' vietato depositare qualsiasi materiale sul bordo dello scavo e il transito di mezzi pesanti in
vicinanza di esso.

Rev. 01 del 28/06/2013

Documento PSC 94/134



RECUPERO "EX MACELLO”
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Emissione Rev. 0 Novembre 2012

STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ﬁ
Via Ampere, 112 — 20131 MILANO Tel. 02/28.93.479 Telefax 02/28.96.232 E-mail:info@studiomichaelides.it

Comma 21.25.5 Scavi: Rischio interferenze tra i mezzi d'opera

Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto, ed i percorsi dei mezzi
devono avere pendenza trasversale adeguata.

Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere
guella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare
eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di
lavoro particolarmente disagiate (elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo
rumore per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta opportuno
provvedere ad una turnazione del personale.

Tutti i mezzi circolanti, a causa della ristrettezza delle aree di lavoro, devono rispettare una
procedura scritta su come eseguire le manovre e la movimentazione del materiale, | mezzi
saranno assistiti da un moviere a terra, ove risulti indispensabile.

Comma21.25.6 Scavi: Rischio caduta nello scavo

Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure sono coperte con tavolato ben fissato e resistente.

Sono segnalate e sbharrate (anche in notturno), in modo che nessuna persona, neppure
accidentalmente, possa avvicinarsi al ciglio.

La zona superiore di pericolo é delimitata mediante opportune segnalazioni che sono spostate
col proseguire dello scavo.

Quando si usano aperture per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto &
costituito da una barriera mobile non asportabile, che & aperta soltanto per il tempo necessario
al passaggio.

Sono predisposte rampe e andatoie muniti di regolare parapetto e, quando la profondita &
maggiore di 1,5-2,0 m. saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di
almeno 1 m. per assicurare un accesso agevole ed una pronta uscita dagli scavi.

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia sono provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello supera i 2 metri.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile sono sostenute con tavole e paletti robusti.
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Comma 21.25.7 Procedura di corretta esecuzione degli scavi

A seguito della verifica della consistenza e della stabilita del terreno nell’area in cui verra
effettuato lo scavo, I'impresa valutera la presenza di pericolo di frane o scoscendimenti, ed
eventualmente provvedere a realizzare un idoneo sistema di allontanamento delle acque
mediante idonei drenaggi.

Sara poi necessario puntellare lo scavo per profondita maggiori di 1,5 m,.

Sara poi vietato deposito materiale sul ciglio degli scavi.

Venendo eseguite le operazioni di scavo con escavatori meccanici, hon dovranno rimanere
parti sporgenti a strapiombo.

Durante I'esecuzione degli scavi vanno rimossi dalle pareti degli scavi gli eventuali massi
affioranti per evitare che possano cadere in un tempo successivo in seguito a piogge o a
essiccamento del terreno.

Le opere di armatura e puntellamento dovranno essere realizzate in modo da permettere
senza pericolo sia il proseguimento dei lavori di scavo sia quelli relativi alla successiva
costruzione, perché la loro rimozione o indebolimento risulterebbe pericoloso per la stabilita o
la sicurezza.

Le stesse devono consentire il disarmo graduale man mano che cresce il manufatto di
contenimento.

La robustezza dell’'armatura va dimensionata non solo in base alla spinta iniziale del terreno,
ma anche in relazione agli effetti del marciapiede adiacente.

Il bordo dello scavo andra delimitato con opportune protezioni e segnalazioni temporanee
riposizionabili nel proseguimento delle fasi dello scavo

Durante I'utilizzo dell’escavatore sara necessario:

» allontanare le persone presenti nel campo di azione della macchina prima dell'inizio dei
lavori;

» la macchina andra condotta solo da personale qualificato, quale quello verificato dal
Coordinatore nell'ambito dei sopralluoghi, ogni modifica di guidatore andra
preliminarmente comunicata al CSE;

Le scali manuali di accesso al fondo dello scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai
montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano
slittamenti o rovesciamenti, sporgenti almeno 1 m oltre il piano di accesso

Andra tassativamente evitata la presenza di persone isolate all'interno di scavi non
armati. Sara quindi vietata la discesa dei lavoratori nello scavo prima della messa in
opera dall’esterno delle armature. Questa condizione di rischio e particolarmente
elevata nella distanza compresa fra 4-5 m dalla benna o dal cucchiaio dell’escavatore.

Comma 21.25.8 Procedure di sicurezza

Utilizzo di un mezzo meccanico di escavazione idoneo alla natura del terreno oggetto di scavo
dotato di libretto o certificato di omologazione e di libretto di istruzione. L'escavatore dovra
essere dotato di segnalatori acustici e luminosi per le manovre pericolose e di sistemi di
ancoraggio per il suo trasporto tramite gru.

Gli impianti elettrici utilizzati per alimentare le apparecchiature portatili devono essere
realizzati secondo i criteri della regola d'arte (L. 46/90). In particolare dovranno essere
impiegate apparecchiature (quadri elettrici conformi alla Norma CEIl 17-13/4, gruppi elettrogeni
certificati CE, cavi adeguati ad alimentare attrezzature portatili da cantiere Norma CEl 64-8).
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Comma 21.25.9 Procedura di verifica

Il direttore tecnico dell'impresa verifichera la corretta esecuzione dell’armatura dello scavo
prima di iniziare le lavorazioni previa verifica anche del CSE. Saranno eseguite altresi foto
documentali da trasmettere al CSE.

La stabilita ed efficienza dell’armatura dello scavo andra verificata giornalmente dal preposto.

Comma 21.25.10 Procedura organizzativa

Preliminarmente andra individuata la figura del preposto, cui trasmettere per iscritto i compiti
loro affidati in questa operazione complessa, legata a molteplici rischi ed in particolare al
pericolo di seppellimento del lavoratore a causa di movimenti accidentali del terreno che
provocano scoscendimenti, frane e crolli delle opere di difesa.
Sul posto € stata identificata la natura del terreno che € a matrice sabbiosa ghiaiosa. Di
seguito si riassume il comportamento quando viene interessato da uno scavo. Infatti durante i
lavori la stabilita iniziale puo essere ridotta da diversi fattori quali:
la pressione sulle pareti dello scavo (dovuta alla eliminazione della contropressione del
terreno asportato)
I'azione dilavatrice delle acque, sia quelle piovane che quelle scaturenti o circolanti nel terreno
I'azione disgregatrice del gelo e del disgelo, il cui effetto é ritardato rispetto alle variazioni della
temperatura atmosferica
Una condizione di instabilitd potrebbe essere riscontrabile in quanto si € in presenza di terreni
di riporto, in particolare di terra di riempimento di scavi precedenti.
Ai lavoratori andranno forniti i DPI necessari ad effettuare le operazioni di scavo:

e (Casco
Guanti
occhiali chiusi
cuffie antirumore
mascherine antipolvere

e scarpe antinfortunistiche.
Nell'area andra predisposta idonea segnaletica conforme al D. Lgs. 81/2008 idonea sia per il
periodo diurno che notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree interessate dagli
scavi.
Tenuto conto che lo scavo € ubicato all'interno del giardino della scuola, andra eseguita
linterdizione con idonei sbarramenti della zona interessata allo scavo delle persone non
addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.
Andra poi identificata la zone destinata a contenere lo stoccaggio del materiale proveniente
dagli scavi.
Per quanto attiene le possibili interferenze delle operazioni di scavo con linee elettriche e
fognatura si richiama quanto riportato al precedente capitolo “10.1.1.1 Identificazione servizi:
linee interrate” a pag. 34. L'impresa verifichera comungue che non vi siano interferenze nella
zona interessata dai lavori, partecipando, ove necessario, ad una riunione di coordinamento
con il CSE per la definizione delle modalita lavorative specifiche.
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Par. 21.26 Rischi derivanti dalla natura dei lavori: Opere in c.a. ordinario
(scavi, armatura e getti)

| principale rischi nella fase di scavo risultano essere:

e Caduta di persone dal ciglio degli scavi

e Seppellimento e lesioni per franamento delle pareti degli scavi
e Caduta di oggetti o materiali dal ciglio degli scavi

Le principali misure di prevenzione e protezione sono:

Accesso all’area operativa: Per I'accesso al fondo degli scavi delle macchine operatrici saranno
realizzare delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le persone. Nella
realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte
rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento.

Divieto di accesso alle aree pericolose: Nell'area interessata allo scavo dovranno essere vietati la
sosta ed il transito a persone non autorizzate. Se necessario occorrera delimitare la zona stessa
con appositi sharramenti. | divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in
luoghi visibili e conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 493/1996.

Misure per prevenire il cedimento delle pareti dello scavo: Durante lo scavo occorre assicurare
alle pareti dello scavo adeguata stabilita dando ad esse pendenza di naturale declivio (rapportata
alla tipologia del terreno) o, in alternativa, provvedendo alla loro armatura. Durante lo scavo, e
fintanto che non si & provveduto al rinterro, occorrera mantenere drenato il piede dello scavo da
acqua di falda e da acqua piovana. Si dovra inoltre provvedere all’allontanamento I'acqua che si
dovesse accumulare sul ciglio dello scavo. E vietato I'accesso al fondo dello scavo, alle persone a
terra, fino a quando non é assicurata la stabilita della parete.

Misure atte a prevenire la caduta di maestranze all'interno dello scavo: Durante I'avanzamento
dello scavo, si dovra segnalare lo scavo mediante un nastro giallo-rosso o nero-giallo. Il nastro
dovra essere posizionato possibilmente ad almeno 1,5 m dal ciglio dello scavo. Al termine dello
scavo, se non predisposto in precedenza, si procedera a porre in opera un adeguato sbarramento
della zona dove esiste il pericolo di caduta di persone all'interno dello scavo. Lo sbarramento puo
essere costituito da idonei parapetti. | parapetti devono essere sempre messi in opera quando lo
scavo ha profondita maggiore di 2 m e la parete di scavo é ripida.

Misure contro la polvere: Occorre provvedere a bagnare le vie di circolazione che si presentino
polverose al fine di evitare il sollevarsi di polvere.

Armatura dello scavo: Ogni qualvolta lo scavo abbia altezza superiore a 1,5 m occorrera
provvedere all’armatura degli scavi. E vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli
scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature (art. 14 D.P.R. 164/1956). Nel caso sia necessario armare le pareti, le
armature devono sporgere di almeno 30 cm dal bordo degli scavi al fine di impedire la caduta di
materiale all'interno degli scavi (art. 13 D.P.R. 164/1956). | cigli degli scavi dovranno essere tenuti
puliti.
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Andatoie e passerelle: Occorre predisporre idonee andatoie e passerelle per il passaggio sugli
scavi 0 per l'accesso agli stessi. Le andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm se
destinate al solo passaggio dei lavoratori, di 120 cm se destinate al trasporto di materiali. La loro
pendenza non deve essere maggiore del 50%. Le andatoie e le passerelle devono essere munite,
verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.

| principali rischi presenti nella lavorazione del ferro d’armatura sono

e Esposizione a rumore dovuta all’'uso di macchine e attrezzature elettriche

o Esposizione a vibrazioni dovuta all'uso di macchine e attrezzature elettriche

e Lesioni agli arti durante la manipolazione delle gabbie metalliche

e Lesioni alle mani durante le operazioni manuali e di spostamento delle gabbie

e Lesioni dovute al contatto con organi lavoratori e parti mobili delle macchine utilizzate in
cantiere

e Proiezione di frammenti o particelle metalliche durante I'utilizzo della mola elettrica per |l
taglio dei tondini

e Rischiinerenti I'utilizzo della saldatrice elettrica

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con ponte su cavalletti

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con ponteggi

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con ponte su ruote

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con scale

e Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi

e Rischi inerenti I'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente
e Rischi inerenti il sollevamento di materiale con gru a torre

Le principali misure di prevenzione e protezione sono:

Stoccaggio delle gabbie metalliche: Le gabbie, se stoccate I'una sull'altra, dovranno essere fissate

con cunei e contrasti. Prima di effettuare I'apertura del fascio dei tondini accertarsi che tale

operazione non comprometta la stabilita del fascio stesso.

e Accesso alle zone operative: Prima di procedere all’esecuzione di lavorazioni in altezza si
dovranno realizzare idonee opere provvisionali o verificare la conformita di quelle esistenti.

Pulizia dell'area di lavoro: Durante lo svolgimento delle operazioni di legatura del ferro tondo e
comunque al termine di ogni turno lavorativo si procedera alla pulizia del posto di lavoro.
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Par. 21.27 Rischi derivanti dalla natura dei lavori: demolizioni e rimozioni

Sara limitato I'utilizzo di attrezzature meccaniche che creano oltre a vibrazioni dirette anche
guelle dovute al rumore. Sara preferibile utilizzare utensili ad azionamento idraulico ed
elettrico.

L'area destinata alle demolizioni sara opportunamente segnalata e compartimentata. |
materiali di risulta saranno allontanati con sollecitudine dalla zona di lavoro.

Durante le demolizioni e rimozioni si provvedera ad un allontanamento sollecito del materiale
di risulta perché il confuso accatastamento presenta il potenziale rischio di infortuni per
ingombro delle zone di lavoro.

Il materiale non andra gettato dall’alto, ma trasportato con mezzi meccanici 0 manuali a terra o
convogliato entro apposite canalizzazioni di scarico di adeguata sezione il cui tratto finale
inclinato al fine di limitare la velocita di fuoriuscita del materiale stesso ed al fine di effettuare
tale fuoriuscita a qualche metro di distanza dalla costruzione, preferibilmente in un container.
Durante le demolizioni e rimozioni di intonaci, nell’esecuzione dei fori e taglio del materiale, ed
in tutti i casi in cui viene fatto uso di attrezzi che proiettano piccole schegge di materiale
(flessibile, trapano, martello demolitore, ecc.) andranno utilizzati gli appositi occhiali e griglie di
protezione.

Nelle fasi di demolizione, formazione tracce, ecc. si ha una produzione di polveri, andranno
utilizzate le idonee mascherine, bagnando il piu possibile la zona di intervento. Nel caso di
taglio di pavimenti, rivestimenti ecc. a secco, andranno utilizzati utensili con aspirazione
polveri
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Par. 21.28 Rischi derivanti dalla natura dei lavori: demolizioni e ricostruzioni
rif. tav. SIC 004.

Le opere di demolizione e ricostruzione interna sono state analizzate e rappresentate sulla
tavola esplicativa di sicurezza SIC 004.
Gli interventi in particolare sono:

Corpo A

a. Interventi sulla copertura: sostituzione del manto di copertura in coppi e del
sottomanto: i pericoli principali sono individuati nella caduta dall’alto e cadute a livello.
Ai lati dell’edificio sara montato un ponteggio di perimetro che raggiungera una quota
maggiore di quelle delle due gronde. Il pericolo di caduta verso l'esterno & quindi
limitato e ridotto dalle protezioni offerte dal ponteggio che in specifico funge da piano di
camminamento e parapetto. La caduta a livello e verso il basso all'interno dell’edificio
impedita dalla presenza al di sotto della copertura a falde del corpo di fabbrica dalla
volte strutturali poste ad una quota minore di 1.5 m. Le volte che saranno risanate
dall'estradosso fungono anche da piano di lavoro per gli interventi necessari
all'intradosso della copertura stessa. Nel caso la distanza tra la copertura da risanare e
le volte sottostanti sia maggiore di 1.5 m saranno utilizzati dispositivi di protezione
collettiva ed individuali quali funi di trattenuta e linee vita provvisorie.

b. Consolidamento delle volte al piano sottotetto: I'intervento prevede il rinforzo delle volte
nella parte intradossale. Le lavorazioni si svolgeranno direttamente sul piano delle
volte con pericolo di caduta dall’alto nullo. Sara necessario installare parapetti e
chiusure provvisorie qualora si rilevassero forometrie ed apertura verso il piano
sottostante.

c. Realizzazione di nuovo ascensore a due fermate: l'intervento prevede la parziale
demolizione di porzioni di volta e di muratura portante e la successiva costruzione di
setti in c.a. con relativo fondo fossa. Le demolizioni delle volte saranno precedute dalla
posa al loro intradosso di piano continuo di lavoro puntellato per permettere la
demolizione in sicurezza dal basso verso l'alto. L’esecuzione delle struttura in c.a sara
invece accompagnata dal montaggio preliminare di ponteggio laterale e per
esecuzione dei getti. Ad ogni piano le aperture verso il vano ascensore saranno chiuse
da tavole in abete trasversali fissate alle muratura portanti. Lo scavo necessario per
'esecuzione del fondo fossa sara eseguito con pendenza 1:1 verso l'esterno per
permettere I'accesso a fondo scavo in sicurezza. Lo scavo sara protetto e segnalato
almeno 1 m prima del ciglio dello stesso.

d. Interventi di sostituzione serramenti: la sostituzione dei serramenti non presenta
particolari difficolta per la presenza del ponteggio di facciata. La movimentazione
avverra tramite la gru di cantiere o altro mezzo di sollevamento. Qualora sia
necessario modificare lo schema del ponteggio per la rimozione/posa di serramenti di
particolari dimensioni sara necessario utilizzare cinture di sicurezza e funi di trattenuta
per i lavoratori.
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Corpo B

e. Rifacimento della copertura con consolidamento delle capriate esistenti: sostituzione
del manto di copertura in coppi e del sottomanto: i pericoli principali sono individuati
nella caduta dall’alto e cadute a livello. Ai lati dell’edificio sara montato un ponteggio di
perimetro che raggiungera una quota maggiore di quelle delle due gronde. Il pericolo di
caduta verso I'esterno € quindi limitato e ridotto dalle protezioni offerte dal ponteggio
che in specifico funge da piano di camminamento e parapetto. Gli interventi di
risanamento delle capriate sara eseguito mediante trabattelli posti sullimpalcato a
guota + 3.65 per permettere ai lavoratori di operare dal basso verso l'alto. Qualora il
sottomanto non sia adeguato al carico pedonale saranno installate reti di protezione
vincolate alle capriate e certificate da parte dell'impresa esecutrice.

f. Demolizione di scala in c.a. esistente e realizzazione di nuovo solaio: le demolizioni di
strutture in c.a. orizzontali saranno precedute dalla posa di impalcati di sicurezza
puntellati per permettere la demolizione dall’alto verso il basso. Il nuovo solaio sara
realizzato previa formazione di protezione laterali ( ponteggio di facciata e parapetti).

g. Realizzazione di nuovo ascensore a due fermate: la formazione di ascensore a due
fermate comporta la realizzazione di una struttura in acciaio con formazione anche di
scala perimetrale. Per il montaggio e 'assemblaggio sia degli elementi in carpenteria
metallica e sia delle strutture del vano ascensore sara installato ponteggio specifico a
tubi e giunti con formazione di piani di lavoro di perimetro e parapetti contro la caduta
dall’'alto. Per la realizzazione di specifiche unioni saranno utilizzate cinture di sicurezza
e funi di trattenuta.

h. Interventi di sostituzione serramenti: la sostituzione dei serramenti non presenta
particolari difficolta per la presenza del ponteggio di facciata. La movimentazione
avverra tramite la gru di cantiere o altro mezzo di sollevamento. Qualora sia
necessario modificare lo schema del ponteggio per la rimozione/posa di serramenti di
particolari dimensioni sara necessario utilizzare cinture di sicurezza e funi di trattenuta
per i lavoratori.
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Par. 21.29 Rischi derivanti dalla natura dei lavori: lavorazioni in facciata.

Tale lavorazione comporta un duplice pericolo sia un pericolo insito nelle lavorazioni in quota
sia un pericolo di caduta dall’alto di persone o cose.

Le lavorazioni saranno eseguite con l'utilizzo di ponteggi. | ponteggi verso corte sono provvisti
di castelli di tiro dislocati in posizione tale da consentire la distribuzione al piano.

Gli interventi sulla facciata comportano un pericolo di caduta di macerie. Si dovra quindi
proteggere ogni zona di transito e accesso degli addetti ai lavori. Il ponteggio su strada sara
provvisto di mantovana su tutto lo sviluppo per garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni.
Le macerie non andranno depositate, se non temporaneamente e avendo cura di distribuirle,
sulle tavole del ponteggio stesso, al fine di creare pericolosi carichi concentrati. Le macerie
andranno immediatamente abbassate al piano di carico con argani, canarole od altri mezzi
adeguati.

Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio avverra sotto la guida di persona competente
ponendo adeguata attenzione al mantenimento di adeguati ancoraggi alla facciata, previa
redazione del PMUS (piano operativo di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) come
specificatamente descritto sopra al rispettivo paragrafo.
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Par.21.30  Rischi caratteristici delle fasi lavorative: esecuzione di pavimenti e
rivestimenti

Al fine di evitare i rischi di irritazione della pelle derivanti dal contatto con le polveri per il
confezionamento di malte, colle, leganti, andranno utilizzati idonei guanti e, ove necessario,
occhiali e indumenti coprenti. In cantiere dovranno altresi essere tenute le copie delle schede
tossicologiche dei prodotti impiegati, informando gli operai presenti sulle precauzioni da
adottare riportate sulle schede stesse.

Qualora gli elementi dovessero pesare piu di 15 kg, andranno utilizzati idonei mezzi per i
sollevamento e posizionamento.

In generale per la posa delle pavimentazioni, al fine di ridurre i rischi derivanti da posizioni
scomode, andranno utilizzato appositi DPI quali ginocchiere morbide, sgabelli, attrezzi per la
posa meccanica.

Par.21.31  Rischi caratteristici delle fasi lavorative: realizzazione impianti
elettrici

Saranno adottate tutte le cautele al fine di ridurre il rischio derivante dal contatto diretto od
indiretto con parti in tensione ed il conseguente rischio di folgorazione (scossa elettrica), in
particolare non si dovra mai lavorare in prossimita di parti in tensione, in luoghi umidi o su parti
direttamente in tensione.

Se per particolari esigenze, da valutarsi da parte di un preposto sentito il CSE, & necessario
lavorare nelle vicinanze o su parti in tensione, andranno osservate procedure specifiche quali:
N utilizzo di utensili con impugnatura ad alto isolamento;

Ny isolamento da terra con tappetini o stuoie isolanti.

Nelle opere di assistenza muraria alla realizzazione e completamento dell'impianto elettrico,
preliminarmente all'utilizzo del trapano, scalpelli, scanalatrici, etc, per la realizzazione delle
eventuali tracce, dovra venire preliminarmente accertato di non incrociare canalizzazioni con
cavi in tensione.

| lavori di inserimento cavi in canalizzazioni a quote basse e i relativi collegamenti dei frutti,
possono richiedere una posizione molto scomoda con pericoli di malattie professionali alle
articolazioni. Andranno pertanto utilizzati DPI quali ginocchiere morbide e sgabelli.

Andranno poi verificati i cavi di alimentazione utilizzati, per escludere che il cavo non urti
contro spigoli vivi.
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Par.21.32 Pericoli connessi con la natura dell’opera: opere di sistemazione
esterna con percorrenza veicolare all’'interno del cantiere anche limitata

| principali pericoli sono creati dai veicoli o dalle macchine operatrici in azione nel cantiere, con

pericolosita pit accentuata nelle zone di vicinanza con gli ingressi al cimitero. Sara necessario

che limpresa appaltatrice principale (coordinatrice) si accordi con il gestore del cimitero

affinché si possa:

Q assicurare |'efficace segnalazione notturna e diurna del cantiere;

0 indicare le eventuali deviazioni della circolazione, per permettere l'accesso al cantiere
dei mezzi operativi;

a adottare le necessarie ed idonee precauzioni in caso di condizioni ambientali negative;

O assicurare la visibilita degli operatori che si immettono coni loro mezzi sulla pubblica via

O segnalazione degli ostacoli e pericoli per la viabilita, rendendoli visibili, sia di giorno sia di
notte;

O segnalare la zona di lavoro con un sistema di segnalamento temporaneo realizzato con
I'impiego di specifica segnaletica e cartellonistica;

o protezione delle zone di lavoro dal traffico veicolare con sbarramenti di sicurezza -
barriere rigide, recinzioni o quant’altro in accordo con la D.L. ed il CSE.

La delimitazione delle zone di lavoro oltre a non consentire I'accesso agli estranei, dovra

impedire I'eccessivo avvicinamento di veicoli e pedoni all’'area di lavoro e costituire adeguata

barriera di protezione nei confronti del pericolo di investimento.

Comma 21.32.1 Rischio investimento operai

La velocita dei mezzi sara limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo
nelle vicinanze di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la
predisposizione di un’opportuna segnaletica.

I conducenti delle macchine sono assistiti da una persona a terra durante le manovre di
retromarcia.

Comma 21.32.2 Rischio ribaltamento dumper

L'eventuale uso di dumper sara effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi di
ridotta portata e stabilita: per questo €& indispensabile che i manovratori siano a perfetta
conoscenza del mezzo. Con 'uso di dumper di tipo "compact" evitare il caricamento di un altro
automezzo in quanto tale operazione pud compromettere la stabilitd della macchina: la pala
anteriore deve essere utilizzata esclusivamente per operazioni di autocaricamento.
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Par.21.33 Realizzazione di pavimentazione stradale

Le sottofasi della macrofase sono:
FASE 1 -TRASPORTO CON AUTOCARRO ENTRO IL CANTIERE DI MATERIALE PER
FORMAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE;
FASE 2 -STESURA E COMPATTATURA
FASE 3 -FORMAZIONE DI MASSETTO ARMATO
FASE 4 -POSA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA/GHIAIA

Di seguito si riporta I'analisi del rischio per le sottofasi di cui sopra.

Comma21.33.1 Fase 1 pavimentazione: trasporto con autocarro di materiale

Situazioni pericolose determinate dai pericoli di:

— Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi durante le
manovre ed in particolare nelle operazioni di retromarcia.

— Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per
l'autista e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso.

— Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito.

— Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo.

— Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai.

— Ribaltamento di dumper di tipo compact per tentativo di caricamento di altro automezzo;
uso incorretto del mezzo.

rischi derivanti dalle situazioni di cui sopra presentano un rischio medio-alto.

Di seguito le principali misure di prevenzione protezione da osservare.

— La velocita dei mezzi dovra essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a
passo d'uomo nelle vicinanze di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista
importanza la predisposizione di un’opportuna segnaletica.

— Il materiale sciolto, quale detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre l'altezza delle
sponde laterali.

— E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.

— Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo programmata
dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

— L'eventuale uso di dumper deve essere effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di
mezzi di ridotta portata e stabilita: per questo e indispensabile che i manovratori siano a
perfetta conoscenza del mezzo. Con l'uso di dumper di tipo "compact" evitare il
caricamento di un altro automezzo in quanto tale operazione pud compromettere la
stabilita della macchina: la pala anteriore deve essere utilizzata esclusivamente per
operazioni di autocaricamento
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Comma21.332 Fase 2 pavimentazione: stesura e compattatura

Situazioni pericolose determinate dai pericoli di:

— Rischio di investimento da parte del mezzo degli operai a terra per errata manovra del
guidatore.

— Urti ed impatti colpi subiti dagli addetti ai lavori.

— Inalazione di polvere e gas di scarico.

— Vibrazioni ad alta frequenza collegate all'uso dei mezzi di movimento terra con possibili
danni all'apparato muscolare ed osseo (fenomeno di Raynaud e sindrome da vibrazione
mano-braccio).

| rischi derivanti dalle situazioni di cui sopra presentano un rischio medio-alto.
Di seguito le principali misure di prevenzione protezione da osservare.

— Nelle lavorazioni che comportino emissione di polveri la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche idonee.

— | manovratori delle macchine di movimento terra devono essere opportunamente formati
ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso.

PALA ED ESCAVATORE

— L'operatore non deve utilizzare tali macchine per il trasporto di persone. Deve accertarsi
dell'efficienza dei dispositivi di segnalazione: girofaro ed avvisatore acustico. Nell'uso della
macchina operatrice il manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel
raggio d'influenza della macchina stessa.

GRADER

— Verificare I'efficienza dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;

— garantire la perfetta visibilita della zona di lavoro dal posto di guida;

— dopo l'utilizzo abbassare correttamente la lama ed azionare i dispositivi di stazionamento.

RULLO COMPRESSORE

— Controllare i percorsi da effettuare e verificare la presenza di eventuali situazioni di
instabilita che possano produrre l'instabilita del mezzo;

— limitare la velocita a quanto riportato sul libretto di omologazione;

— in prossimita di altri posti di lavoro transitare a passo d'uomo previa verifica del
funzionamento dell’avvisatore acustico;

— verificare la possibilita di inserire I'eventuale azione vibrante.
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Comma21.33.3 Fase 3 pavimentazione: formazione di massetto armato

Situazioni pericolose determinate dai pericoli di:

— Pericolosita di alcuni componenti del preparato.

— Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi dell'automezzo.

— Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo.

| rischi derivanti dalle situazioni di cui sopra presentano un rischio alto.
Di seguito le principali misure di prevenzione protezione da osservare.

— La velocita del mezzo in cantiere dovra essere sempre a passo d’'uomo.

— Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo programmata
dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

— Gli studi effettuati sul bitume in merito al contatto con la pelle ed all'inalazione dei fumi non
rivelano un chiaro pericolo cancerogeno. E’ accertato comunque che la componente
pericolosa

— E’ doveroso intraprendere tutte quelle iniziative necessarie a tutelare la salute degli
operatori, minimizzando I'esposizione ai fumi con l'uso di idonei dispositivi di protezione, di
un adeguato abbigliamento e della necessaria informazione.

— Utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Comma21.334 Fase 4 pavimentazione: posa pavimentazione in pietra/ghiaia

La lavorazione non presenta rischi articolari,un potenziale pericolo € costituito dalla necessita
che potrebbe sorgere di ritoccare alcuni elementi (taglio da schegge), tale rischio é ridotto al
minimo con l'utilizzo dei DPI di protezione delle mani e degli occhi nelle fasi di ritocco.

Al fine di evitare i rischi di irritazione della pelle derivanti dal contatto con le polveri per il
confezionamento di malte, colle, leganti, andranno utilizzati idonei guanti e, ove necessario,
occhiali e indumenti coprenti. In cantiere dovranno altresi essere tenute le copie delle schede
tossicologiche dei prodotti impiegati, informando gli operai presenti sulle precauzioni da
adottare riportate sulle schede stesse.

Nell’esecuzione delle pavimentazioni esterne, qualora alcuni elementi (griglie, cordoni e lastre
in pietra) dovessero pesare piu di 15 kg, andranno utilizzati idonei mezzi per i sollevamento e
posizionamento.

al fine di ridurre i rischi derivanti da posizioni scomode, andranno utilizzato appositi DPI quali
ginocchiere morbide, sgabelli, attrezzi per la posa meccanica.
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Par. 21.34 Rischio di elettrocuzione

Saranno adottate cautele previste dalle norme CEIl per gli ambienti a maggior rischio di
elettrocuzione. Non saranno ammesse apparecchiature né sistemi di alimentazione a tensione
superiore al limite. Tutto I'impianto elettrico di cantiere (forza motrice, illuminazione, impianto
di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche), sara eseguito dall’Appaltatore su
progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, il tutto a cura e oneri dell’'appaltatore. Sara
installato e mantenuto in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli
elementi sotto tensione e i rischi di incendio e scoppio derivanti da eventuali anormalita che si
verifichino nel loro esercizio.

Par.21.35 Rischi di interferenza: interazione fra diverse attivita
Pericolo presenza contemporanea di piu imprese:

o Durante la realizzazione di diversi mestieri;

o Durante tutte le lavorazioni per le quali I'impresa appaltatrice — coordinatrice fornisce
l'assistenza muraria allesecuzione o comunque esegue con gli artigiani lavorazioni in
comune.

@ Particolare attenzione andra quindi posta alle interferenze reciproche.

L’impresa appaltatrice — coordinatrice informera preventivamente le altre imprese presenti
circa le modalita di esecuzione dei lavori e circa le misure di sicurezza da attuare,
redigendo rapporto di verifica relativo alla prima informazione. L'impresa appaltatrice —
coordinatrice avvisera preventivamente il CSE circa la presenza sul cantiere per la prima
volta dellimpresa subappaltatrice, lavoratore autonomo od impresa esecutrice di opere
specialistiche.

@ Ogni subappaltatore, lavoratore autonomo indipendente ed esecutore di opere
specialistiche avra cura di non lasciare accessibile aree che possano costituire pericolo.

& Nella eventualita che si verifichi la contemporaneita di diverse attivita lavorative, queste
saranno svolte sullo stesso piano di lavoro.

Par.21.36  Rischi propri del mestiere

Il criterio adottato nella presente analisi dei rischi dei rischi, recepisce I'obbligo di valutazione
dei rischi effettuata dall'impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 626/94 specificatamente per le
proprie lavorazioni. Le imprese individuano infatti con la propria e specifica valutazione dei
rischi le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali per la
riduzione al minimo dei rischi e, ove possibile, I'eliminazione degli stessi; la valutazione e le
relative misure di prevenzione e protezione dovranno risultare dal piano operativo redatto dalle
imprese esecutrici.
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Art. 22 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Le disposizioni di legge in materia (ex art. 131 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ex art. 91 e allegato
XV p.to 4 D.Lgs. 81/08) prevedono l'individuazione, la quantificazione e la non assoggettabilita
a ribasso d’asta dei costi della sicurezza ossia degli oneri necessari alla predisposizione delle
misure tecniche e/o organizzative atte a garantire che i lavori vengano svolti in sicurezza.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento & stata compiuta un’analisi e valutazione dei rischi, a
fronte della quale sono state concepite corrispondenti misure di prevenzione e protezione;
procedure esecutive; definiti apprestamenti ed attrezzature atte a garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori e stabilite procedure di
coordinamento relativo alluso comune degli apprestamenti e delle attrezzature da parte delle
imprese esecutrici.

E’ stata quindi sviluppata una stima degli oneri per le misure di prevenzione e protezione
definite nel piano per la riduzione dei rischi analizzati.

In conformita alle disposizioni contenute nell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e considerando le
premesse dell’Elenco Prezzi di Progetto “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici
nella Regione Piemonte — aggiornamento edizione 2011”, si adottano i seguenti criteri per la
guantificazione dei costi:

Costi Interni - costi diretti: rappresentano i costi della sicurezza gia implicitamente
comprese nella quota di spese generali (rif. art. 32 c. 4 del d.p.r. 207/10), in quanto la quota
di onere di sicurezza connessa ai rischi specifici propri dell'attivita di impresa, ai sensi del
d.lgs. 81/08 s.m.i., in quanto rappresentativa di un obbligo ex lege di tutela della sicurezza
dei lavoratori da parte del datore di lavoro, € compresa nell’lambito delle spese generali
riconosciute in ciascuna voce di prezzario e non direttamente riconducibile alle voci di costo
contemplate dall'allegato xv punto 4 del D. Lgs. 81/08. In tale senso lo stesso Elenco Prezzi
di riferimento esplicita degli approfondimenti specifici del paragrafo specifico nell’allegato a
- nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).

Per gquanto sopra tale quota di incidenza percentuale di onere di sicurezza non necessita di
esplicitazione nonché di sottrazione dal ribasso d’asta nell’ambito del quadro economico di
un intervento, risultando eventualmente necessaria solo in sede di successiva verifica
dellanomalia delle offerte (rif. art. 86 c. 3 bis d.lgs. 163/06 s.m.i.).

Costi Esterni - costi indiretti: sono considerati oneri specifici del cantiere in oggetto in
guanto detti oneri dipendono dalle condizioni e dal contesto in cui le opere devono essere
realizzate. Hanno quindi un carattere peculiare ed accessorio all’esecuzione del progetto e
non sono contemplati nella stima dei lavori. Nel presente documento & stata compiuta
'analisi dei rischi e sono state formulate le procedure operative per I'esecuzione in
sicurezza dei lavori, con individuazione delle misure adottate per eliminare, ove possibile, o
comunque ridurre al minimo, i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni e dal contesto operativo.

La stima dei costi esterni € costituita dal computo metrico estimativo di tali misure,
formulato utilizzando I'elenco prezzi di Progetto “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori
Pubblici nella Regione Piemonte — aggiornamento edizione 2011”".

| prezzi unitari sono stati desunti dalla sezione 28 specificatamente riferita agli oneri della
sicurezza, per i prezzi unitari presi da altre sezioni dell'Elenco prezzi, il prezzo unitario é
stato, in conformita alle premesse della sezione 28 dell’elenco prezzi, ricalcolato
scorporando la quota di utile prevista del 10%.
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La stima é stata suddivisa, in conformita al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, nei
seguenti capitoli:
a) apprestamenti previsti nel PSC;
b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;
c) impianti di terra;
d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) procedure operative previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza;
f)interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

L’importo totale dei costi della sicurezza cosi determinati e come risultanti dai computi
metrici estimativi riportati nell’elaborato N. 04, non sara soggetto a ribasso d'asta,
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Art. 23 STRUTTURA DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Al SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

A

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ESECUTRICE:

1. nominativo del datore di lavoro o del rappresentante legale;

indirizzo della sede legale e degli uffici di cantiere;

© mmoo

2. descrizione della specifica attivita e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa
appaltatrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari

3. nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, aziendale o territoriale, dove eletto o designato:
nominativo/i della persona che in cantiere sara addetto alle emergenze possedendone la
capacita tecniche e nominativo del RLS;

4. il nominativo del medico competente e programma di idoneita sanitaria — attestante che
addetti che opereranno sono in possesso di idoneita;

5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi;
LE SPECIFICHE MANSIONI, INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA ALLO SCOPO DALL'IMPRESA

@

ESECUTRICE;

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA DI CANTIERE, DELLE MODALITA ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO;

L’ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI NEL CANTIERE;

L’ELENCO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI NEL CANTIERE CON LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA,;
L’ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE;

L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NEL PSC,
ADOTTATE IN RELAZIONE Al RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI IN CANTIERE;

LE PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC;

L’ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FORNITI Al LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE, CON DOCUMENTAZIONE
COMPROVANTE AVVENUTA CONSEGNA;

LA DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE Al LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE ;

I POS dovra contenere il programma lavori dettagliato con allegato grafico che mette in evidenza l'inizio,
I'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere
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Par. 23.1 Analisi e verifica idoneita Piani Operativi di Sicurezza

Il presente capitolo sara oggetto, con fascicolo a parte, di aggiornamento periodico con
trasmissione di specifica revisione al Responsabile del Procedimento.

La Verifica dei POS delle imprese (da esequirsi ai sensi dell’'art. 92, c. 1, lett. b) D. Igs. 81/08),
si distingue sostanzialmente in due fasi:

vy 1% fase: verifica idoneita POS impresa appaltatrice aggiudicataria

x  2%fase: verifica idoneita POS imprese terze.

Il POS di ogni singola impresa terza presente in cantiere presentato al CSE dall'impresa
aggiudicataria dell’appalto, verra dallo stesso analizzato per le attivita di propria competenza
ai fini della sua accettazione.

Qualora venissero riscontrate delle inesattezze, o comungque una mancanza di coerenza con il
PSC, del quale il POS é considerato essere un piano complementare di dettaglio, le stesse
verranno immediatamente notificate allimpresa che sara invitata a revisionare il POS con
sollecitudine.

I Committente ricevera copia di tali comunicazioni, al fine di poter essere sempre tenuto
tempestivamente al corrente.
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Art. 24 GESTIONE ATTIVITA DI COORDINAMENTO

Par. 241 Organizzazione

L'impresa appaltatrice principale (coordinatrice), le eventuali consorziate, i subappaltatori ed i
lavoratori autonomi indipendenti presenti si impegnano ad osservare il Piano di Sicurezza e
Coordinamento; gli stessi collaboreranno inoltre nell’attuazione del piano stesso con |l
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) e ne seguiranno le prescrizioni
relativamente alle precauzioni da adottare; ne solleciteranno I'assistenza tecnica ove
necessaria per lavorare in sicurezza.

La collaborazione con il Coordinatore in fase Esecutiva si estendera anche all'analisi degli
avvenimenti accidentali; l'incidente, il danno o la perdita saranno segnalati prontamente e per
iscritto al Committente.

Incendi e danneggiamenti saranno indagati e segnalati nella stessa maniera.

Par.24.2 Report

Gli Appaltatori provvedono ad uso proprio al monitoraggio dei lavori dal punto di vista della
sicurezza in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori.
In particolare registrano le seguenti informazioni:
- Note, suggerimenti ed istruzioni su come aumentare il livello di sicurezza sul lavoro.
- Fasi di lavoro completate con successo dal punto di vista della sicurezza.
- Specificazione del lavoro che sara intrapreso nell'immediato futuro e che richiede
particolari attenzioni per gli aspetti di sicurezza.
- Statistiche di sicurezza per ogni singolo Subappaltatore.
Gli Appaltatori si rendono disponibili a trasmettere tali informazioni al Committente.

Par. 24.3 Disciplina

Chiunque si accorga di situazioni di pericolo o atti insicuri, dovra prontamente segnalarli al suo
preposto.

Per problemi di insicurezza di lieve entita i preposti degli Appaltatori daranno istruzioni verbali
al loro personale, spiegando come effettuare il lavoro in sicurezza o come eliminare il pericolo.
Per problemi pit importanti verra emesso dall'impresa appaltatrice principale in cantiere un
rapporto scritto che identifichi: la causa, le misure disciplinari individuali prese, le azioni
correttive da adottare per evitare futuri e similari accadimenti.

Le misure disciplinari individuali che potranno essere adottate sono:

- Richiamo verbale alla prima segnalazione di atto non sicuro.

- Richiamo scritto ad una seconda segnalazione di atto insicuro con avvertimento che ad una
prossima segnalazione la persona sara allontanata dal Cantiere.

- Allontanamento automatico dal Cantiere alla terza segnalazione.

Chiunque si avveda di una situazione immediatamente pericolosa ha la responsabilita di
fermare la lavorazione o di correggerla.
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Par. 244 Raccomandazioni di carattere generale a chi opera nel cantiere

Il contegno corretto e I'attenzione possono non essere sufficienti a salvaguardare la nostra e
l'altrui incolumita. Molte situazioni di rischio infatti possono essere note e molti incidenti
possono verificarsi senza segnali premonitori; pensiamo ad esempio alla rottura o alla
proiezione di un utensile, ad uno scoppio, alla corrente elettrica. Per tali ragioni & bene che
vengano rispettate le indicazioni riportate nel presente documento oltre alle seguenti
indicazioni che riguardano piu direttamente il comportamento dei lavoratori:

Attenersi alla disposizioni ricevute dai superiori;

Non usare macchine ed impianti senza autorizzazione e non eseguire di propria
iniziativa, operazioni e manovre di non propria competenza o di cui non si € a perfetta
conoscenza e che possano compromettere la propria sicurezza o quella di altre
persone.

Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione individuale e
collettiva;

Segnalare immediatamente ai propri capi le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di
sicurezza e protezione, nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,
Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione senza
apposita autorizzazione;

Mantenere I'ordine in cantiere e sul posto di lavoro ;

Usare correttamente le attrezzature di cantiere ;

Non intervenire in caso di guasto su attrezzature e impianti di cui non si & esperti, ma
chiamare il tecnico competente.

Non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto ;

Non fare ai compagni scherzi durante lo svolgimento delle attivita lavorative ;

Operare in stretto collegamento ed intesa quando il lavoro richiede I'intervento di piu
persone;

Segnalare e riferire al piu presto ed esattamente ai propri superiori, in merito agli
infortuni subiti o di cui si & venuti a conoscenza;

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

Non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione, ma restituirle al
magazziniere e chiederne la sostituzione;

Evitare I'uso di bevande alcoliche;

Non fumare e mangiare dove vi € presenza di sostanze nocive o insudicianti ;

Rifiutarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano adottate
tutte le misure di sicurezza

Inoltre nel circolare all'interno dei luoghi di lavoro i lavoratori devono:

Attenersi alle indicazioni della segnaletica osservando obblighi, divieti, prescrizioni e
comportandosi cautamente in presenza di segnali di pericolo.

Utilizzare i percorsi consentiti e servirsi, per gli attraversamenti, degli appositi passaggi
pedonali, passerelle e simili.

Non passare o0 sostare sotto carichi sospesi 0 in zone che potrebbero essere
interessate da eventuale caduta di carichi.

Non trasportare carichi ingombranti con modalita che potrebbero causare danni a terzi.
Non salire o scendere da veicoli in movimento ne farsi trasportare all’esterno della
cabina di guida.

Non impiegare veicoli di qualsiasi genere, il cui uso € riservato a personale autorizzato.
Non farsi trasportare da mezzi di sollevamento e di trasporto previsti per la
movimentazione dei carichi.
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Quando si verifichino sovrapposizioni di diverse fasi di lavoro che siano compatibili tra loro per
la contemporanea esecuzione, e fatto comunque obbligo al Direttore di Cantiere ed ai singoli
Responsabili della Sicurezza delle aziende partecipanti di :

segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre, o lavoratori autonomi:
la propria presenza

il tipo di attivita

le sostanze utilizzate

la segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona
di competenza (segregazione orizzontale) che in relazione ai rischi e pericoli per le
persone che si potessero trovare nelle aree sottostanti o sovrastanti (segregazione
verticale)

e evitare nel modo piu assoluto lavorazioni "in verticale" con possibilita di contatto o
caduta di materiali, ecc. nelle zone sottostanti.

rendere edotti i propri lavoratori

della presenza di altre squadre, o lavoratori autonomi ;

dei limiti del loro intervento

dei percorsi obbligati di accesso / spostamento

Par. 245 Monitoraggio dell’attivita

In caso di segnalazione di un'azione insicura, il Direttore tecnico di cantiere dell'lmpresa
Appaltatrice — coordinatrice ed il Coordinatore in fase di esecuzione provvederanno a
consultare ciascun lavoratore coinvolto per rivedere la situazione e riassumere tutti i fatti.

La raccolta dei fatti deve essere la piu dettagliata possibile, deve individuare le

persone coinvolte, le circostanze particolari etc., successivamente si dovra

preparare un rapporto dei fatti che dovra essere discusso con le persone coinvolte.
Tutti gli atti insicuri, segnalati, dovranno essere oggetto del successivo incontro di sicurezza;
in detti incontri si dovranno segnalare i provvedimenti presi dall’appaltatore e, se lo riterra
opportuno, il Coordinatore in fase di Esecuzione formulera richiesta od anche disposizioni per
evitare nel futuro simili accadimenti.

Par. 24.6 Follow-Up

Nelle riunioni periodiche di progetto sara data evidenza e priorita all'andamento del Piano di
Sicurezza.
Sara stabilito un adeguato programma di visite per il controllo della sicurezza sul
Cantiere.
Per fasi critiche dei lavori, ad esempio per picchi di mano d’opera in cantiere, sara attuato un
momento di sensibilizzazione di tutto il personale a mantenere alto il livello di sicurezza.
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Par. 24.7 Corsi di formazione

Gli Appaltatori e fornitori in genere tengono a disposizione della Committente i dati della
scheda di formazione di ogni lavoratore e delle informazioni specifiche fornite per il lavoro
oggetto dell'appalto.
Anche per il personale inserito in corso d'opera sara disponibile la medesima scheda e sara
attuata l'informazione specifica sopra descritta. Lo stesso vale per eventuale personale
avventizio.
Gli Appaltatori parteciperanno alle riunioni di sicurezza promosse dalla Committente per
mezzo del Coordinatore per 'Esecuzione. Argomenti suggeriti saranno:

- Revisione e discussioni delle regole di sicurezza - Accorgimenti per ridurre incidenti

- Esame e discussione di incidenti, se presenti

- Casi specifici

- Ispezioni dei luoghi e risultati delle ispezioni

- Emergenze

- Azioni disciplinari da prendere.

Par. 248 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, prima di accettare il Piano di sicurezza e
coordinamento, dovra consultare il proprio Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza e
fornire i chiarimenti necessari sul contenuto del piano, affinché gli stessi RLS possano
formulare proposte al riguardo.

Ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Par. 24.9 Imprese esecutrici e appaltatrici

Di seguito si riassumono gli obblighi, le procedure e le prescrizioni formulate nel presente
documento.

L'appaltatore dovra comunicare, prima dell'inizio dei lavori, al Coordinatore in fase di
esecuzione, il nominativo del proprio responsabile di cantiere (inteso come persone che ha
potere di intervento sul cantiere). Tale responsabile dovra essere sempre reperibile durante gli
orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare,. Nel caso in cui il
responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere od alla reperibilita,
impresa dovra tempestivamente comunicarlo al Coordinatore in fase di esecuzione
provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che
lo sostituira.
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Par.2410 ldentificazione delle imprese coinvolte nell’attivita di cantiere

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima dell'inizio dei
lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare
I'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e
subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino
esecuzione di attivita all'interno del cantiere (noli a caldo ed esecutori di opera specialistica).
Tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS al coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori, tramite I'impresa aggiudicataria dell'appalto. Nel caso in cui si ravvisino
delle imperfezioni dovranno adeguarlo alle prescrizioni ricevute.

| dati identificativi, ritenuti necessari, ad una corretta gestione del cantiere saranno forniti
tramite la

compilazione delle schede di cui al Art. 25 Documentazione da consegnare da parte
dell'appaltatore a pag. 122.

E’ compito dell’appaltatore richiedere e consegnare al Coordinatore in fase di esecuzione la
documentazione dei subappaltatori e dei fornitori.

Par.2411 Presenzain cantiere di ditte per lavori urgenti

Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con
caratteristiche di urgenza ed inderogabilita, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da
quelle gia autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il Coordinatore in fase di
esecuzione per I'aggiornamento del piano, I'appaltatore dopo aver analizzato e valutato i rischi
per la sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte presenti in
cantiere), determinati dall’esecuzione di questa attivita, ed effettuato quanto previsto dall’art.
26 del D.Lgs 81/08, pud sotto la sua piena responsabilita autorizzare i lavori, dando
comunicazione di tale autorizzazione, eventualmente anche a mezzo fax, al CSE di tutto
quanto sopra.
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Par.2412 Programma dei lavori

Prima dell'inizio effettivo dell’attivita di cantiere, le imprese appaltatrici dovranno consegnare al
Coordinatore per I'esecuzione, un proprio programma dei lavori con la tempistica di
svolgimento delle attivita (diagramma di Gantt).

Il Coordinatore verifichera i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle
diverse fasi lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle
contemplate nel programma dei lavori allegato al piano, li adottera per la gestione del cantiere.
Nel caso in cui il Programma dei lavori delle imprese esecutrici presenti una diversa
successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, &
compito dellimpresa esecutrice fornire al Coordinatore per I'esecuzione la proposta delle
misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di
interferenza introdotti.

Il Coordinatore valutate le proposte dell'impresa potra: accettarle, formulare delle misure di
prevenzione e protezione integrative a quelle dellimpresa oppure richiamare la stessa al
rispetto del piano di sicurezza.

Comma24.12.1 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessita di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio delle attivita previste.

Il Coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, pud chiedere alla Direzione dei Lavori di
modificare il programma dei lavori; dell'azione sara data preliminarmente notizia agli
appaltatore per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non
contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sara compito del
Coordinatore in fase di esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del piano di
sicurezza e coordinamento, secondo le modalita previste nel presente documento,
comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attivita di cantiere.

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione
costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.

Par.2413 Gestione dell’emergenza

In un punto ben visibile del cantiere (possibilmente vicino alle baracche) saranno affissi in
modo ben visibile i principali numeri per le emergenze e le modalitd con le quali si deve
richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e dellemergenza sanitaria, nonché la planimetria di
cantiere riportante le principali modalita di gestione dellemergenza e di evacuazione del
cantiere.

La gestione dell’emergenza rimane in capo all’appaltatore che dovra coordinarsi con le ditte
subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. | lavoratori
incaricati per I'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di
protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico
in base al tipo di emergenza.
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Comma24.13.1 Gestione dell’emergenzaincendio ed evacuazione del cantiere

Per la gestione dell’emergenza incendio, & necessario che in cantiere siano presenti almeno
due lavoratori che siano adeguatamente formati per gli interventi di spegnimento incendi ed
evacuazione del cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile di cantiere dovra comunicare al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone addette alla gestione
dell’emergenza incendio; contestualmente dovra essere esibita la documentazione attestante
la formazione seguita da queste persone.

Comma24.13.2 Presidi per la lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovra
essere

presenti almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg.

Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si
fara carico ciascuna impresa appaltatrice per le parti di sua competenza.

Comma24.13.3 Gestione del pronto soccorso

Per la gestione del’lemergenza sanitaria, € necessario che in cantiere siano presenti almeno
due lavoratori che siano adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso.

Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovra
comunicare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone
addette al pronto soccorso, esibendo contestualmente la documentazione attestante
l'avvenuta formazione di queste

Persone.

24.133.1 Presidi sanitari
Il pacchetto di medicazione presente in cantiere deve essere sempre a disposizione dei
lavoratori e per questo dovra posizionarsi in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti.
Di seguito si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

e guanti monouso in vinile o in lattice e confezione di acqua ossigenata F.U. 10
volumi
e confezione di clorossidante elettrolitico al 5% | compresse di garza sterile 10 x 10 in buste
e singole
e Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste e confezioni di cerotti pronti all’'uso (di
singole varie misure)
e rotolo di benda orlata alta cm 10 e rotolo di cerotto alto cm 2,5
e paio di forbici e lacci emostatici
¢ confezione di ghiaccio “pronto uso” e sacchetti monouso per la raccolta dei
rifiuti sanitari
e termometro e pinzette sterili monouso
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Par.2414 Informazione circa gli incidenti e gli infortuni

Comma 24.14.1 Infortuni

Fermo restando 'obbligo dellimpresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i
dovuti soccorsi, questa dovra dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al
Coordinatore in fase di esecuzione di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.

Per il suddetto adempimento nei confronti del Coordinatore in fase di esecuzione, I'impresa
appaltatrice inviera una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dell'impresa I'espletamento delle formalita amministrative presso
le autorita competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Comma 24.14.2 Incidenti e danni

Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma
solo a cose, ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Par.24.15 ldoneita dei lavoratori e sorveglianza sanitaria

| lavoratori che interverranno all'interno del cantiere dovranno essere ritenuti idonei alla
specifica mansione dal Medico Competente della loro impresa; i datori di lavoro si
impegneranno a far rispettare le prescrizioni previste dal Medico Competente per i diversi
lavoratori.

| datori di lavoro delle diverse imprese, prima dell'inizio dell’attivita in cantiere dovranno
comunicare il nome e recapito del Medico Competente al Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e presentare gli esiti degli accertamenti sanitari.

Par.24.16 Informazione e formazione dei lavoratori

| lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono
esposti nello svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di
sicurezza utilizzata in cantiere.

A scopi preventivi e, se necessaria, per esigenze normative, le imprese che operano in
cantiere devono tenere a disposizione del coordinatore per I'esecuzione un attestato o
dichiarazione del datore di lavoro circa I'avvenuta informazione e formazione in accordo
con gquanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

| lavoratori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente
addestrati alla

specifica attivita.
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Art. 25 Documentazione da consegnare da parte dell'appaltatore

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

L'appaltatore aggiudicatario dei lavori dovra consegnare compilata in ogni sua parte le
schede del presente paragrafo.
LN

PROCEDURA DI COORDINAMENTO

N

L'appaltatore aggiudicatario dei lavori consegnera prima dell'inizio dei lavori, per conto di
ogni subappaltatore od altro terzo presente in cantiere (lavoratore autonomo, esecutore di
opera specialistica, ecc.) le schede del presente paragrafo compilate in ogni loro parte e le
manterra aggiornate per tutta la durata del cantiere.

R
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Par. 25.1 Allegato Modello "Organizzazione sede"

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
Via

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE
SEDE OPERATIVA

ISCRIZIONE REA

Via

TELEFONO FAax , CELL.
ATTIVITA'

REFERENTE ASPETTI CONTRATTUALI

TELEFONO FAX , CELL.
REFERENTE ASPETTI ORGANIZZATIVI

TELEFONO FAX , CELL.
RSPP

TELEFONO FAX , CELL.
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

TELEFONO FAX , CELL.
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Par. 25.2 Allegato Modello "Organizzazione cantiere"

DIRETTORE TECNICO
DI CANTIERE:

REPERIBILITA (CELL.)
CELL. - TEL.

REFERENTE ASPETTI
TECNICO ORGANIZZATIVI

REPERIBILITA (CELL.)
CELL. - TEL.

RESPONSABILE PER LA
SICUREZZA IN CANTIERE :

REPERIBILITA (CELL.)

CELL. - TEL.

RAPPRESENTANTE LAV.
PER LA SICUREZZA
(DELEGATO):

REPERIBILITA (CELL.)
CELL. - TEL.

ADDETTO PRONTO
SOCCORSO EMERGENZA!

REPERIBILITA (CELL.)
CELL. - TEL.

Rev. 01 del 28/06/2013

Documento PSC 124/134




RECUPERO "EX MACELLO”
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Emissione Rev. 0 Novembre 2012

STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ﬂ
Via Ampere, 112 — 20131 MILANO Tel. 02/28.93.479 Telefax 02/28.96.232 E-mail:info@studiomichaelides.it

Par. 25.3 Allegato Modello "Operai presenti sul cantiere"
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Par. 254 Allegato Modello "Dichiarazione relativa alle macchine ed alle

attrezzature"
Il sottoscritto ,
nato a in qualita di
della con sede legale in ,
via , esercente attivita di

DICHIARA

che le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente in materia;

DICHIARA ALTRESI

che eventuali noli e/o prestiti e soggiaceranno al precedente punto cosi come i macchinari

degli eventuali subappaltatori lavoratori autonomi od esecutori di opere specialistiche.

Data

(firma)
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Par. 255 Allegato Modello "Elenco macchine ed attrezzature”

Macchine
Tipo  Matricola | Manutenzione Precauzioni |

Automezzi

Tipo |Targa Manutenzione Precauzioni

Segue a pagina successiva
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Segue da pagina precedente
Apparecchi

Tipo | Matricola Verifica Precauzioni

Attrezzi (manuali e non)
Tipo | Matricola Precauzioni
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Par. 25.6 Allegato Modello "Elenco attrezzature in comune tra diverse imprese"

Indicazioni delle attrezzature in sovrapposizione di fase per specifica fase lavorativa
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Par. 25.7 Allegato Modello "Utilizzo di attrezzature di cantiere da parte di terzi"

Il sottoscritto
, hato a
in qualita di
della con sede legale in
, via , esercente attivita di
DICHIARA
N di utilizzare l'attrezzatura
di proprieta
dell'impresa per

la/le seguente/i lavorazioneli:

DICHIARA ALTRESI’ DI UTILIZZARLA
y nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
Ny tenuto conto della primaria esigenza di coordinamento reciproco tra le imprese presenti;
y  per le finalita per cui é stata costruita, nel rispetto della documentazione tecnica della
stessa;

N conservandola nello stato in cui viene ricevuta;

Data

L'impresa

Proprietaria dell'attrezzatura di cui sopra, dichiara che la stessa &€ conforme alla normativa
vigente in materia di sicurezza e che sono stati eseguiti tutti i controlli del caso prima di

consegnarla per l'uso all'impresa di

cui sopra.

Data

(firma)
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Par. 25.8 Allegato Modello "Dichiarazione di rispetto del contratto nazionale del
lavoro e degli obblighi assicurativi e previdenziali®

Il sottoscritto
, hato a

in qualita di
della con sede legale in
, Via , esercente attivita di

DICHIARA
di rispettare il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
DICHIARA ALTRESI

di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.

Data

(firma)
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Par. 25.9 Allegato Modello "Dichiarazione relativa all'organico medio annuo”

Il sottoscritto
, hato a

in qualita di
della con sede legale in
, via , esercente attivita di

DICHIARA

che I'organico medio annuo distinto per qualifica e corredato degli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili € il seguente
ORGANICO | QUALIFICA | Posizione INPS Posizione INAIL

Posizione Cassa
Edile

Data

(firma)
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Par.25.10 Allegato Modello "Dichiarazione circa il tipo di contratto applicato ai
lavoratori dipendenti”

Il sottoscritto
, hato a

in qualita di
della con sede legale in
, via , esercente attivita di

DICHIARA

che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti &

Data

(firma)
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Par.25.11 Allegato Modello "Dichiarazione di presa visione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento”

Il sottoscritto
, hato a

in qualita di
della con sede legale in
, via , esercente attivita di

DICHIARA

di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 81/2008 ed in particolare dell’art. 96 comma 2.

DICHIARA

Che preliminarmente alla sopraespressa accettazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento ha consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)e di avergli
fornito i chiarimenti richiesti sui contenuti del Piano stesso. Al riguardo alla presente si
allegano le eventuali proposte formulate al riguardo e si riporta in calce alla presente la firma
per avvenuta consultazione a termini dell’art. 102 del D. Lgs. 81/2008.

Data

(firma del Datore di Lavoro)

Data

(firma del RL)
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